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№13
19.01.2009   Проекту «Місцевий розвиток орієнтований на громаду» 
в Луганській області
Стан справ щодо співпраці Проекту СВА з територіями - партнерами
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З 01.01.2010 продовжується співпраця Проекту із заздалегідь обраними в Луганській області 
9 районами й 43 населеними пунктами та створеними на їх територіях з активного населення громадськими організаціями. А саме, співпраця триває в:

· Антрацитівському районі  - з громадами селищ: Єсаулівка (ГО «Джерело») та Нижній Нагольчик (ГО «Турбота»), сіл: Лози (ГО «Лози), Бобрикове (ГО «Вектор»), Ребрикове (ГО «Натхнення»); 

· Біловодському районі - з громадами селища Біловодськ (ГО «Джерельце»), сіл: Плугатар 
(ГО «Надія 2008»), Новолимарівка (ГО «Дивокрай 2008»), Семикозівка (ГО «Розвиток села»), Новоолександрівка (ГО «Ромашка»);

· Білокуракинському районі  - з громадами сіл: Просторе (ГО «НОВІ ВІКНА»), Червоноармійське 
(ГО «Добробут Білокуракинщини»), Олександропіль (ГО «Затишок 2009»), Курячівка (ГО «Світоч майбутнього»), Нещеретове (ГО «Нещеретівська мрія»);

· Старобільському районі  - з громадами сіл: Половинкине (ГО «Спілка сільських добродіїв») та Чмирівка (ГО «Чмирівський світанок»);

· Станично-Луганському районі - з громадами сіл: Широке (ГО «Широківська криниця», Красна Талівка (ГО «Красноталівський промінь»), Ольхове (ГО «Плотинське відродження»), Петрівка 
(ОСББ «Петрівський комфорт»),  Миколаївка (ГО «Миколаївська ластівка»);

· Кремінському районі - з громадами сіл: Єпіфанівка (ГО «Єпіфанівська громада»), Варварівка 
(ГО «Варварівська громада»), Невське (ГО «Невська громада»), Боровеньки (ГО «Боровеньська громада»), Новоастрахань (ГО «Новоастраханська громада»);

· Сватівському районі  - з громадами сіл: Райгородка (ГО «Райгородська»), Мілуватка (ГО «Місцевий розвиток»), Куземівка (ГО «Теремок»), Містки (ГО «Темп»), Коломийчиха (ГО «Джерело 2009»);

· Попаснянському районі – з громадами сіл: Калинове (ГО «Добробут»), Малорязанцеве 
(ГО «Пламя»), Вовчіярівка (ГО «Надія»), Врубівка (ГО «Сонечко»), Комишуваха (ГО «Вограй 
Лайф +»);

· Марківському районі – з громадами селища Марківка (ГО «Марківська районна організація «Надія») та сіл: Кабичівка (ГО «Кабичівська сільська організація «Відродження») й Курячівка (ГО «Марківська районна організація «Місцевий розвиток»).
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Протягом 2008 та 2009 років згідно з методологією впровадження Проекту у відібраних сільських та селищних радах проводились семінари, перші, другі та треті діалогі з громадами щодо розвитку партнерства з Проектом «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». Координатори Обласного Ресурсного Центру Розвитку громад Проекту СВА (Ганна Борова та Євгенія Гулакова), а також представники Головного управління економіки обласної держадміністрації (Ольга Рибалко) відвідали кожну з 43 обраних для партнерства з Проектом громад, де провели відповідні семінари,  познайомились з активними представниками громад та їх проблемами. В усіх обраних сільських радах було проведено роботу з самоорганізації активних не байдужих до проблем громад представників активного населення та започатковано роботу з мобілізації їх фінансових ресурсів для співфінансування мікропроектів. 
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Станом на 19.01.2010 діють 43 сформовані організації громади в кожному обраному селі 
9-ти районів-парнерів Проекту, які юридично зареєстровані, як громадські організації. В цих громадах є членами біля 5 тис. осіб небайдужих до проблем своєї території, які готові збирати та мобілізувати власні кошти для реалізації Проекту. 
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Періодично протягом реалізації завдань Проекту для найактивних лідерів майбутніх організацій громад вже організовано та проведено обовязкові тренінги на теми:

· «Ефективне управління організацією громади (менеджмент та планування)»;

· «Розробка мікропроектів в рамках Проекту СВА»;

· «Фінансовий облік та звітність в організаціях громад»;

· «Впровадження мікропроектів громад»;

· «Взаємодія з дозвільними установами для успішної реалізації мікропроектів громад».
Всього організовано та проведено 34 тренінги, в яких прийняли участь 780 осіб, з них чоловіків – 162 та жінок - 618 осіб. Із загальної кількості учасників тренінгів, що навчались  491 особа – представники ОГ, 289 осіб – представники місцевої влади.
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Згідно з методологією роботи Проекту та з метою забезпечення соціального, економічного та екологічного розвитку шляхом спільного з місцевими громадами планування та прийняття рішень, через більш ефективне призначення фінансових ресурсів, сприяння у децентралізації процесу планування та демократичного врядування на регіональному рівні, створені спеціальні консультативно-дорадчі органи – районні Форуми місцевого розвитку (далі – ФМР, положення та склади яких затверджено відповідними розпорядженнями голів райдержадміністрацій). Головною метою ФМР є побудова оптимальної комунікаційної структури між громадою, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування з ефективним зворотнім зв'язком, що на думку Проекту дозволить громадам періодично висловлювати свою думку на районному рівні, вирішувати нагальні спільні проблеми не тільки однієї громади, а всіх суб'єктів Проекту та значно прискорить процес погодження проектної документації громад. 

З періодичністю раз на квартал, на ФМР розглядаються питання щодо стану виконання Проекту на територіях районів, стану справ по затвердженню організаціями громад власних планів розвитку та їх включення до місцевих планів розвитку територій (сіл, селищ та районів), стану справ щодо розробки та погодження рішеннями форумів мікропроектних заявок організацій громад на фінансування в рамках Проекту СВА, спільно вирішуються різні організаційні, фінансові та інші проблеми.

Станом на 19.01.2010 в області діють 9 сформованих районних Форумів місцевого розвитку (ФМР) в кожному районі – партнері Проекту СВА. Протягом часу спіпраці з Проектом проведено 
35 засідань ФМР.
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У кожній громаді визначено осіб, що представляють Функціональну групу для розробки необхідної документації для впровадження мікропроектів по вирішенню проблем громад. Громади самостійно також обирають склад Тендерного комітету для обрання підрядників для виконання робіт по мікропроектам для прозорості процесу та економії коштів партнерів. Необхідно відмітити, що такий підхід до обрання підрядників та контроль за якістю робіт при допомозі затверджених на районих Форумах місцевого розвитку спецільних Комітетів по нагляду за якістю впровадження мікропроектів (далі – НКЯ) зі складом з числа представників громади, району та Проекту, дозволяє контролювати кожен етап виконання робіт по мікропроекту за допомагає виключитли випадки недоброчиності зі всіх зацікавлених сторін. Чим якісніше працює підрядник та готує технічну документацію по мікропроекту, а місцеві органи влади, в свою чергу, вчасно виконують свої зобов‘язання по розподілу фінансів – тим легше громаді підготувати звіти по використанню коштів 
по траншам до Проекту та вчасно отримати наступні. На фото комітет НКЯ під час обстеження ФАПу 
в с. Невське Кремінського району.
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Щодо співпраці в рамках Проекту СВА з Луганською облдержадміністрацією та обласною радою. Відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації «Про створення обласної координаційної ради з питань реалізації проекту Європейського Союзу та Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» від 28.12.2009 № 1554 в Луганській області діє окремий консультативно-дорадчий орган, метою якого є сприяння реалізації Проекту на території Луганської області. 
Попереднє рішення щодо створення окремої Координаційної ради (раніше представники Проекту входили до інших існуючих консультативно-дорадчих органів при ОДА) відбулось на засіданні потенційного складу Координаційної ради 20.11.2009, де були підведені підсумки роботи Проекту в кожному районі, розглянуті клопотання районів щодо виділення коштів з обласного бюджету на співфінансування мікропроектів  громад та обговорені претенденти на освоєння додаткових квот по Проекту.  
Відповідно до рішення обласної ради від 03.12.2009 № 32/12 «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку Луганської області на 2009 рік» було виділено 594,8 тис. грн на співфінансування мікропроектних пропозицій громад в рамках співпраці з Проектом СВА.

Необхідно відмітити, що не всі громади встигли освоїти обласні бюджетні кошти (які фактично були перераховані на рахунки відповідних громад 30 січня 2009 року), у перших числах 
січня 2010 року розпочались перевірки об’єктів мікропроектів контролюючими органами, а саме:

· в Станично-Луганському районі є випадки вимог представниками районної прокуратури та 
ОБЕБ надати документи на перевірку від ОГ «Широківська мрія» (смт Широкий), ОГ «Плотинське відродження» (с. Плотина), ОГ «Великочернигівська перлина» (с. Велика Чернигівка);  

· в Білокуракинському районі співробітниками ОБЕБ проводиться перевірка громад «Нещеретівська мрія» (с. Нещеретове)  та «Світоч майбутнього» (с. Курячівка).
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Активні представники громад постійно отримують інформаційну та іншу допомогу від Обласного Ресурсного Центру Розвитку Громад та центрального офісу Проекту. 
Так, наприклад:

· деякі активні контактні особи по Проекту від райдержадімністрацій (Олексій Прокопенко з Кремінської РДА, Людмила Єршова з Антарцитівської РДА та інші) відвідали 25-26.09.2008 спеціальний тренінг у м. Сарни (Рівненська область), на якому розглядалось питання створення стійкого партнерства Проекту та районів, познайомились з тим, як йде процес створення партнерства з Проектом в інших областях України. Що характерно, то проблеми громад в основному стосуються ремонту приміщень ФАПів, лікарень, дитячих садків, ремонту водопроводу, що підпадає у пріоритети Проекту: «Енергозбереження», «Охорона здоров‘я», «Водозабезпечення» та ін.;
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· делегація Луганської області 
6-9.07.2009 у складі 5 осіб (Червонний  Борис Сергійович – заст. начальника Головного управління економіки облдержадміністрації; Рибалко Ольга Сергіївна – заст. начальника відділу регіонального розвитку та планування Головного управління економіки ОДА;  Прокопенко Юрій Олексійович – голова Кремінської райдержадміністрації; Іванюченко Сергій Іванович – голова Білокуракинської райдержадміністрації; Єршова Людмила Сергіївна – заст. начальника відділу капітального будівництва Антрацитівської райдержадміністрації) разом з представниками Харківської, Полтавської, Черкаської, Чернігівської та Київської областей відвідали з оглядовим візитом Івано-Франківську область для ознайомлення з політикою області щодо впровадження Проекту СВА.

Координатори Проекту в Луганській області вивчають проблеми громад та періодично рекомендують активістів з числа районних координаторів, голів сільрад та громадських об‘єднань до залучення в інші ініціативи партнерських організацій та проектів.  Так, ряд активних педставників громад були рекомендовані до співпраці з:

· Українським Фондом Соціальних Інвестицій (УФСІ) - громади с. Єпіфанівка Кремінського району, 
с. Кошари Антрацитівського району та деякі інші, які реалізують тепер за допомогою УФСІ більш коштовні проекти по ремонту об‘єктів;

· до навчань та поїздок по обміну досвідом в рамках програм інших областних громадських орагнізацій (наприклад, за допомогою ГО «Агентство стійкого розвитку Луганського регіону» представники громад Кремінського, Сватівського, Білокуракинського, Старобільського, Станично-Луганського, Біловодського районів та Луганської облдежадміністрації пройшли двотижневе навчання за програмами «Школа залучення інвестицій для суб‘єктів публічних адміністрацій» (20 осіб у 2008 році) та «Управління зеленим туризмом в регіоні» (20 осіб у 2009 році) з відповідними стажуваннями в Республіці Польща);

· Волинського Ресурного Центру – представники громад Кремінського, Білокуракинського та Попаснянського районів пройшли навчання за програмою «Парламентські процедури».  
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Щодо візитів у громади в рамках співпраці з Проектом СВА. Роботою громад Луганської області в рамках співпраці з Проектом цікавляться й представники інших регіонів.  Так, 22.01.2010 делегація з 16 осіб громад Харківської області ознайомиться з досвідом роботи в рамках Проекту СВА з громадами Сватівського району Луганської області. Візит буде організовано за прикладом організації попереднього оглядового візиту 08.12.2009, коли делегації з Донецької області відвідала та ознайомилась з роботою громад Кремінського району.
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Періодично громади з моніторинговими візитами відвідують й представники центрального офісу Проекту СВА. Так, по проблемним громадам та об’єктам, за підсумками яких буде зроблено висновок щодо подальшої співпраці Проекту СВА, на 26.01.2010 заплановано візит інженера центрального офісу Проекту СВА  Олега Рогозина, який планує прийняти участь: 

· у круглому столі з питань впровадження та звітності по МПП з громадами Марківського району;

· персонально відвідати об’єкти мікропроектів Біловодського району.

Досягнення, висновки і рекомендації
Досягнуті результати (станом на 19.01.2010): 
За результатами проведення наступних заходів з моменту початку реалізації Проекту СВА в Луганській області до теперішнього часу (з квітня 2008 року по січень 2010 року): 

· Підписані три та двосторонні Угоди про Партнерство між ПРООН, Луганською облдержадміністрацією, райдержадміністраціями та районними радами – учасниками Проекту; 

· Проведені 9 презентаційних районних семінарів; 

· Проведені 43  презентаційних сільських семінарів; 

· Проведені  139 діалогів  громад; 

· Проведено 38 тренінгів для найактивніших громад, в яких взяли участь 847 осіб;
· Проведено 35 засідань Форумів Місцевого Розвитку в 9-ти районах-партнерах; 

· Діяльність щодо реалізації Проекту висвітлено в 49 повідомленнях ЗМІ (друковані, ТБ, радіо) та 
44 електронних публікаціях на сайтах органів влади. 

Основним досягненнями Проекту є підняття активності населення до вирішення проблем шляхом мотивації, самоорганізації, навчання та мобілізації ресурсів населення та як результат проведення юридичної реєстрації 43 об'єднань громадян з 43 територій - учасників Проекту, розроблення й подання ними до Проекту на співфінансування 43 мікропроектних пропозицій щодо вирішення соціально-економічних проблем власних територій.   
Враховуючи проведені протягом 2008-2009 років заходи та досягнуті результати можна зробити відповідні висновки: 
· динаміка впровадження Проекту є досить високою та достатньою для досягнення запланованих цілей у 2010 році; 

· недостатній практичний досвід надання адміністративних послуг працівників структурних підрозділів органів місцевої виконавчої влади та органів місцевого самоврядування є загрозою послаблення активності громад, незважаючи на присутність або відсутність Проекту ПРООН; 

· на активність громад в різних районах впливають історичні фактори формування субкультури соціального існування, що вимагає від Проекту та партнерів проведення глибокого аналізу факторів підтримки розвитку громад; 

· більшість громад позитивно сприйняли «вхід» та методологію реалізації Проекту, виражаючи при цьому «довготривалу очікуваність» розвитку після тривалої пасивності. 

Відповідно до отриманого досвіду за час впровадження Проекту на території Луганської області, спеціалісти Проекту можуть надати наступні рекомендації: 
· органам місцевої виконавчої влади (райдержадміністраціям) та органам місцевого самоврядування (сільським, селищним, міським і районним радам) посилити інформаційну кампанію зі свого боку щодо формування позитивного іміджу Проекту; 

· районним радам, які приймають участь в Проекті, в межах штатної чисельності продовжити роботу Районних Ресурсних Центрів Розвитку громад (РЦРГ);
· лідерам громадських організацій та координаторам районних РЦРГ впровадити щомісячний моніторинг виконання зобов‘язань по мікропроектам громад, покращити стан підготовки мікропроектних та фінансових звітних документів, прискорити процеси завершення мікропроектів для початку освоєння квот Проекту.
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Реалізація мікропроектів організацій громад в Луганській області 

Загальний стан справ по реалізації мікропроектів громад в Луганській області у порівнянні з іншими областями наведено в таблиці станом на 01.01.2010.
	Стан виконання плану по мікропроектам



	Область
	План на 2009 рік
	Фактично затверджених МПП
	Поданих на затвердження на останню комісію 24.12.2009
	План на чергову комісію до 22.01.2010

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Черкаська
	25
	40
	0
	0

	Дніпропетровська
	30
	31
	3
	6

	Донецька
	20
	14
	5
	1

	Харківська
	38
	38
	0
	2

	Херсонська
	36
	40
	0
	0

	Кіровоградська
	40
	39
	0
	0

	Київська
	41
	37
	0
	8

	Луганська
	38
	33
	3
	4

	Миколаївська
	40
	40
	0
	0

	Одеська
	36
	40
	0
	0

	Полтавська
	40
	40
	0
	0

	Запорізька
	38
	40
	0
	0

	Всього
	422
	432
	11
	21


Станом на 19.01.2010 в Луганській області реалізуються 33 мікропроекти громад на загальну суму 

	Розподіл МПП по типології  згідно з пріоритетами Проекту ПРООН 

	1
	Охорона здоров‘я
	9

	2
	Енергозбереження
	15

	3
	Водозабезпечення
	8

	4
	Екологія
	0

	5
	Забезпечення шкільним транспортом
	1


4 млн 509 тис. 47 грн, з яких: 
· коштів ПРООН (СВА) – 2 млн 39 тис. 100 грн; 
· організацій громад – 328 тис. 145 грн; 
· місцевих бюджетів – 1 млн 832 тис. 340 грн (у т.ч. 139 тис. 648 грн – обласного бюджету, 707 тис. 671грн  – районних та 922 тис. 638 грн – сільських бюджетів); 
· коштів приватного сектору – 371 тис. 845 грн. 
Короткий опис мікропроектів громад (МПП) наведено нижче в розрізі кожного з районів.
1. Антрацитівський район
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1.1. Проект «Енергозберігаючі заходи в ФАПі с. Ребрикове Антрацитівського району». Фахівцями було проведено обстеження Ребриківського ФАПу та встановлено, що необхідно терміново в приміщенні зробити стяжку фундаменту, замінити вікна та двері, відремонтувати водопровідну та каналізаційну мережу, замінити електропроводку, дерев’яне покриття підлоги та горища. Щодо підтримки життєздатності об’єкту можна відмітити, що після здійснення ремонту ФАПу та покращання його зовнішнього та внутрішнього стану , будівля стане відповідати санітарно-технічним та пожарним нормам, та власнику об’єкту – сільській раді буде легше підтримувати ФАП, періодично організовуючи поточні невеликі ремонти за свій власний невеличкий бюжет. А громада «Натхнення», в свою чергу, планує ще далі здійснити низку проектів по забезпеченню ФАПа необхідним медичним обладнанням. Більш детальну інформацію по проекту можна отримати у голови ГО «Натхнення» (Куценко Олена Іванівна тел. (095)5603152). 
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1.2. Проект «Покращення водопостачання в с. Лози Кошарської сільської ради Антрацитівського району». Фахівцями була встановлена необхідність термінової заміни труби водопроводу. В рамках впровадження мікропроекту для покращання стану існуючої мережі та поліпшення умов життя жителів села будуть проведені наступні роботи: демонтаж аварійної ділянки водопровідної мережі, укладка поліетиленових труб високого тиску діаметром 50 мм, будівництво колодязів, монтаж запірної арматури. Це дозволить знизити втрати води при транспортуванні від постачальника до користувачів, поліпшити якість води внаслідок ліквідації джерел забруднення, зменшити фінансові витрати жителів за спожиту воду та взагалі поліпшити якість життя населення с. Лози. Більш детальну інформацію по проекту можна отримати у голови ГО «Лози» (Торшин Олександр Володимирович тел. (050)2652606).
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1.3. Проект «Модернізація мережі зовнішнього освітлення в 
с. Бобрикове». На об’єкті – мережі зовнішнього освітлення с. Бобрикове, планується провести окремі види робіт з модернізації зовнішнього освітлення, а саме: монтаж 6 км електропроводу; встановлення 0,9 т стальних траверсів, встановлення 60 штук енергозберігаючих ламп освітлення; монтаж 8 ящиків ЯУР; установка 8 електрозберігающих електролічильників; установка 16 шт вимикачів; монтаж 300 м електроліній на стальному тросі; прокладення 200 м електропроводу; монтаж, вимірювання та ізоляція заземлення. Розрахунок енергоефективності проведених робіт розраховано підрядчиком та складає зниження енерговитрат при впровадженні вищевикладених робіт на 50 %. Більш детальну інформацію по проекту можна отримати у голови ГО «Вектор» (Живаго Світлана Володимирівна тел. (095)2261431). 
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1.4. Проект «Тепло дітям» - по заміні вікон та дверей в дитсадку «Веселка» селища Нижній Нагольчик». Планується провести поточний ремонт приміщення дитсадку «Веселка» та для цього на об’єкті провести окремі види робіт, а саме: демонтувати 24 старі вікна та 20 дверей; встановити нові металопластикові вікна та двері, поштукатурити дверні та віконні відкоси загальною площею 663 кв м та встановити 33,13 м відливів. Впровадження мікропроекту дозволить: покращити температурний режим у дитсадку, що знизить рівень захворювань та підвищить рівень відвідування дитсадку малюками, як освітньої установи, створити комфортні умови перебування дітей. У теперішній час дитсадок відвідують 45 дітей, щорічна кількість яких за останні два роки зростає з позитивною динамікою. Більш детальну інформацію по проекту можна отримати у голови ГО «Турбота» (Фоміна Тетяна Вікторівна тел. (06431) 99521; (067)8876172). 
1.5. Проект «Ремонт ФАПу селища Єсауловка». За рахунок бюджетних коштів у 1972 році було збудовано нове приміщення фельдшерсько-акушерського пункту, яке ввійшло до комунальної власності територіальної громади селища Єсаулівка. Протягом останніх років будівля ФАПу потребує ремонту. По мікропроекту планується: провести роботи по заміні покрівлі 182,25 кв м, прокласти 105 м опалення, [image: image26.jpg]


замінити 14,5 кв м вікон на металопластикові, зробити 4,5 кв м отмостки (на кожен вид робіт розроблено окремі дефектні акти). Впровадження даного проекту дасть можливість громаді перейди до наступного етапу: покращання надання медичних послуг жителям громади, так як після ремонту в приміщення ФАПу планується придбання нового сучасного медичного обладнання. Після здійснення вказаних ремонтних робіт внутрішній та зовнішній стан будівлі значно покращиться (будівля буде відповідати існуючим вимогам санітарно-технічних та протипожежних норм). Більш детальну інформацію по проекту можна отримати у голови ГО «Джерело» (Должиков Микола Михайлович, тел. (06431) 98690).
2. Білокуракинський район
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2.1. Проект «Ремонт водопровідної системи села Олександропіль». Система водопостачання в селі доволі стара, побудована у 60 роки минулого століття, 300 м водогону знаходився до моменту реалізації проекту в аварійному стані. По проекту планується  замінити дану ділянку водогону довжиною 300 м, та водонапірну вежу. Громадою розроблено паспорт водонапірних мереж с. Олександропіль (Акт загального огляду будівлі). Робоча схема ремонтних робіт та кошторисна документація підготовлені громадою та погоджені сільським головою. Пріоритетність ремонту системи водопостачання в селі обрана громадою з причин необхідності забезпечення жителів якісною питною водою, що буде сприяти покращанню стану здоров‘я, поліпшенню умов життя, зниження витрат води, зменшення фінансових витрат мешканців села.  Більш детальну інформацію по проекту можна отримати у голови ГО «Затишок 2009» (Меренков Віктор Семенович, тел. (06462) 95375). 
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2.2. Проект «Ремонт фельдшерсько-акушерського пункту с. Курячівка». 
ФАП с. Курячівка було збудовано в 1967 році. Протягом останніх років будівля ФАПу потребувала ремонту. Під час реалізації проекту буде здійснено переведення ФАПу в нове приміщення, в якому відремонтують покрівлю, облаштують це приміщення  електроопаленням, здійснять заміну вікон, дверей, облаштують мережею водопостачання та каналізаційною системою.  Більш детальну інформацію по проекту можна отримати у голови ГО «Світоч майбутнього-2010» (Пономаренко Наталія Григоровна, тел. (06462) 96780).
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2.3. Проект «Заміна вікон та дверей в будівлі дитячого садка "Зірочка" в селі Нещеретове». Дитячий садок збудовано в 1967 році. До 1995 року в приміщенні дитячого садка регулярно проводилися поточні ремонти. В 1984 році проведено капітальний ремонт. У теперішній час вікна та двері знаходяться в стані, непридатному для використання. Тому, в ході реалізації мікропроекту планується замінити зношені вікна та двері на металопластикові, що забезпечить енергозбереження приміщення, покращить умови прибування дітей в садку. Додаткову інформацію за проектом можна отримати у голови ГО «Нещеретівська мрія» 
(Колянчикова Галина Василівна тел. (06462) 96364). 

2.4. Проект «Поточний ремонт системи водопостачання в селах Червоноармійське, Нянчине». До системи водопостачання входять водогінні системи загальною довжиною 21 км та 3 водонапірні вежі, а також 3 свердловини. В зв’язку з високою зношеністю системи частина розвідного водогону знаходиться в аварійному стані, трапляються часті пориви. Водонапірна вежа протікає в багатьох місцях. Тому, в ході реалізації мікропроекту планується замінити ділянку водогону довжиною 600 м, та водонапірну вежу. Ці заходи дозволять забезпечити жителів якісною питною водою, поліпшити умови життя, знизити витрат води, зменшити фінансові витрати мешканців. Додаткову інформацію по проекту можна отримати у голови ГО «Добробут Білокуракинщини» (Нікітін Ігор Васильович тел. (06462) 99246). 
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2.5. Проект «Поточний ремонт (заміна вікон) Просторівської ЗОШ І-ІІІ ступенів села Просторе». За результатами обстеження встановлено, що на будівлі школи, яка знаходиться на балансі Білокуракинського відділу освіти та експлуатується з 1981 року без капітальних ремонтів, візуально спостерігаються щілини дерев'яних конструкцій вікон. Віконні рами деформовані, не закриваються, деякі вікна не мають скла. Для забезпечення енергозбереження та безпеки учасників навчально – виховного процесу під час реалізації мікропроекту планується замінити вікна. Мікропроектна документація в стадії узгодження з центральним офісом Проекту. Додаткову інформацію по проекту можна отримати у голови ГО «НОВІ ВІКНА» (Чижевського В.В. тел. (06462) 95127). 
3. Сватівський район
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3.1. Проект «Енергозберігаючі заходи в школі с. Містки». У корпусі №1 Містківської ЗОШ І-ІІІ ступенів протягом 70 років існування, не відбувався капітальний ремонт. Вікна в класних кімнатах та коридорах знаходяться в аварійному стані, внаслідок чого порушена теплоізоляція в приміщенні. Ще до огляду представниками підрядника, комісією, створеною в школі, був проведений огляд будівлі та її готовність до навчального року. В результаті огляду прийшли до висновку, що потрібно терміново замінити вікна (52 шт) та вхідні двері на металопластикові. Впровадження данного проекту дасть змогу зберегти тепло в приміщенні, покращити денне освітлення, що є необхідним для забезпечення охорони здоров'я дітей. Так як школа – це культурний осередок на селі, вона також буде мати більш естетичний вигляд. Більш детальну інформацію по проекту можна отримати у голови 
ГО «Темп» (Літвін Олена Вікторівна 
тел. (095) 8546982).
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3.2. Проект «Енергозберігаючі заходи в Центрі розвитку громади с. Райгородка». Будівля Центру розвитку громади була збудована в 1972 році.  За період існування капітальний ремонт будівлі проводився в 1992 р., останній поточний – у 2002 р. Згідно з складеним дефектним актом та ПКД, в рамках впровадження мікропроекту планується зробити частковий ремонт покрівлі, замінити вікна та двері, відновити систему опалення. На теперішній час громадою «Райгородська» підписані Грантова Угода з ПРООН на співфінансування, з підрядником - на виконання робіт. Відновлений Центр розвитку громади є осередком спілкування, високої культури і повинен відіграти значну роль у відродженні села. Додаткову інформацію за проектом можна отримати у голови ГО «Райгородська»  (Лемішко Олена Анатоліївна тел. (095) 5085610).
3.3. Проект «Заміна покрівлі, вікон та дверей в ДНЗ «Ластівка» с. Мілуватка Сватівського району Луганської області». Будівля ДНЗ «Ластівка» була введена в експлуатацію в 1957 р. В ній з самого початку функціонував дитячий садок  колгоспу «Прогрес». За весь час експлуатації цієї споруди щороку проводився поточний ремонт та в 2007 р. була проведена заміна опалювальної системи. На цей час будівля знаходиться в задовільному стані. Фундамент, стіни, стелі та дерев’яні конструкції даху знаходяться в задовільному стані і капітального ремонту не потребують. Проте, потребує заміни покрівля з хвилястих листів, вікна та двері. Для проведення робіт по заміні вікон та дверей в ДНЗ «Ластівка» на металопластикові та заміну покрівлі виготовлена проектно-кошторисна документація. При заміні вікон та дверей будуть використані енергозберігаючі склопакети, що буде сприяти покращенню використання теплової енергії та економне використання газу. Даний проект відібраний з метою використання енергозберігаючих технологій для покращення  умов праці та перебування дітей в ДНЗ «Ластівка», а також економії енергоресурсів. Додаткову інформацію за проектом можна отримати у голови ГО «Місцевий розвиток» (Матюшенко Олена Іванівна
тел. (06471) 93222).

3.4. Проект «Заміна вікон та дверей в Куземівській ЗОШ І-ІІІ ступенів на металопластикові». Куземівська ЗОШ  І-ІІІ ступенів була побудована в 1967 році. На сьогодні в школі навчається 150 учнів. У період 2007-2009  років за державною програмою комп’ютеризації шкіл, школа отримала  два комп’ютерні класи з меблями. За період існування капітальний ремонт будівлі (заміна м’якої покрівлі даху  на тверду) проводився в 2002 році. В 2007 році було підведено газ.  Але,  40 років існування будівлі вікна в класних кімнатах спортивній залі та їдальні прийшли в аварійний стан, внаслідок чого порушилась теплоізоляція в приміщенні. В рамках впровадження  МП планується частково замінити вікна та вхідні двері, що дозволить покращити естетичний вигляд будівлі та підвищити енергозбереження, тобто створити кращі умови для здобуття учнями школи знань. На теперішній час роботи, що заплановані за проектом завершені. Громада використала кошти співфінансування з районного бюджету, кошти громади, та отримала перший транш від ПРООН. Зараз готується звіт для отримання другого траншу. Додаткову інформацію за проектом можна отримати  у голови ГО «Теремок» (Бавика Ірина Василівна  тел.  (099) 0409479).
3.5. Проект «Ремонт системи водопроводу в с. Коломийчиха». Технічними фахівцями з числа сільради, представників ГО й підрядної організації проведено обстеження водопроводу села та складено дефектний акт, згідно з яким зафіксовано, що на об’єкті – сільській системи водопостачання, необхідно замінити 
2 км водопроводу, що дозволить покращити забезпечення питною водою все населення села. По проекту на об’єкті передбачене прокладання біля 2000 м трубопроводу та обладнання чотирьох колодязів. Додаткову інформацію за проектом можна отримати у голови ГО «Джерело - 2009» (Чунихіна Надія Василівна 
тел.  (050) 1672492).

4. Кремінський район
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4.1. Проект «Облаштування ФАПу села Єпіфанівка». Технічними фахівцями з числа сільради, представників організації громади й підрядної організації було проведено попереднє обстеження будівлі ФАПу (що склала дефектний акт та підготувала проектно-кошторисну документацію). В результаті обстеження було зафіксовано, що на об’єкті – Єпіфанівському ФАПі, необхідно провести поточний ремонт приміщення площею 42 кв м, провести ремонтні роботи підлоги та стін, відремонтувати опалення, замінити вікна та двері, підвести воду та каналізацію й укомплектувати приміщення медичним обладнанням згідно з вимогами відповідної постанови КМУ. Більш детальну інформацію по проекту можна отримати у голови ГО «Пан Єпіфан» (Малихіна Любов Олександрівна 
тел. (095) 6790086). 
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4.2. Проект «Ремонт ФАПу в с.Невське». Приміщення Невського ФАПу збудовано в 1965 році, знаходиться на балансі Невської сільської ради. В рамках впровадження мікропроекту планується в приміщенні ФАПу: обладнання системи електричного опалення, водопостачання, каналізації, заміна вікон, дверей, ремонт даху, підлоги, косметичний ремонт приміщення. Заміна вже зношених дерев’яних вікон та дверей на нові теплозберігаючі та шумоізолюючі, ремонт даху та підлоги, обладнання системи електроопалення дозволить зменшити втрати тепла та зменшити витрати на опалювання. Після завершення ремонту приміщення планується обладнати ФАП новим сучасним медичним обладнання для забезпечення мешканців громади якісними медичними послугами: маніпуляційний кабінет, фізіотерапевтичний кабінет, кабінет ЛФК, гінекологічний кабінет. Більш детальну інформацію по проекту можна отримати у голови ГО «Невська громада» (Хомеча Ольга Леонідівна, контактний 
тел. (095) 1676461). 
4.3. Проект «Ремонт внутрімайданчикових мереж  водопроводу села Варварівка». Система водопостачання в с.Варварівка представляє собою дві свердловини  глибиною приблизно 45 метрів, з яких глибинними насосами ЕЦВ–8 вода подається у водогони. Напорний трубопровід, який розгалуджується на дві вулиці (30 років Перемоги та Жовтневу), одночасно є і розбірною мережею. Глибинні насоси створюють тиськ для заповнення мережі водою. Водопровідні мережі зношені, що приводить до великих втрат води під час подачі. Тільки за 10 місяців 2008 року було зафіксовано 28 поривів на водогоні. Вартість робіт пов‘язаних з ремонтом 2 – 4 млн грн.  Варварівська сільська рада на даний час має 0,5 км пластикової водогінної труби діаметром 100 мм. При  перенесенні лінії водопроводу в обхід основного розгалуження під час реалізації мікропроекту громада матиме економію: води (нагнітання води в нічний час по новому трубопроводу прямо до башні Рожновського дасть змогу, встановивши прилади обліку подачі води, контролювати кількість подачі та розподіл води по селу); електроенергії (накачування води у нічний час, коли електроенергія в два рази дешевша, на башню Рожновського); а також, збалансоване соціальне становище і розподіл води в селі, так як під дією самоподачі в денний час вода буде подаватися на все село з мінімальними витратами й цілодобово.  Більш детальну інформацію по проекту можна отримати у голови 
ГО «Варварівська громада» (Юхно Наталія Леонідівна, контактний тел. (095) 6918617). 
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4.4. Проект «Ремонт ФАПу в с.Боровеньки». Технічними фахівцями з числа сільради, представників організації громади й підрядної організації складено дефектний акт, згідно якого зафіксовано, що на об’єкті – сільському ФАПі, необхідно виконати відповідні загальнобудівельні роботи, замінити водопровід, каналізацію та електроосвітлення, а також частково облаштувати ФАП новими меблями та обладнанням. Підч ас реалізації мікропроекту на об’єкті планується: перекриття покрівлі, лінолеуму, поновлення стін штукатуркою, встановлення пластикових вікон та дверей, прокладання каналізації; установка комплектів умивальників та прокладання водопроводу, монтаж електропроводки установка електричних радіаторів. Мікропроектна документація в стадії узгодження з Луганським підрозділом Проекту. Додаткову інформацію по проекту можна отримати у голови ГО «Боровеньківська громада» (Приходько Олександр Олександрович тел. (066) 5953729). 
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4.5. Проект «Ремонт школи (заміна вікон) в с. Новоастрахань». Згідно з обстеженням на об’єкті впровадження мікропроекту -  сільської школи, фахівцями та членами громади встановлено, що в школі необхідно замінити вікна, що дозволить покращити її стан енергозбереження. Таким чином, під час впровадження мікропроекту на об’єкті будуть виконуватись роботи по  заміні 66 старих дерев’яних вікон на нові металопластикові із штукатуренням відкосів. Мікропроектна документація в стадії узгодження з Луганським підрозділом Проекту. Додаткову інформацію по проекту можна отримати у голови ГО «Новоастраханьська громада» (Погорела Валентина Дмитрівна тел. (095) 5138073).
5. Станично-Луганський район

[image: image41.jpg]


[image: image42.jpg]


5.1. Проект «Заміна вікон і дверей у ДНЗ «Журавлик» Миколаївської сільради».  Дитячий садок «Журавлик» збудований у 1989 році, потужністю 90 місць. За період функціонування будівлі було замінено системи водопостачання та опалення, частково замінено покрівлю. На цей час проблемою є збереження тепла, оскільки вікна та двері будівлі прийшли в непридатний стан. В рамках впровадження МП планується замінити вже зношені дерев’яні вікна та балконні двері на нові теплозберігаючі та шумоізолюючі пластикові. Це дозволить зменшити втрату тепла та знизити витрати на опалювання. На теперішній час громадою закуплено 26 металопластикових вікон за кошті першого траншу ПРООН та часткового спів фінансування з місцевого бюджету. Більш детальну інформацію можна отримати у голови 
ГО «Ластівка» (Пеліх Вікторія Анатоліївна тел. (095) 4681844). 
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5.2. Проект «Ремонт покрівлі будинку вул. Кірова 80 «а», смт Петрівка». Двохповерховий, 
16 квартирний будинок  збудовано в 1975 році для проживання жителів селища і перш за все вчителів, лікарів, будівельників. До будинку проведено газ, вода, є каналізація. За 33 роки будинок ні разу не ремонтувався, азбоцементні листи та конькові елементи у багатьох містах даху прийшли в негідність. В рамках мікропроекту здійснено ремонт покрівлі будинку, заміна хвилястих листів на метало черепицю. Основні роботи виконані підрядною організацією з залученням до деяких робіт мешканців будинку. На оплату виконаних робіт використано й кошти громади й селищної ради. Додаткову інформацію за проектом можна отримати у голови ОСББ «Петрівський комфорт» (Ящук Віктор Васильович 
тел. (095) 2169877 або на сайті ОСББ www.pet-komfort.at.ua). 
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5.3. Проект «Розширення мереж водопостачання с. Широкий Станично-Луганського району Луганської області». Об’єктом впровадження мікропроекту є розвідний водопровід по  селищу Широкий загальною довжиною  25 км.  Період  прокладання  1961 – 1977 рр. У весняно-літній період, коли збільшується забір води мешканцями приватного сектору, 6 вулиць та 17 16-квартирних двоповерхових будинків в центрі селища  залишаються  без води. Тому реалізація цього проекту дуже важлива для громади. В рамках впровадження МП планується здійснити розширення діючий  мережі трубопроводу із поліетиленових труб довжиною 2 343  м.,  встановити задвижки , колонки. Проведені роботи  дозволять забезпечити безперебійне постачання води крім вулиць, до загальноосвітньої школи, лікувальної амбулаторії, дитячого навчального закладу, зменшити втрату води та енергоносіїв. На теперішній час основний об’єм робіт вже виконаний. Дуже активну участь в роботі по прокладенню водопроводу приймали і представники громади (див. фото). Громада отримала перший транш від ПРООН, використала кошти громади та партнерів. Зараз готує звіт за використання першого траншу, для отримання другого. Додаткову інформацію за проектом можна отримати  у голови ГО «Широківська криниця» (Бєлоножко Микола  Петрович тел. (050) 6381289).
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5.4. Проект «Реконструкція (розширення)  водопостачання по вул. Радянській  с. Красна Талівка». Об’єктом впровадження мікропроекту є водогін, що був збудований 1969-1973 рр. потужністю 15 км. Він призначений для забезпечення водою потреб мешканців двох вулиць, школи та лікарні. Для покращення якості пітної води в цьому водогоні потрібно часткова заміна та часткове будівництво нової мережі (960 м), що і планується здійснити в рамках мікропроекту. Проведені роботи дозволять поєднати наявні водогінні мережі до одної артезіанської свердловини , покращити якість води та знизити енергетичні витрати на обслуговування водопроводу. Додаткову інформацію за проектом можна отримати у голови ГО «Красноталівський промінь» (Єрошенко Інна Миколаївна 
ел. (097) 2045772).

5.5. Проект «Реконструкція ФАПу с. Плотина». Об’єктом впровадження мікропроекту є приміщення, що виділено під реконструкцію для облаштування ФАПу. На теперішній час в селі Плотина немає медичної установи по наданню першої медичної допомоги, найближча установа знаходиться на відстані 30 км. Мешканці сіла, згідно спільного рішення, звернулись до сільради з проханням про  виділення відповідного приміщення. Рішенням сесії Вільхівської сільради таке приміщення було виділено. В рамках впровадження проекту планується здійснити перепланування  та ремонт внутрішніх приміщень, замінити вікна та двері, підключитись до водопроводу та освітленню, відремонтувати каналізаційну систему. Це дозволить поліпшити ситуацію з наданням медичних послуг та покращити умови проживання мешканців сіла. Мікропроектна документація в стадії узгодження з Луганським підрозділом Проекту. Додаткову інформацію за проектом можна отримати у голови ГО «Плотинське відродження» (Криволап Світлана Олексіївна тел. (066) 5819022).
6. Біловодський район
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6.1. Проект «Ремонт Новолимарівської сільської лікарської амбулаторії Біловодського району Луганській області». Новолимарівська сільська лікарська амбулаторія була збудована в 1962 р., де до 2000 р. регулярно проводились поточні ремонти, в 1992 р. буде замінено система опалення. На підставі огляду, технічним фахівцем було складено дефектний акт об’єкту, згідно якого в амбулаторії планується провести заміну вікон та дверей, ремонт систем водопостачання та каналізації, внутрішніх приміщень, придбати деяке медичне обладнання. Після підписання Грантової Угоди з ПРООН про спів фінансування мікропроекту громада розпочала реалізацію проекту. Членами громади були виконані роботи по демонтажу старих вікон, сантехники, опалення. Після цього, підрядник розпочав роботи по ремонту амбулаторії. Зараз, практично всі внутрішні та зовнішні роботи закінчено. Наступним етапом за Проектом планується закупівля медичного обладнання. В процесі підготовки та реалізації цього проекту громада впровадила в життя де яки інші ініціативи: розпочали заходи по ремонту старинної церкви  в селі, направили на навчання з питань розвитку сільського зеленого туризму активіста  громади. Крім того, громадою прийнято рішення про створення сільського ресурсного центру, сільрадою це рішення погоджено та виділено приміщення в  амбулаторії. Додаткову інформацію за проектом можна отримати у голови ГО «Дивокрай 2008»  (Ковальов Сергій Андрійович  тел. (097) 0000764).
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6.2. Проект «Заміна віконних та дверних блоків дитячого садку № 3 сел. Біловодськ». Будівля дитячого садку №3 була здана в експлуатацію у грудні 1984 року,  потужністю 160 місць. За період функціонування будівлі за рахунок селищного бюджету та внесків громади регулярно проводились поточні ремонти, змінено підлогу, частково замінено системи водопостачання та опалення. На цей час проблемою є збереження тепла, оскільки вікна та двері будівлі прийшли в непридатний стан. Крім того, балконні двері є запасним виходом на випадок пожежі, але із-за їх деформації вони погано відчиняються. В рамках впровадження МП планується замінити вже зношені дерев’яні вікна та балконні двері на нові теплозберігаючі та шумоізолюючі пластикові. Це дозволить зменшити втрату тепла та знизити витрати на опалювання. Крім того, заміна дверей покращить стан пожежної безпеки у будівлі. Додаткову інформацію за проектом можна отримати у голови ГО «Джерельце»  (Бобок Наталія Іванівна за тел. (06466) 93492).
6.3. Проект «Енергозбереження Новоспасівського дитячого садка в с. Плугатар Біловодського району Луганській області». Будівля дитячого садка була збудована в 1972 році, загальна  площа складає 500 м2. За час експлуатації будинку регулярно проводились поточні ремонти, в 2002 р. було змінено система опалення. Стан фундаменту та несучих конструкцій, систем водопостачання та каналізації  в задовільному стані. Але, за метою покращення теплоізоляції потрібна була заміна вікон та дверей, опалювального котла, в якого закінчився термін експлуатації, застарілої електричної пічці. В рамках реалізації МПП планувалось замінити вікна, зовнішні та внутрішні двері, котел опалення та електропіч. Виконання вищезазначених робіт дозволить покращити стан будівлі дитячого садка, покращити санітарно-технічні умови перебування дітей в дитячому садку. Додаткову інформацію за проектом можна отримати  у голови ГО «Надія 2008» (Нєлєпа  Віра Миколаївна тел.  (06466) 96623).
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6.4. Проект «Заміна системи опалення в дитсадку «Малятко» 
в с. Семикозівка Біловодського району Луганської області». Згідно з обстеженням фахівцями та представниками ГО «Розвиток села» зафіксовано об’єкту – дитсадку «Малятко», зафіксовано в дефектному акті, що в дитсадку необхідно зробити електроопалення та замінити електропроводку з електроплитою, замінити систему водопостачання, що дозволить перевести дитсадок на круглорічну роботу та відкрити ще одну групу. Додаткову інформацію за проектом можна отримати  у голови ГО «Дивокрай 2008» (Ковальов Сергій Андрійович 
тел. (097) 0000764). 
7. Попаснянський район
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7.1. Проект «Заходи з енергозбереження по заміні вікон та капітального ремонту покрівлі у Калинівській дільничній лікарні». Калинівська дільнична лікарня включає до себе денний стаціонар, хоспісне відділення, поліклініку, пункт невідкладної допомоги. Побудована у 1977 р., капітальний ремонт проводився в 2007 р. За обстеженням фахівців була встановлена необхідність заміни дерев’яних вікон та часткового ремонту крівлі. Додаткову інформацію за проектом можна отримати у голови Калинівської громадської організації «Добробут»  (Тітаренко Олена Миколаївна тел. (095) 7402144).
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7.2. Проект «Заходи з енергозбереження  по  заміні вікон та дверей в ДНЗ № 5 «Сонечко» 
смт Врубівка».[image: image56.jpg]
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 Врубівський дитячий навчальний заклад «Сонечко» було побудовано колишнім колгоспом імені з 50-річчя КПУ в 1983 році. Дитячий садок розпочав функціонувати з вересня 1984 року. Двоповерхове приміщення загальною площею 634 м2 розраховано на 4 групи та  загальну кількість дітей – 80 чол. З 2001 року знаходиться на балансі Врубівської селищної ради. За період експлуатації будинку старі вікна та двері зносилися та деформувалися,  внаслідок чого порушена теплоізоляція в приміщенні. В рамках впровадження МП  планувалось замінити старі вікна 
(21 шт) та  4-х зовнішніх дверей на металопластикові блоки, що дозволило б покращити теплоізоляцію приміщення та умови прибивання дітей в садку. На теперішній час всі роботи передбачені  проектом вже закінчені. Громада отримала перший транш від ПРООН, використала кошті спів фінансування, що надійшли від обласного бюджету та кошти громади. Не глядячи на те, що Врубівська громада приєдналась до Проекту лише в червні цього року (замість громади с. Мирна Долина) вона змогла швидко самоорганізуватись та виконати всі умови співпраці з Проектом. Додаткову інформацію за проектом можна отримати у голови ГО «Сонечко» (Назаревич Наталія Василівна тел. (050) 0230583).

7.3. Проект «Заміна вікон і дверей у Вовчоярівській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів Попаснянського району Луганської області». Вовчеярівська загальноосвітня школа забудована в 1939році, розрахована на 180 учнів, одноповерхова, загальної  площею  – 576,6 м2. Капітальний ремонт школи зроблено 1988 році, поточні ремонти виконуються щорічно. Загальний стан будівлі задовільний, але вікна та вхідні двері знаходились в аварійному стані. Термін їх експлуатації перевищено. У більшості вікон неможливо було закріпити скло, бо рами згнили та розсипалися. В результаті МПП планується замінити 
27 вікон, 2 дверей, виконати роботи з обладнання відкосів. На теперішній час мікропроект поданий громадою затверджений центральним офісом Проекту, громадою підписана Грантова Угода з ПРООН, очікується перший транш від ПРООН, отримані кошти спів фінансування від облради. Вже підписана угода з підрядником. Додаткову інформацію за проектом можна отримати  у голови ГО «Надія» (Омельченко Світлана Валеріївна тел. (050) 8068603).
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7.4. Проект «Заходи з енергозбереження по заміні  вікон на ФАПі смт Малорязанцеве Попаснянського району Луганської області».   Будівля ФАПу збудована в 1972 році , має розміри 
9,1х 6,8 м , одноповерхова.  Опалення газове, є вода та каналізація. Капітальний ремонт проводився 
у 2007 році. Поточні ремонти здійснюються постійно, але шість вікон потребують заміни, так як стали непридатні до нормальної експлуатації. На теперішній час всі заплановані роботи по проекту закінчені, громада використала кошти сільради та громади, отримала перший транш ПРООН, готує звіт для отримання другого траншу. Додаткову інформацію за проектом можна отримати  у голови ГО «Пламя» (Шелест Євгенія Максимівна 
тел. (050) 2140226).

7.5. Проект «Будівництво водопровідних мереж в сел. Комишуваха по вул. Островського, Донецької». На теперішній час забезпечення водою мешканців 4-х вулиць ведеться через забір води з колодязів. Але в останні роки рівень води та її якість в них різко знизився, що привело до гострої нестачі пітної води для населення. Тому з’явилась потреба в будівництві нового водопроводу, що забезпечить видобуток води з більш нижчих пластів ґрунту в достатньому об’єму та з якістю, яка відповідає санітарно-епідеміологічним вимогам для забезпечення потреб водою мешканців сел. Комишуваха (вул. Островського, Донецька). За результатами проекту планується провести 980 м нового водопроводу та підключити його до діючої свердловини глибиною 50 м , що обслуговує зараз 1000 м діючого водопроводу. Вихідний тиск з свердловини складає 12 Ат, що дозволить підтримувати необхідний потік води  в мережі. В подальшому громада планує за такою ж схемою збудувати водопровідні мережі ще на двох вулицях – Комсомольська та Западна. Додаткову інформацію за проектом можна отримати у голови ГО «Водограй Лайф+» (Кошовий Андрій Васильович  тел. (066) 1206208).

8. Старобільський район
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8.1. Проект «Енергозберігаючі заходи в дитячому садку «Топольок» с. Чмирівка». Чмирівський дитячий навчальний заклад «Топольок» було побудовано колишнім колгоспом імені ХХІІ  з’їзду КПРС в 1970 році. Почав функціонувати з грудня 1971 року. Двоповерхове приміщення загальною площею 
608 м2 розраховано на 4 групи та  загальну кількість дітей – 
80 осіб. З 2000 року знаходиться на балансі Чмирівської сільської ради. До того як дитячий заклад було передано на баланс сільської ради -  капітальні ремонти не проводились. Весь час проводились поточні та косметичні  ремонти. Перший капітальний ремонт було проведено в 2006 році. За період експлуатації віконні та дверні блоки аварійних виходів  зносилися та деформувалися, внаслідок чого порушена теплоізоляція в приміщенні. Тому, в рамках впровадження МП планувалось замінити старі вікна та зовнішні двері аварійних виходів на металопластикові блоки, що приведе до покращення стану будівлі та поліпшенню її естетичного вигляду, а також підвищенню рівня протипожежної безпеки. На теперішній час всі заплановані роботи закінчені. У перспективі продовження співпраці з Проектом ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» та готується до подання на затвердження друга мікропроектна пропозиція. Додаткову інформацію за проектом можна отримати  у голови ГО «Чмирівський світанок» (Журба Валентина Тихонівна 
тел. (099) 3368785).
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8.2. Проект «Енергозбереження

 HYPERLINK "http://cba.org.ua/MicroProject/Luhanska/LH_02.aspx"  сільської лікарняної амбулаторії 

 HYPERLINK "http://cba.org.ua/MicroProject/Luhanska/LH_02.aspx" с. Половинкине». Приміщена в якому розміщена  Половинкинська амбулаторія, побудована в 1970 році. Споруда одноповерхова по типовому проекту займає територію площею 
475 кв м., обладнана наступними кабінетами: головного лікаря, лікаря терапевта, лікаря педіатра, лікаря стоматолога, фельдшера, акушерки, кабінету здорової дитини, хірургічним , фізіотерапевтичним кабінетом, маніпуляційним кабінетом, кабінетом профщеплень, лабораторією, реєстратурою. Опалення індивідуальне на газоподібному паливі, водопостачання та каналізація централізоване. В амбулаторії з моменту її будівництва жодного разу не проводився  капітальний ремонт, на даний час приміщення конче потребує ремонту системи опалення, водопроводу (водопостачання), електромережі, заміни декількох дверей, підлоги, косметичного ремонту кабінетів, заміни медичного обладнання, меблів сучасного обладнання, та сигналізації. В рамках впровадження громадського проекту для покращення існуючого стану будівлі будуть проведенні такі роботи : заміна опалення, каналізації та водопостачання. Це дозволить привезти до поліпшення роботи медпрацівника та привести до ладу робочі місця. Додаткову інформацію за проектом можна отримати  у голови ГО «Спілка сільських добродіїв» (Пронько Микола Григорович  тел. (099) 5618359).
9. Марківський район

9.1. Проект «Капітальний ремонт Курячівської ЗОШ 
І-ІІ ст. Заміна вікон на енергозберігаючі». Сучасна двоповерхова будівля, введена в експлуатацію в 1974 році. Загальна площа всіх приміщень складає 1620 кв.м., збудована за типовим проектом, проектна потужність 190 місць. 
У 2003 році введена в дію міні котельня. Приміщення відповідає санітарно-технічним нормам. Опалювальна та водопостачальна система в задовільному стані. Модернізовані рекреації  школи, внутрішній інтер’єр, фасад приміщення. Навчальні [image: image63.jpg]


кабінети і класні кімнати затишні, мають виражену індивідуальність, естетично обладнані. В рамках впровадження МП планується заміна вікон та дверей запасного входу школи на металопластикові. Заміна вже зношених дерев’яних вікон та дверей на нові теплозберігаючі та шумоізолюючі, дозволить зменшити витрату тепла та зменшити витрати на опалення. В результаті впровадження проекту громада отримає навчальний заклад у доброму стані, що дасть змогу більш якісно надавати освітні послуги. Позитивно вплине на здоров’я дітей та працівників закладу. Додаткову інформацію за проектом можна отримати  у голови ГО «Марківська районна організація «Місцевий розвиток» (Палазюк Олександр Олексійович тел. (050) 4771730).
9.2. Проект «Капітальний ремонт покрівлі Марківської гімназії». Приміщення Марківської гімназії – сучасна чотириповерхова будівля, збудована за типовим проектом. Введена в експлуатацію в 1989 році. Загальна площа всіх приміщень складає 6285 кв.м., проектна потужність 1173 місць. У 2003 році введена в дію міні-котельня. Приміщення відповідає санітарно – технічним нормам. Опалювальна та водопостачальна система в задовільному стані. Внутрішній інтер’єр та фасад приміщення відповідають типовим стандартам. Навчальні кабінети й класні кімнати затишні, мають виражену індивідуальність, естетично обладнані. В рамках впровадження МП планується капітальний ремонт покрівлі Марківської гімназії. В результаті впровадження проекту громада отримає навчальний заклад у доброму стані, що позитивно впливатиме на здоров’я дітей та працівників закладу. Додаткову інформацію за проектом можна отримати у голови 
ГО «Марківська районна організація Надія» (Гура Вікторія Іванівна тел. (066) 7253535).
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9.3. Проект «Придбання шкільного автобусу для підвозу учнів  до Кабичівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. та Веселівської ЗОШ І-ІІ ст., які знаходяться на території Кабичівської сільської ради».  Протяжність с. Кабичівка 12 км та відстань до с. Веселе – 13 км. 67 учнів та 3 вчителі потребують підвезення до Кабичівської школи 
та 8 учнів й один учитель до Веселівської школи. Раніше підвіз учнів до школи с. Кабичівка здійснювався за рахунок СТОВ «Вікторія Плюс», але на сьогодні встановлена технічна непридатність автобусу взагалі для перевезень. До школи с. Веселе взагалі підвозу учнів не здійснювалось.  В рамках реалізації проекту планується закупівля шкільного автобусу для здійснення підвозу учнів до школи на що є відповідні доручення з районної та обласної держадміністрацій. 
Ресурсні Центри Розвитку Громад в районах та селах Луганської області створені при підтримці Обласного Ресурсного Центру Проекту СВА в Луганській області
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З метою створення бази для співробітництва всіх зацікавлених в питаннях розвитку громад за допомогою Проекту СВА створюються Ресурсні Центри Розвитку Громад (далі по тексту РЦ) з інформаційною мережею в селах та районних центрах. Планується, що РЦ будуть координувати роботу по створенню умов для стійкого розвитку організацій громад, здійснювати моніторинг, аналіз та оцінку їх впливу на соціально-економічний розвиток територій. 

Станом на 19.01.2010 такі РЦ створені в 7 районах Луганської області:
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Антрацитівському (Координатор РЦ Єршова Людмила Сергіївна);
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· Кремінському (Координатор РЦ Олексій Прокопенко, на фото);
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Сватівському (Координатор РЦ Ковальова Людмила Миколаївна , на фото);

· Станично-Луганському (Координатор РЦ Пантелєєва Наталія Миколаївна на фото);

· Попаснянському (Координатор РЦ Карачевцева Галина Василівна на фото);

· Білокуракинському (Координатор РЦ Рюміна Лариса Анатоліївна). 
· Біловодському районі (у стані формування).

Основна діяльність РЦ пов‘язана з розробкою, створенням та функціонуванням інформаційної бази даних з питань розвитку громад на базі кожного РЦ та сприяння проведенню різноманітних інформаційних та навчальних заходів для громад. Взаємодія кожного місцевого РЦ буде здійснюватись в рамках взаємодії з Обласним Ресурсним Центром Розвитку Громад, що працює на базі Підрозділу впровадження Проекту СВА в Луганській області. З питань роботи РЦ можна звертатись до відповідальної особи – координатора Проекту СВА в Луганській області – Ганни Борової.

Ідея створення сільських РЦ дуже активно сприйнята  в деяких сільських радах, де створеним при допомозі Проекту СВА організаціям громад, рішеннями сесій місцевих рад виділятимуться спеціальні приміщення (як правило в сільських радах), активісти яких й виконують функцію сільських РЦ. Цей факт є дійсно прикладом партнерства влади та громади, їх соціальної відповідальності задля реалізації подальших стратегічних планів розвитку власних територій. 

Такі сільські РЦ створені в:

· Єпіфанівській сільській раді Кремінського району (Координатор РЦ Малихіна Любов Олександрівна)
на фото стенд РЦ та його  приміщення, облаштоване в сільраді;


· в Кошарській сільраді Антрацитівського району

· в Бобриківській  сільраді Антрацитів-ського району. 


Позитивним прикладом інформаційного представлення результатів реалізації Проекту СВА в селах Луганської області є власна ініціатива активістів організацій громад та сільрад щодо виготовлення та розміщення в будівлях сільських рад, виготовлених власними зусиллями, інформаційних стендів (на фото приклад інформаційного стенду в громаді с. Варварівка Кремінського району, біля стенду голова сільради  та голова ГО «Варварівська громада»).
Всю інформацію щодо реалізації Проекту СВА в Луганській області та по затвердженим проектам можна знайти на сайті Проекту СВА www.cba.org.ua в розділі «Партнери». 

Адреса Луганського підрозділу/Обласного Ресурсного Центру Проекту СВА: 

м. Луганськ, буд. 3а, пл. Героїв ВОВ,  офіс 112 (пристрій облдержадміністрації). 

	Ганна Борова
	anna.borovaya@undp.org.ua
	+38050 4177484

	Євгенія Гулакова
	evgeniya.gulakova@undp.org.ua 
	+38050 2292440


Інформаційні бюлетні Луганського обласного Ресурсного центру Розвитку громад можна знайти на сайті Головного управління економіки Луганської облдежадміністрації  http://economy.loga.gov.ua 
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