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Ужгород, 2010
                               ВСТУП

Спільний Проект Європейського союзу та Програми розвитку ООН "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду" було започатковано у вересні 2007 року. Ініціатива фінансується Європейською Комісією в рамках програми  технічної допомоги ЄС та співфінансується і впроваджується Програмою розвитку ООН в Україні. Фінансова підтримка проекту Європейським Союзом зробила можливим поширення значного позитивного досвіду Програми розвитку ООН у впровадженні проектів, орієнтованих на соціальну мобілізацію громад.
Проект діє у всіх областях України та Автономній республіці Крим та підтримує ініціативи місцевих громад з покращення умов проживання та базової соціальної інфраструктури, наприклад відновлення фельдшерсько-акушерських пунктів, покращення управління водопостачанням, захисту навколишнього середовища, ефективності використання енергоресурсів та послуг місцевого транспорту.Проект працює в селах, селищах та малих містах з населенням до 10 тис. чол. Поряд із допомогою у розвитку та самоорганізації громад-учасниць, проект надає грантову підтримку, яка стане стартовим капіталом для реалізацію їхніх ініціатив (до 7 300 євро та не більше 50% від кошторису ініціативи). 
          Інша половина бюджету ініціатив громад має фінансуватися за рахунок внеску мешканців громади (не менше 5%), приватного сектору та коштів державного та місцевих бюджетів. Таким чином, буде налагоджено механізми спів-фінансування між громадою, центральною та місцевою владою, донорською спільною та приватним сектором.
Відбір 200 пілотних районів (вісім у кожній області) та громад-учасниць проекту (в середньому 5 у кожному цільовому районі, усього 1000) відбувався у співпраці з обласними та районними державними адміністраціями та радами на основі чітких критеріїв, таких як соціально-економічний стан, рівень зацікавленості та підтримки щодо впровадження проекту, зобов’язання щодо подальшого спів-фінансування ініціатив громад-учасниць проекту.
         За допомогою соціальної мобілізації обрані громади об’єднуються в організації громад на засадах раціонального врядування. Потенціал ОГ (організацій громад) будується таким чином, щоб вони мали змогу приймати спільні рішення разом з місцевою владою, мобілізувати ресурси, впроваджувати пріоритетні проекти та постійно отримувати результат. Потенціал інших партнерів приватного та державного секторів також зміцнюється завдяки методу спільних зусиль. Для досягнення цієї мети використовуються різні методики навчання.
         Прийнятий метод тісної співпраці покликаний об'єднати громади, місцеву / регіональну владу, приватний сектор та громадські організації, щоб усі мали змогу постійно спілкуватися та демонструвати напрям розвитку, корегувати плани громад та приймати рішення щодо вирішення місцевих проблем в межах співпраці прватно-державного сектору.
         Знання і досвід, отриманий після впровадження проекту, буде використано для стратегії подальшого розвитку, а також для фінансування громад в перспективі місцевого розвитку в очікується, що за три роки діяльності Проекту буде реалізовано принаймні 1.000 ініціатив громад для покращення умов їх проживання. 

Ініціатива фінансується Європейською Комісією в рамках програми  технічної допомоги ЄС та спів-фінансується і впроваджується Програмою розвитку ООН в Україні, за підтримки Уряду України. Бюджет проекту складає €13,3 млн. Орієнтовна кількість коштів на фінансування проектів громад кожної області - $400.000.
        1. Загальна характеристика впровадження проекту СВА в Закарпатській області
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Проект розпочав діяльність в Закарпатській області в 2008 році. Було сформовано команду працівників в від проекту СВА в складі Любов Павлович та Олександра Коваля. З березня 2009 року замість Олександра Коваля працює Людмила Шурковська.
 21 березня  2008 року було підписано Угоду між Програмою Розвитку ООН  та Закарпатською обласною радою та Закарпатською обласною адміністрацією про співпрацю в реалізації проекту. В результаті підписаної угоди було проведено конкурс між 12 районами, що подали заявки на участь в проекті, відібрано 8 пілотних районів, що впроваджують проект, інші 4 райони віднесено до резерву.
 До пілотних районів віднесено Берегівський, Воловецький, Перечинський, Великоберезнянський, Міжгірський, Великоберезнянський, Рахівський, Тячівський райони. До резервних  районів віднесено  Ужгородський, Мукачівський, Іршавський, Хустський райони. 
Надалі 15 вересня 2008 року відбувся відбір сільських рад  в цих районах. При відборі сільрад до уваги брались наступні критерії: соціально-економічний  стан території (зокрема, за загальним рейтингом району); стан та проблеми у галузі охорони здоров’я; комунальному водопостачанні та транспорті, енергетиці, (впровадження енергозберігаючих технологій, використання відновних джерел енергії, тощо), навколишньому середовищі (утилізація відходів, знешкодження запасів пестицидів тощо). Одним із важливих критеріїв оцінки для відбору сільської чи селищної ради став показник готовності до співпраці та зобов’язань та готовність співфінансувати проекти громад. 
Відповідно до затвердженого переліку, для участі в проекті «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» було затверджено 40 населених пунктів.

В цих населених пунктах пройшли семінари з презентацією проекту, перші діалоги з громадою. Проведені 2-гі діалоги з вибором пріоритетної проблеми в громаді.
Тобто на початок 2009 року в Закарпатті було відібрано 8 районів та по 5 населених пунктів в кожному районі.
За період 2009 року було налагоджено співпрацю для впровадження проекту з всіма партнерами, зокрема :

1) Створено 9 Форумів місцевого розвитку в кожному пілотному районі. Співголовами ФМР стали голови районних адміністрацій та голови районних рад.

(Форум місцевого розвитку в Хустському районі було створено в грудні 2009 року, після того як Координаційна рада прийняла рішення в грудні 2009 року вибрати район для участі в проекті )
2) Створено обласну Координаційну раду з впровадження проекту. Очолили раду координатори від області-  заступник голови Закарпатської ОДА, Гоблик Володимир Васильович та  заступник голови Закарпатської Обласної Ради, Брензович Василь Іванович.
Управління агропромислового розвитку Закарпатської ОДА надало офіс та контактну особу- Терелю Віктора Івановича –начальника управління прогнозування та економічного аналізу Управління АПР Закарпатської ОДА для впровадження проекту. Значну допомогу в проваджені проекту надає управління економіки Закарпатської ОДА, яке надало контактних осіб в районних адміністраціях роботи в районних ресурсних центрах.
Проектом було проведено 40 тренінгів на теми 

·     Ефективне Управління ОГ
·     Спільне Планування 
·     Підготовка Мікропроектної пропозиції 
·     Впровадження МПП 
·     Финанси
В тренінгах взяли участь 809 людей, з них  698 – члени громадських організацій, 111- представники влади.

Результатом цієї спільної роботи стало підготовка 40 мікропроектних пропозицій громад, з яких  37 проектів СВА погодив на фінансування, інші 3 проекти громади доопрацьовують.  Загальна сума затверждених проектів складає – 5 490 644,47 грн, з яких 299 504,03 грн- кошти громадських організацій, 2 563 591,78 грн- кошти проекту СВА, 2584597, 66 грн – кошти місцевих бюджетів,  42951 грн – кошти спонсорів. Затверджені проекти спрямовані на такі сфери :
	Затвердже-них мікро-проектів
	Сфера мікро-проекту

	
	ФАПи/ амбулаторії
	Дитячі садки / школи
	Громада в цілому (освітлення, клуби, водогони, вивіз сміття та ін)

	37
	7
	10
	20


Такі результати сприяли тому, що проект СВА прийняв рішення профінасувати додатково 10 квот для районів, що потерпіли від повені, та 6 квот для найуспішніших районів в рамках 400 тис.дол виділених для Закарпатської області.
    Згідно рішень обласної координаційної ради та керівництва проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» було розподілено 10 грантових квот, для районів, що потерпіли від повені між Рахівським, Тячівським, Міжгірським та Хустським районами. На наступній нараді було проаналізовано рейтинг районів з реалізації проекту, згідно рейтингу було розподілено 6 додаткових квот, що були надані в рамках 400 тис.дол., виділених для Закарпатської області, та 2 мікропроекти, від яких відмовився Великоберезнянський район через фінансову кризу. Ці квоти отримали Берегівський, Свалявський, Перечинський, Міжгірський, Воловецький райони.
        Населені пункти, що отримали повеневу квоту можуть бути профінансовані Проектом (70%, до $10.000) місцевим бюджетом (від 25%) та громадою (5%).
В результаті роботи до пілотних районів приєднався Хустський район.  В Хустському районі був проведений районний семінар, оскільки район був в резерві.
Таким чином в 2009 році до проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду»  приєдналися ще 15 нових громад з 9 районів, 3 найкращі громади отримали по 2-му мікропроекту. Зараз на Закарпатті 53 громади реалізовують 56 мікропроектів в рамках проекту СВА. У всіх відібраних в 2009 році населених пунктах пройшли сільські семінари та перші діалоги, громади проводили збори громади.  Майже всі учасники проекту отримали державну реєстрацію своїх громадських організацій та підготували проектно-кошторисні документації своїх ініціатив. В районах створені 6 ресурсних центрів, інші райони створюються районні ресурсні центри, які могли б і надалі допомагати громадам залучати грантові кошти для реалізації власних ініціатив.  
2.Провадження проекту по районах
    Реалізація проекту СВА в районах сприяла налагодженню контактів громади з районною владою напряму без посередників – сільських голів, що сприяло мобілізації громади. В кожному пілотному районі створений Форум Місцевого розвитку, куди входять керівники пілотних громадських організацій, фахівці району з питань впровадження ініціатив громад. В кожному районі створений Наглядовий Комітет Якості, що перевіряє на надає технічні рекомендації учасникам впровадження проектів.Створення такої мережі сприяє всебічному контролю над реалізацією ініціатив, унеможливлює різні зловживання з боку сільських голів та керівників громадських організацій.
Берегівський район 
По рейтинговій оцінці Берегівський район названий кращим серед районів, що реалізовують проект «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» в Закарпатті
В проекті беруть участь громади таких населених пунктів як : с.Кваси, с.Велика Бакта, с.Боржава, с. Косонь, с.Яноші. В результаті високого рейтингу району, громади с.Кваси та с.Велика Бакта готуються реалізувати по 2-му мікропроекту.
На базі району створений ресурсний центр громад, який очолив Нестеровський Володимир, що виступає контактною особою в районі.За допомогою ресурсного центру було підготовлено в 2009 році 5 мікропроектів (див .таблицю 1.1). При ресурсному центрі здійснює нагляд за впровадженням мікропроектів Наглядовий комітет якості.
Громади вже реалізували 2-й етап мікропроекту, оформляють документи на 3-й транш коштів  гранту. 
                                                                                                                              Таблиця 1.1
	ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ\НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ\НАЗВА ПРОЕКТУ 
	ВАРТІСТЬ ПРОЕКТУ\ВНЕСКИ СТОРІН 
	ХІД РЕАЛІЗАЦІЇ МІКРОПРОЕКТУ

	ГО"Відродження Бакти", \с.В.Бакта\Поточний ремонт водогону 1-черга робіт
	141979 грн., з них кошти ГО-10769  грн., з них кошти СВА-71210  грн., з них кошти РДА-50000  грн., з них кошти сільської ради -10000  грн
	Роботи завершені. Оформляють 3-транш гранту

	ГО"Боржа"\, с.Боржава\ Капітальний ремонт дитячого садка с.Боржава
	97886 грн., з них кошти ГО-6000 грн., з них кошти СВА -49346  грн., з них кошти РДА -42540  грн
	Роботи завершені. Оформляють 3-транш гранту

	ГО"Квасівський замок"\ с.Квасово\ Капітальни йремонт будинку культури
	145942 грн., з них кошти ГО-7270 грн., з них кошти СВА -73470  грн., з них кошти РДА -65202  грн.
	Роботи завершені. Оформляють 3-транш гранту

	ГО"Яношівська спілка розвитку\ с.Яноші\Капітальни й ремонт амбулаторії с.Яноші
	109034 грн., з них кошти ГО-5475 грн.,  з них кошти СВА -55010  грн., з них кошти РДА-48549 грн, 
	Роботи завершені. Оформляють 3-транш гранту

	ГО"Мрія - 2009"\ с.Косонь\ Капітальний ремонт музичної школи
	100990 грн., з них кошти ГО-5013 грн., з них кошти СВА -50995 грн., з них кошти РДА -44982  грн.
	Роботи завершені. Оформляють 3-транш гранту.


Довідка
Угода про партнерство з районом – 21.08.2008; Відбір СР – 15.09.2008;І діалоги – з 24.09.2008;  Тренінги “Ефективне управління”, “Спільне планування”, “Написання МПП” – з 1.11.2008; Форум місцевого розвитку 10.12.2008/
Берегівський район знаходиться у південно-західній частині Закарпатської області. На півночі він межує з Мукачівським районом, на сході – з Іршавським та Виноградівським, на заході – з Ужгородським районом, на півдні і південному заході проходить кордон України з Угорською Республікою.Значну частину населення району складають угорці
Великоберезнянський район    

По рейтинговій оцінці Великоберезнянський район отримав 8 місце серед районів, що реалізовують проект «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» в Закарпатті в 2009 році.
В 2008 році було відібрано для участі в проекті Ужоцьку,  Стужицьку,  Забрідську,  Вишківську,  Стричавська сільські ради. Костринську сільську раду віднесено до резерву. Проте 2 громади с.Ужок та с.Стричава так і не реалізували свої ініціативи. 
Ужоцька громада вибрала своїм пріорітетом – поточний ремонт водогону, проте порахувавши витрати на документацію, яку потрібно було виготовити для отримання гранту вирішила почекати з реалізацією ініціативи.Оскільки терміни та ресурси проекту СВА обмежені – таке зволікання призвело, що рішенням ФМР, бездіяльні громади протягом 2009 року с.Ужок, с.Стричава було відкликано від участі в проекті. На їхнє місце оголошено конкурс серед сільських рад району.Протягом 2-х тижнів не поступило заявок. Спільним рішенням голів ФМР району було прийнято відмовитися від 2-х квот в користь інших районів області.
Контактною особою від району виступає Василь Реган-заступник начальника відділу економіки РДА.На даний час в районі почалася реалізація мікропроектів . див таблицю 1.2.

                                                                                                      Таблиця 1.2
  Мікропроекти громад Великоберезнянського  району
	ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ\НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ\НАЗВА ПРОЕКТУ 
	ВАРТІСТЬ ПРОЕКТУ\ВНЕСКИ СТОРІН 
	ХІД РЕАЛІЗАЦІЇ МІКРОПРОЕКТУ

	ГО"Агенція розвитку територіальної громади с.Вишка"/Відновлення вуличного освітлення с.Вишка
	146135,01 грн., з них кошти ГО-7307,00  грн., з них кошти СВА-73067,00  грн., з них кошти сільської ради -65759,75  грн
	Підготовка до тендеру

	ГО"Яворник" с.Забрідь /Будівництво вуличного освітлення с.Забрідь
	123047,94 грн., з них кошти ГО-6152,67 грн., з них кошти СВА-61523,97 грн., з них кошти РДА-55370,94  грн
	Підготовка до тендеру

	Агенція розвитку територіальної громади с.Стужиця//Реконструкція вуличного освітлення с.Стужиця
	132934грн., з них кошти ГО-7245,09  грн., з них кошти СВА-66466,7  грн., з них кошти РДА-59222  грн
	Виконано на 45 % заплановані роботи. Подали звіт на 2-транш гранту.


Довідка
Угода про партнерство з районом – 08.08.2008;  Відбір СР – 15.09.2008;І діалоги – з 20.09.2008; Тренінги “Ефективне управління”, “Спільне планування”, “Написання МПП” – з 3.11.2008; СтворенийФорум місцевого розвитку  12.11.2008.
Великоберезнянський район знаходиться у північно-західній частині області, за 60 кілометрів від обласного центру і займає площу у 810 квадратних кілометрів (6,2% території області). Межує з Перечинським і Воловецьким районами Закарпатської та Турківським Львівської областей України. Західна межа є кордон з двома зарубіжними державами - Словаччиною та Польщею До складу району входять селище міського типу Великий Березний  та 31 сільські населені пункти, з них мають статус гірських – 24, що становить 75%. На території району 1 селищна і 19 сільських рад.

Воловецький район
По рейтинговій оцінці Воловецький район отримав 4 місце серед районів, що реалізовують проект «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» в Закарпатті в 2009 році.
  В проекті виграли  участь громади таких сільських рад як : Верхніворітська, Біласовицька, Гукливська, Воловецька, Підполозянська. В результаті рейтингу району, район отримав 1 квоту для реалізації проекту. Спільним рішенням ФМР до таких пілотних громад в 2009 році приєдналася  Абранська сільська рада району.

Контактною особою від району виступає Сличко Іван Васильович –начальник відділу економіки Воловецької РДА.Хід впровадження ініціатив видно в Таблиці 1.3.
                                                                                 Таблиця 1.3
  Мікропроекти громад Воловецького району
	ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ\ НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ \НАЗВА ПРОЕКТУ 
	ВАРТІСТЬ ПРОЕКТУ\ВНЕСКИ СТОРІН 
	ХІД РЕАЛІЗАЦІЇ МІКРОПРОЕКТУ

	ГО"Стожари", с.В.Ворота\Капітальний ремонт амбулаторії с.В.Ворота
	 168856 грн., з них кошти ГО-9477   грн., з них кошти СВА-80040 грн., з них кошти РДА-50000 грн. з них кошти сільської ради -30339грн.
	Виконано на 45 % заплановані роботи.Готують звіт на 2-транш гранту

	ГО"Високий камінь", с.В.Грабівниця\ Реконстркція дитячого садка
	196657 грн., з них кошти ГО-9776  грн., з них кошти СВА-76986 грн., з них кошти РДА-82070 грн. з них кошти сільської ради -27825грн.
	Виконано на 30 % заплановані роботи.Готують звіт на2-транш гранту

	ГО"Латріка"с.Біласовиця/Реконструкція будівлі сільського клубу з розміщенням ФАП в с. Латірка
	169969 грн., з них кошти ГО-8448   грн., з них кошти СВА-81500 грн., з них кошти РДА-80021 грн. 
	Виконано на 80 % заплановані роботи. Готують звіт на 2-транш гранту

	ГО "Агенція регіонального розвитку селища Воловець "Джерельце""\смт Воловець/Реконстркція дитячого садка №3 по вул.Канора в смт.Воловець- 1 черга робіт-енергозбереження"
	180133 грн., з них кошти ГО-9007   грн., з них кошти СВА-80380 грн., з них кошти РДА-40825 грн. з них кошти сільської ради -49924грн.
	Підготовка до підписання угоди з підрядником.

	ГО"Гукливчик", с.Гукливий/ Реконстркція дитячого садка 
	158906 грн., з них кошти ГО-7878   грн., з них кошти СВА-78498 грн., з них кошти РДА-66335 грн. з них кошти сільської ради -6195грн.
	Роботи завершені. Оформляють 3-транш гранту


   Довідка
Угода про партнерство з районом – 14.08.2008; Відбір СР – 15.09.2008;  І діалоги – з 24.09.2008; Тренінги “Ефективне управління”, “Спільне планування”, “Написання МПП” – з 1.11.2008;Форум місцевого розвитку 12.11.2008.
Воловецький район  межує з Великоберезнянським, Перечинським, Свалявським і Міжгірським районами Закарпатської області та Сколівським районом Львівської області.   Двом селищним і 13 сільським радам Воловеччини підпорядковано 26 населених пунктів.

 Перечинський район   
По рейтинговій оцінці Перечинський район отримав 3 місце серед районів, що реалізовують проект «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» в Закарпатті в 2009 році              
Пілотними сільськими радами стали : Дубриницька, Зарічанська, Порошківська, Тур`я-Реметівська сільські ради та міська рада м.Перечин. В 2009 році до пілотних громад приєдналися Новоселицька сільська рада, Сімерська сільська рада. Контактною особою від району призначено Доброцького Петра Петровича- начальника відділу економіки РДА.
                                                                                                 Таблиця 1.4
Мікропроекти громад Перечинського району
	ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ \НАЗВА ПРОЕКТУ 
	ВАРТІСТЬ ПРОЕКТУ\ВНЕСКИ СТОРІН 
	ХІД РЕАЛІЗАЦІЇ МІКРОПРОЕКТУ

	ГО"ДП Добробут", с.Дубриничі/Рекострукція вуличного освітлення
	150062 грн., з них кошти ГО-7974   грн., з них кошти СВА-74057 грн., з них кошти РДА-49604 грн. з них кошти сільської ради -18428 грн.
	Роботи завершені. Оформляють 3-транш гранту

	ГО"Агенція розвитку м. Перечин", м.Перечин\
	190950 грн., з них кошти ГО-11950   грн., з них кошти СВА-76000 грн., з них кошти РДА-50000 грн. з них кошти міської ради -52000 грн
	Закуплено частину обладнання.Готують звіт за 2-транш гранту

	ГО"Джерело Зарічева", с.Зарічево\
	156789 грн., з них кошти ГО-18316   грн., з них кошти СВА-78662 грн., з них кошти РДА-49812 грн. з них кошти сільської ради -10000 грн
	Виконано на 90 % заплановані роботи.Подали звіт на 2-транш .

	ГО"ім. Августина Штефана с. Порошково", с.Порошково\
	143887 грн., з них кошти ГО-21343  грн., з них кошти СВА-72444 грн., з них кошти РДА-50000 грн. з них кошти сільської ради -18428 грн
	Виконано на 80 % заплановані роботи.Готують звіт за 1-транш гранту

	ГО"Тур’я-Реметівська мрія", с.Тур’ї-Ремети\
	255435 грн., з них кошти ГО-12735  грн., з них кошти СВА-77000 грн., з них кошти РДА-100000 грн. з них кошти сільської ради -65700 грн
	Виконано на 90 % заплановані роботи. Готують звіт на  2-транш гранту


Довідка
Угода про партнерство з районом – 08.08.2008; Відбір СР – 15.09.2008;І діалоги – з 21.09.2008; Тренінги “Ефективне управління”, “Спільне планування”, “Написання МПП” – з 1.11.2008;Форум місцевого розвитку 15.12.2008.
На території району знаходяться 24 сільські населені пункти, які входять до складу міської та 14 сільських рад з адміністративним центром району  м. Перечин.   
Свалявський район
По рейтинговій оцінці Свалявський район отримав 2 місце серед районів, що реалізовують проект «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» в Закарпатті в 2009 році.              
       Участь в реалізації спільних ініціатив з проектом СВА взяли Солочинська,  Голубинська, Ганьковицька , Родниківська, Дусинська сільські  ради. В 2009 році  до пілотних громад приєдналася Неліпинська сільська рада, що перебувала в резерві. Громадська організація  с.Голубинного отримала 2-й мікропроект.
Контактною особою виступає Тимків Василь- спеціаліст відділу економіки Свалявської РДА.

                                                                                                           Таблиця 1.5
  Мікропроекти громад Свалявського району
	ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ \НАЗВА ПРОЕКТУ 
	ВАРТІСТЬ ПРОЕКТУ\ВНЕСКИ СТОРІН 
	ХІД РЕАЛІЗАЦІЇ МІКРОПРОЕКТУ

	ГО"Маковиця", с.Ганьковиця\Реконсрукція вуличного освітлення
	127344 грн., з них кошти ГО-6322  грн., з них кошти СВА-63161 грн., з них кошти РДА-10000 грн. з них кошти сільської ради -46861 грн
	Виконано на 80 % заплановані роботи.Подали звіт на 3-транш гранту.

	ГО"Лужанка", с.Голубине\ Капітальний ремонт лікарської амбулаторії
	152192 грн., з них кошти ГО-7597  грн., з них кошти СВА-76521 грн., з них кошти РДА-10000 грн. з них кошти сільської ради -58074 грн
	Завершені роботи .Подали звіт за 2-транш гранту

	ГО"Мрія", с.Дусино \Енергозбереження дитячого садка
	196004 грн., з них кошти ГО-8006  грн., з них кошти СВА-77014 грн., з них кошти РДА-10000 грн. з них кошти сільської ради -58033 грн
	Виконано на 95 % заплановані роботи.Подали звіт за 1-транш гранту

	ГО"Шипот", с.Родниківка\відновлення вуличного освітленя 
	73818 грн., з них кошти ГО-3631  грн., з них кошти СВА-37429 грн., з них кошти РДА-10000 грн. з них кошти сільської ради -22758 грн
	Виконано на 95 % заплановані роботи.Подали звіт за 2-транш гранту

	ГО"Крехая", с.Солочин \Енергозбереження дитячого садка 
	100945 грн., з них кошти ГО-5139  грн., з них кошти СВА-50939 грн., з них кошти РДА-10000 грн. з них кошти сільської ради -34867 грн
	Роботи завершено. заплановані роботи.Готують звіт на 3-транш гранту


   Довідка
Угода про партнерство з районом – 12.08.2008;  Відбір СР – 15.09.2008;І діалоги – з 24.09.2008; Тренінги “Ефективне управління”, “Спільне планування”, “Написання МПП” – з 6.11.2008;Форум місцевого розвитку 08.02.2009.
Міжгірський район  
По рейтинговій оцінці Міжгірський район отримав 5 місце серед районів, що реалізовують проект «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» в Закарпатті в 2009 році              
Квоти в рамках 40 в 2008 році в Міжгірському районі отримали  Майданська, Лозянська, Синевирська, Негровецька, Соймівська сільські ради.
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В 2009 році район отримав 1 квоту як район що постраждав від повені та 1 квоту в рамках 40 плюс. Зокрема , до пілотних громад приєдналися:Новоселицька сільська рада, Торунська сільська рада.
Контактною особою від району виступає Бігар Мирослав Михайлович-провідний спеціаліст відділу економіки РДА. 
Перше засідання ФМР в смт. Міжгір.я                             

                                                                                                            Таблиця 1.6
  Мікропроекти громад Міжгірського району
	ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ\ НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ \НАЗВА ПРОЕКТУ 
	ВАРТІСТЬ ПРОЕКТУ\ВНЕСКИ СТОРІН 
	ХІД РЕАЛІЗАЦІЇ МІКРОПРОЕКТУ

	ГО"Камянка"с.Синевир/ Реконструкція амбулаторії с.Синевир
	161010 грн., з них кошти ГО-8005  грн., з них кошти СВА-80006 грн., з них кошти сільської ради -71999 грн
	Будівельні роботи заплановані на квітень- травень 2010 року, отримали 1-й транш гранту.

	 Агенція розвитку територіальної громади"Мрія-Карпат", с.Негровець/Відновлення вуличного освітлення с.Негровець
	88577 грн., з них кошти ГО- 4379  грн., з них кошти СВА-44788 грн., з них кошти РДА-10500 грн. з них кошти сільської ради -28910 грн
	Виконано на 65 % заплановані роботи.Готують звіт на 2-й транш гранту.

	 Агенція розвитку територіальної громади"Соколовий камінь", с.Майдан/Відновлення вуличного освітлення с.Майдан
	106868 грн., з них кошти ГО-5293  грн., з них кошти СВА-53934 грн., з них кошти РДА-10500 грн. з них кошти сільської ради -37141 грн
	Виконано  70 % заплановані роботи. Готують звіт за 2-транш гранту.

	 Агенція розвитку територіальної громади "Зелена Лоза", с.Лозянське/Відновлення вуличного освітлення с.Лозянське
	76184 грн., з них кошти ГО-3759  грн., з них кошти СВА-38592 грн., з них кошти РДА-10500 грн. з них кошти сільської ради -23333 грн
	Виконано на 35 % заплановані роботи. Готують звіт за 1-транш гранту

	 Агенція розвитку територіальної громади"Промінь", с.Сойми/Відновлення вуличного освітлення с.Сойми
	75844,3 грн., з них кошти ГО-3794  грн., з них кошти СВА-37921 грн., з них кошти РДА-34128 грн
	Виконано на 65 % заплановані роботи.Подали звіт за 1-транш гранту


            Довідка
 Угода про партнерство з районом – 18.08.2008; Відбір СР – 15.09.2008; І діалоги – з 24.09.2008, 12.12.09; Тренінги “Ефективне управління”, “Спільне планування”, “Написання МПП” – з 1.11.2008;Форум місцевого розвитку -23.03.2009.
 Міжгірський район розміщений в центрі Українських Карпат. На його території площею 12 тис. кв. км. проживає майже 49, 2 тис. чоловік у 44 населених пунктах, які об'єднані в 22 сільські та 1 селищну раду. Понад 99 відсотків населення району – українці. Район межує з Львівською  Івано-Франківською  областями та п'ятьма районами Закарпатської області. Майже половина  території Міжгірського району відноситься до природно-заповідного фонду України. Найбільшим природоохоронним об'єктом є Національний природний парк “Синевир”, що  займає 40400 гектарів, з яких половина, це покрита лісом площа. На території  Національного природного парку “Синевир” знаходиться  перлина Українських Карпат - Синевирське озеро, що розташоване на висоті 986 метрів над рівнем  моря.Тому основним напрямком розвитку району є туризм.
  Тячівський район   
 По рейтинговій оцінці Тячівський район отримав 7 місце серед районів, що реалізовують проект «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» в Закарпатті в 2009 році .
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            До пілотних громад сільських  рад для реалізації спільно з проектом СВА ініціатив громад в Тячівському районі в рамках квоти 40 були відібрані: Дубівська, Великоуглівська,  Чумалівська, Кривська , Новоселицька сільські  ради.

Тячівський район отримав біля 100 млн збитків від повені в 2008 році.Тому спільним рішення керівництва проекту СВА та Координаційної ради з впровадження проекту в Закарпатській області Тячівський район отримав 3 квоти в рамках 10 квот виділених для Закарпатської області.  В районі був оголошений конкурс серед населених пунктів що постраждали від повені для участі в проекті. Поступило 6 заявок. Згідно рейтингу, ці квоти отримали : Краснянська сільська рада, Калинівська сільська рада та Грушівська сільська рада.
Контактною особою від району виступає Макусій Богдан- завідувач сектору зовнішньої діяльності Тячівської РДА. 
                                                                                                    Таблиця 1.7
            Мікропроекти громад Тячівського району
	ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ\ НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ \НАЗВА ПРОЕКТУ 
	ВАРТІСТЬ ПРОЕКТУ\ВНЕСКИ СТОРІН 
	ХІД РЕАЛІЗАЦІЇ МІКРОПРОЕКТУ

	ГО "Велике Криве" с.Криве/Капітальний ремонт амбулаторії с.Криве
	166706 грн., з них кошти ГО- 8521 грн., з них кошти СВА-81500 грн., з них кошти РДА-76685 грн. 
	Будівельні роботи заплановані на квітень- травень 2010 року, отримали 1-й транш гранту

	ГО "Срібний Тис" с.Новоселиця/Капітальний ремонт дитячого садка с.Новоселиця
	170932 грн., з них кошти ГО- 8496,6  грн., з них кошти СВА-81500 грн., з них кошти РДА-80934,4 грн. 
	Виконано на 100 % заплановані роботи.Готують звіт за 1-транш гранту.

	ГО "Менчул" с.Велика Уголька/ Капітальний ремонт амбулаторії с.Велика Уголька
	170708,8 грн., з них кошти ГО- 8497,61  грн., з них кошти СВА-81500 грн., з них кошти РДА-80711,21 грн. 
	Виконано  100 % заплановані роботи.Готують звіт за 1-транш гранту

	ГО"Забереж", с. Чумалево/ Енергозбереження Чумалівської середньої школи 1-3 ступенів
	167917 грн., з них кошти ГО- 10140  грн., з них кошти СВА-80500 грн., з них кошти РДА-77277 грн. 
	Виконано  30 % заплановані роботи.Готують звіт за 1-транш гранту


      Довідка
      Угода про партнерство з районом – 19.08.2008; Відбір СР – 15.09.2008; І діалоги – з 21.09.2008; Тренінги “Ефективне управління”, “Спільне планування”, “Написання МПП” – з 1.11.2008;Форум місцевого розвитку 2.02.2008.
       Тячівський район - найбільший район Закарпатської області. На  території району знаходиться Угольський тисово- буковий масів Карпатського державного заповідника. Район багатий на мінеральні та геотермальні води. Адміністративно-територіальний устрій складають 37 місцевих рад – міська, 5 селищних, 31 сільська. На їх території розташовані 62 населені пункти, з них 18 мають статус гірських.            
  Рахівський район 
По рейтинговій оцінці Рахівський район отримав 6 місце серед районів, що реалізовують проект «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» в Закарпатті в 2009 році              
До пілотних громад сільських  рад для реалізації спільно з проектом СВА ініціатив громад в Рахівському районі в рамках квоти 40 були відібрані: Великобичківська, Діловецька, Костилівська, Квасівська,  Ясінянська сільські  ради 
       Рахівський район отримав біля 80 млн збитків від повені в 2008 році.Тому спільним рішення керівництва проекту СВА та Координаційної ради з впровадження проекту в Закарпатській області Рахівський район отримав 3 квоти в рамках 10 квот виділених для Закарпатської області.  В районі був оголошений конкурс серед населених пунктів що постраждали від повені для участі в проекті. Поступило 6 заявок. Згідно рейтингу, ці квоти отримали  Чорнотисянська сільська рада, Білинська сільська рада, Білоцерківська сільська рада.
Контактною особою від району виступає Репарук Єва Бейлівна- завідувач сектору зовнішньої діяльності Рахівської РДА. 
                                                                                                       Таблиця 1.8
  Мікропроекти громад Рахівського району
	ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ\ НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ \НАЗВА ПРОЕКТУ 
	ВАРТІСТЬ ПРОЕКТУ\ВНЕСКИ СТОРІН 
	ХІД РЕАЛІЗАЦІЇ МІКРОПРОЕКТУ

	ГО"Центр Європи"с.Ділове /Відновлення мережі вуличного освітлення"
	160700 грн., з них кошти ГО- 7984,99 грн., з них кошти СВА-80850 грн., з них кошти РДА-71865грн.
	Виконано  50 % заплановані роботи.Готують звіт за 1-транш гранту

	ГО"Гірське"с.смт.Ясіня/Відновлення мережі вуличного освітлення"
	162162,2 грн., з них кошти ГО- 8058,11грн., з них кошти СВА-81581,11 грн., з них кошти РДА-72522,99грн.
	Будівельні роботи заплановані на квітень- травень 2010 року, отримали 1-й транш гранту.

	Костилівська ГО "Тиса"/Поточний ремонт Костилівської амбулаторії з облаштуванням стоматологічного кабінету
	201428 грн., з них кошти ГО- 14316 грн., з них кошти СВА-80500 грн., з них кошти РДА-70000грн. з них кошти сільської ради- 36611
	Виконано  20 % заплановані роботи.Готують звіт за 1-транш гранту

	Великобичківська ГО"Зірочка", смт.В.Бичків/Реконструкція вуличного освітлення смт.В.Бичків
	159827 грн., з них кошти ГО- 7992 грн., з них кошти СВА-77500 грн., з них кошти РДА-72000грн. з них кошти сільської ради- 2335
	Виконано  100 % заплановані роботи.Готують звіт за 1-транш гранту

	ГО"Гірське"с.Кваси/Реконструкція мережі вуличного освітлення"
	217444,99 грн., з них кошти ГО- 10896,63 грн., з них кошти СВА-81200 грн., з них кошти РДА-80000,00грн. з них кошти сільської ради- 45348,37
	Будівельні роботи заплановані на квітень- травень 2010 року, отримали 1-й транш гранту.


   Довідка
Угода про партнерство з районом – 10.09.2008; Відбір СР – 15.09.2008; І діалоги – з 24.09.2008; Тренінги “Ефективне управління”, “Спільне планування”, “Написання МПП” – з 1.11.2008;Форум місцевого розвитку  02.02.2009.
     В Рахівському районі біля села Ділове знаходиться геодезичний знак, встановлений у 1887 році, який символізує географічний   центр Європи. На Рахівщині знаходиться найвища вершина України – гора Говерла (2061 м). Гордістю району є гірський масив Драгобрат, що за своїми параметрами може стати місцем для проведення змагань з гірськолижного спорту.На території району розташований Карпатський біосферний заповідник загальною загальною площею 35 тис.га; заказники «Діброва», «Апшинецький» (гідрологічний) та «Рогнєска» (ботанічний); пам’ятка природи «Довгий потік»                      

  Хустський район                                                          
   Наймолодший район з пілотних районів, що приєднався до проекту в 2009 році. Хустський район отримав 3 квоти в рамках 10 квот для районів,  що постраждали від повені. Зокрема, до пілотних громад приєдналися: Вишківська селищна рада, Копаневська сільська рада, Кошелевська сільська рада. Всі громадські організації юридично зареєстровані та зробили проектно-кошторисні документації, готують ПКД. 
3. Успіхи та уроки громад в            впровадженні проекту                                   
Уроки громада отримувала кожна свої- хтось вчився перевіряти акти виконаних робіт на наявність необхідних реквізитів, хтось вчився спілкуватися з підрядниками, хтось вчився проводити загальні збори громади. Проте всі громади мобілізувалися та дякують проекту за можливість перейняти передовий досвід європейців та покращувати своє життя. І громада зрозуміла, що коли люди вкладають свою копійчину, тоді починають контролювати використання коштів.
До успіхів слід сказати, 
що з 37  затверджених ініціатив громад вже 14 громад  практично завершили ремонтно-будівельні роботи . Громада показала як можна мобілізуватися та досягати мети.Інші громади намагаються переймати успішний досвід сусідніх громад.
Методологія проекту є орієнтованою на процес, і виконання проекту відбувається поетапно. На швидкість реалізації Проекту мав вплив тип мислення партнерів, а також адміністративна і політична ситуація в країні. Зокрема, відхилення від встановлених термінів і кількості запланованих заходів було спричинено такими факторами:

- Затримка у встановленні партнерства з обласною владою спричинила затримку у відборі районів і, відповідно, сільських / міських рад;

- Національна фінансова криза спричинила брак коштів у місцевих бюджетах, і, відповідно, затримала початок реалізації мікро-проектів.

Серед планів діяльності Проекту в Закарпатській області в 2010 році: завершення впровадження проектів пілотних громад, документування досвіду та розповсюдження набутого досвіду серед ширшої аудиторії,вироблення рекомендацій із удосконалення місцевої та державної політики, мобілізація додаткових ресурсів та розширення масштабів діяльності проекту, удосконалення схем діяльності проекту, а також підтримка впровадження у практику діяльності органів влади/самоврядування використання методології місцевого розвитку на практику.
 Висновки
Перший рік діяльності роботи Проекту МРГ (березень 2008 - грудень 2008) був присвячений закладанню підвалин успішного впровадження Проекту- було створено обласний підрозділ впровадження/ресурсні центри громад, підібрано працівників, які будуть відповідальні від району за впровадження проекту, встановлено партнерство з керівництвом усіх районів, цільових районів та місцевих рад, а також відібрано цільові громади.
            Діяльність Проекту під час другого року впровадження (2009 року) була спрямована на завершення встановлення партнерства, створення структур підтримки впровадження проекту на районному та обласному рівнях для закріплення практики спільного прийняття рішень, розбудови потенціалу громад і місцевої / регіональної влади для впровадження
мікро-проектів громад.

       За 2009 рік діяльності проекту, підписано угоду з 1 районом; відібрано 15 нових сільських рад, створено 53 громадських організацій, створено  9 Форумів місцевого розвитку,Закарпатську обласну координаційні ради для запровадження прийняття рішень за участі громад та процесу планування «знизу догори». 
        З метою посилення кадрового потенціалу, залученого до процесу впровадження Проекту протягом року було проведено 40 тренінгів для 809 керівників ОГ та  службовців місцевих виконавчих органів влади та представників влади сільського/ районного/ обласного рівня. Учасники тренінгів отримали знання з організації діяльності районних ресурсних центрів громади. Таке навчання у поєднанні з ефективною діяльністю ресурсних центрів та організаційною підтримкою дозволило досягти значних результатів у впровадженні проекту в районах. За 2009 рік, 40 організацій громад підготували Плани розвитку громади. За принципом планування «знизу-догори», пріоритети громад було включено до планів розвитку територій відповідними місцевими радами, і таким чином до прийняття рішень залучено місцеві громади. На основі прийнятих спільно з місцевою владою рішень ОГ підготували та подали на розгляд фахівцям Проекту 40 мікро-проектних пропозицій. Після вивчення їх командою Проекту МРГ, 37 пропозицій було схвалено для фінансування. Очікується, що до кінця березня 2010 року, буде схвалено ще 16 пропозицій. Очікується, що заходи, спрямовані на енергозбереження, залишаться пріоритетними в 2010 році і надалі.

     Місцеві засоби масової інформації були активно залучені до висвітлення діяльності Проекту . 
Почали з’являтись реальні результати впровадження Проекту МРГ. Зокрема, внаслідок успішної реалізації Проекту, відбувається чітка зміна у свідомості людей і представників органів влади.Партнери проекту висловлюють запит про продовження та розширення діяльності Проекту. 
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Довідка


Закарпаття- наймолодша область України, що розташована на крайньому її заході з територією 12,8 тис. кв. км, населенням в 1,2 млн. чоловік. Адміністративно-територіальний устрій складають 13 районів, 10 міст, 5 з яких - обласного підпорядкування. Всього в області 608 населених пунктів. За своїм геополітичним розташуванням, природно-кліматичними особливостями Закарпаття має свою специфіку. Це єдина з областей України, яка .межує з чотирма зарубіжними країнами- Угорщиною, Польщею, Румунією і Словакією. 70 відсотків території її складають гірські та передгірські зони, що зумовлює унікальність природного ландшафту, багатство і розмаїття ресурсного потенціалу краю. Область є багатонаціональною. Основним і корінним населенням є українці (78,4%). Проживають також угорці, росіяни, румуни, словаки, цигани, всього понад ЗО національностей


Область є серед лідерів в Україні за часткою вкладених на кожного її жителя інвестицій. На території Закарпаття діє 17 пунктів пропуску через кордон до країн Західної Європи, в тому числі -- 6 міжнародних автомобільних, 4 залізничні, 3 пункти спрощеного переходу.
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