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	Міська рада 

м. Ржищів


Ми вдячні за підтримку  та співпрацю Урядові України  та нашим партнерам в регіонах, зокрема, Обласній Державній Адміністрації, Обласній Раді Київської області, Районним Державним Адміністраціям районів-партнерів та Міській Раді м. Ржищів.  

Також Київській обласний підрозділ впровадження Проекту CBA висловлює подяку всім організаціям та особам, залученим до процесу впровадження Проекту, за їхню співпрацю впродовж всього періоду впровадження Проекту в Україні, зокрема, Офісу Делегації ЄС в Україні та керівництву ПРООН, посадовим особам  обласних та районних адміністрацій і рад, НУО, засобам масової інформації, а також іншим державним та приватним установам та організаціям. 

РОЗДІЛ I

ВСТУП  

1.1 ВСТУПНЕ СЛОВО ГОЛОВИ КИЇВСЬКОЇ ОДА
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Ми живемо у світі, що дуже динамічно змінюється, удосконалюються процеси суспільних відносин, посилюються політична, економічна конкуренція на внутрішньому і в зовнішньому просторі. І лише та держава, яка створює необхідний рівень довіри суспільства до влади, наближує саму громаду до розв'язання власних проблем, усіляко підтримуючи ініціативи знизу, застосовує методи, що дозволяють консолідувати зусилля на місцях, у нинішніх умовах забезпечує собі імідж ділового партнера.
Усвідомлюючи, що головний найважливіший критерій результативності економічного розвитку – поліпшення добробуту і якості життя громадян України, на Київщині протягом останніх років активізовано інноваційні, інвестиційні процеси у комплексі із потужним захистом інтересів людей. Київська обласна державна адміністрація, Київська обласна рада дієво підтримали Проект Європейського Союзу та Програму розвитку Організації Об'єднаних Націй «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» і ввімкнули зелене світло для започаткування роботи Проекту у вересні 2007 року. Надання якісних послуг у накопиченні нових знань щодо самоорганізації, співфінансування громадських ініціатив, які спрямовані на пріоритети розвитку конкретно визначеної території, реалізація заходів для сталого її розвитку є містком до активного піднесення ролі людей у важливих питаннях, що стосуються змін на краще у невеликих селах, селищах та містах нашого краю.
Одним з джерел прогресу у всіх сферах життя не тільки пристоличної області, а й всієї країни, є високий інтелектуальний рівень людей. Тому новий підхід до взаємовідносин між владою та громадами, підкріплений солідними програмами наших партнерів з Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», ми тільки вітаємо. Адже за час спільної праці підвищено соціальну активність самих людей та істотно посилено спроможність самоврядних організацій громад, органів місцевої влади. Ми набуваємо досвіду разом, який допомагає йти до соціального благополуччя та відчувати перспективи подальшого руху вперед.
Щиро бажаю всім успіхів у справах, спрямованих на активізацію місцевих громад та підняття якості життя на селі.
Сердечно дякую нашим партнерам – ініціаторам Проекту, який сприяє сталому соціально-економічному розвитку на місцевому рівні через підтримку та співфінансування громадських ініціатив у всіх областях України та Київській зокрема.
З повагою,

Голова Київської обласної державної адміністрації


       А. Й. Присяжнюк
1.2 ПЕРЕДМОВА
Підбиваючи підсумки спільної роботи за період з вересня 2007-го по березень 2010 року, українська спільнота може з упевненістю констатувати, що наміри та ініціативи Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», який прийшов в український простір з потужними знаннями, фінансовими можливостями та прагненням допомогти, знайшли вагоме втілення в життя на теренах Київщини. У представленому друкованому збірнику пропонуються узагальнені матеріали, в яких відображено поступові кроки діяльності та реальні здобутки організацій громад під егідою Проекту та за підтримки органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування на місцях.
Він може стати настільним посібником для усіх бажаючих, тих, хто зацікавлений вносити нове, цікаве та корисне у життя своєї громади на основі світового досвіду, який активно пропагується сьогодні в Україні з боку ЄС/ПРООН. Також цінним - для фахівців, які займаються питаннями інфраструктурного удосконалення населених пунктів, вивчають психологію людей у сприйнятті нових ідей, задумів, налаштуванні себе на організацію ініціативних підходів у розв'язанні назрілих громадських проблем. Важливість узагальненої теоретичної і практичної діяльності на основі партнерських стосунків, що ґрунтуються на взаємній довірі та здатності людей допомогти собі, полягає насамперед у тому, аби громадськість правильно зрозуміла добрі наміри Проекту, влади та самої громади. Тому й поставлено завдання крок за кроком, справу за справою, ініціативу за ініціативою демонструвати через наочність, друковане слово, пропаганду на місцях.
Завдання полягає в тому, щоб зактивізувати на спільну працю якомога більше ділових, принципових, зацікавлених людей у невеликих населених пунктах України. Там, де не на такому високому рівні, як бажалось би, розвивається соціальна сфера, вирішуються проблеми охорони навколишнього середовища, побутує бажання удосконалюватись та підвищувати рівень життя.
Результат від реалізації в Україні та, зокрема, у Київській області Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» очікується вагомим. Є сподівання, що таку співпрацю буде продовжено на значно триваліший період, оскільки наша держава потребує певних донорських вливань і підтримки саме у плані розбудови соціального спектру на невеликих територіях (село, селище, містечко), які здатні самоорганізуватись і забезпечити собі належне побутове обслуговування у сферах освітній, культурній, охорони здоров'я тощо. Для простих людей не так вже й важливо, які фінансові потоки спрямовуються (бюджетні, благодійні, громадські) на вирішення тієї чи іншої проблеми. Важливий кінцевий результат і те, як і в яких умовах функціонує інфраструктура на території громади, чи здатна вона задовольнити їхню потребу в обслуговуванні.
Великий досвід Проекту та відповідальне ставлення його організаторів до проведення усього циклу робіт, пов'язаних із реалізацією запланованого, став запорукою введення в експлуатацію об'єктів із енергозбереження у навчальних закладах, ФАПах, водопостачання у селах. Отже, об'єднання зусиль та бажання разом вирішувати місцеві проблеми, як свідчить досвід, спрацьовують на користь самої громади. Це - стержень, який важливо міцно закріпити на перспективу і в якому є великий зміст накопичення досвіду на місцях.
Над інформаційно-аналітичним посібником працювали координатор Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» по Київській області Чуткий С.І., редактор районної газети «Вісник Сквирщини», заслужений журналіст України Бондарчук К.Ф., а також робоча група по документуванню досвіду в Київській області у складі: Романцової В.О., Боровко В.І., Герасимова І.М., Гриші В.В., Лупул С.П., Ярмоленко О.О.
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РОЗДІЛ IІ
КОНТЕКСТ  

2.1   ВИНИКНЕННЯ ПРОЕКТУ 

2.2   КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ ПО ПРОЕКТУ СВА
2.1 ВИНИКНЕННЯ ПРОЕКТУ  
Вступ

З часу проголошення незалежності  Україна досягла істотного поступу в своєму економічному розвитку. В тім, є кілька серйозних проблем, які наразі залишаються не вирішеними. Передусім йдеться про нерівномірність економічного зростання, адже лише   незначна частка населення користується його результатами. Найбільше від такої нерівномірності потерпають  сільські та  напівсільські території, (де проживає 60%  українського населення). Окрім низького рівня життя  характерну ознаку  таких територій становить недостатній рівень доступу до медичних послуг та освіти, нерозвинена (або істотно зношена  чи стара )  основна інфраструктура  та  проблеми з постачання питної води. На таких територіях дуже поширені, а відтак  потребують серйозної уваги для їх вирішення соціальні,  а також проблеми, пов’язані з охороною здоров’я та навколишнього середовища. 

Ці проблеми становлять частину документу Цілі Розвитку Тисячоліття (ЦРТ), який Україна підписала у 2000 році. Для досягнення цих цілей необхідно багато зробити, особливо на місцевому рівні. Світовий досвід
 підказує, що розв’язання цих проблем тісно пов’язане з такими аспектами, як надання повноважень та активне залучення до дій місцевих громад, а також стосується їх спроможності визначати пріоритети розвитку та забезпечити їх досягнення. Проте, з одного боку,  механізми, успадковані від надзвичайно централізованої системи визначення політики, планування, бюджетування та прийняття рішень,  доволі складно пристосовувати до потреб та узгодження інтересів та пріоритетів, як їх бачать громада і місцева влада; а, з іншого боку, значну складність становить загальна пасивність населення та обмежені можливості  сільської місцевої влади знаходити необхідні для цього кошти. 

Досвід Європейської Комісії  має багато пілотних моделей проектів сталого регіонального та місцевого розвитку. Однак стандартного підходу «з-гори-до-низу» не достатньо для швидкого та ефективного розв’язання нагальних потреб малозабезпеченого населення. Посилення участі громадян   у місцевому розвитку забезпечить можливість  для узгодження  державного національного планування на місцевому рівні та впровадження  політики місцевого розвитку  ЄС.. Крім того, необхідність для створення сприятливого середовища щодо довготривалого стабільного соціального-економічного розвитку та розвитку громади на місцевому рівні  відповідає цілям, визначеним Національною індикативною програмою 2004-2006 України, Планом Дій ЄС-Україна.

Підхід, орієнтований на розвиток території (РТП), запропонований ПРООН в Україні, довів ефективність та економічність децентралізованого підходу у досягненні соціальних цілей.  Тісно співпрацюючи з міжнародними організаціями розвитку та місцевими органами влади, ПРООН/Україна продемонструвала можливості підходу, орієнтованого на розвиток території у трьох проектах: Програма інтеграції та розвитку Кримі (ПІРК); Чорнобильська програма відродження та розвитку (ЧПВР); та Програма муніципального врядування та сталого розвитку (МПВСР). РТП-підхід вивільняє та розкриває потенціал людей допомагати собі та  об’єднує місцеву владу й громади у спільній справі розв’язання проблем та діях з розвитку, підсилюючи рух в напрямку досягнення ЦРТ. 

Спираючись на надбання “підходу, орієнтованого на розвиток території” та застосовуючи його головні принципи в межах цілої країни, ми очікуємо напрацювати критичну масу практичного досвіду з децентралізованого планування з залученням громадськості, практики прийняття рішень та впровадження, яка, в подальшому, стане цінним доробком та аргументаційною базою у  постійних дебатах з питань адміністративної та фінансової децентралізації та подальшій демократизації суспільства. 
Саме з такою метою в Україні з 2007 року впроваджується  Проект ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» (СВА), який накопичив колосальний практичний досвід формування громадського руху. Ми чітко усвідомлюємо і враховуємо те, що головна мета роботи управлінської еліти розвинутих країн світу - економічне, соціальне та духовне стимулювання самостійного всебічного розвитку територіальних громад як середовища для потенційного становлення особистості. Тому такою важливою і потрібною на нинішньому етапі розвитку українського суспільства є стимулювання реалізації власних можливостей кожної місцевої громади зокрема. 

Поки що в Україні превалюють фактори політичного інтересу, лобіювання потреб окремих персон, відстоювання так званого елітно-верхівкового, звуженого кола пропозицій та планів. А робота за напрямками формування принципів самостійного соціально-економічного розвитку окремої громади як соціально-структурної одиниці адміністративної території - несистемна і невпорядкована цілісно. Тому й апробуються світові підходи у розвитку громадської активності і, як бачимо, позитивний показник за результатами спільної праці протягом двох років забезпечується, згідно із вимогами та завданнями, що спільно визначені та затверджені.

2.2 КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ ПО ПРОЕКТУ СВА  
Історична основа
Спільний Проект Європейського союзу та Програми розвитку ООН було започатковано у вересні 2007 року. Ініціатива фінансується Європейською Комісією в рамках програми  технічної допомоги ЄС та співфінансується і впроваджується Програмою розвитку ООН в Україні. Фінансова підтримка проекту Європейським Союзом, зробила можливим поширення значного позитивного досвіду Програми розвитку ООН у впровадженні проектів, орієнтованих на соціальну мобілізацію громад.

Де ми працюємо

Проект є всеукраїнським, вже розпочато роботу у всіх регіонах України, крім Донецької області. У кожній області на конкурсній основі відбираються 8 пілотних районів, у кожному з районів - по 5 населених пунктів, в яких ведеться робота з мобілізації громад. Таким чином, у кожному з регіонів буде реалізовано по 40 проектів громад. 

Наша мета


Створити сприятливе середовище для сталого соціально-економічного розвитку на місцевому рівні шляхом сприяння самоорганізації громад, розроблення та впровадження невеликих за обсягом громадських ініціатив у всіх областях України та Автономній Республіці Крим. 

Як ми працюємо?

Проект підтримує громади з усіх областей України у вирішенні найважливіших потреб їх розвитку, допомагаючи їм у самоорганізації, розбудові їх потенціалу та впровадженні невеликих за обсягом громадських ініціатив (мікропроектів) у наступних пріоритетних сферах:

• охорона здоров'я (підтримка мережі фельдшерсько-акушерських пунктів); 
• навколишнє природне середовище (утилізація відходів, знешкодження запасів пестицидів тощо); 
• енергозбереження (енергозберігаючі заходи, збільшення використання відновних джерел енергії тощо); 
• водопостачання; 
• місцевий транспорт (подолання ізольованості у сільській місцевості).
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Проект працює в селах, селищах та малих містах з населенням до 10 тис. чол. Поряд із допомогою у розвитку та самоорганізації громад-учасниць, проект пропонує грантову підтримку, яка стане стартовим капіталом для реалізації їхніх ініціатив (до 7 300 євро та не більше 50% від кошторису ініціативи). 

Інша половина бюджету ініціатив громад має фінансуватися за рахунок внеску мешканців громади (не менше 5%), приватного сектору та коштів державного та місцевих бюджетів. Таким чином, буде налагоджено механізми спів-фінансування між громадою, центральною та місцевою владою, донорською спільною та приватним сектором.

Відбір цільових районів (8 у кожній області) та громад-учасниць проекту (по 5 у кожному цільовому районі) відбувався у співпраці з обласними та районними державними адміністраціями та радами на основі чітких критеріїв, таких як соціально-економічний стан, рівень зацікавленості та підтримки щодо впровадження проекту, зобов’язання щодо подальшого спів-фінансування ініціатив громад-учасниць проекту.

Очікується, що за три роки діяльності Проекту буде реалізовано принаймні 1.000 ініціатив громад для покращення умов їх проживання. 
Донори та бюджет:

Ініціатива фінансується Європейською Комісією в рамках програми  технічної допомоги ЄС та спів-фінансується і впроваджується Програмою розвитку ООН в Україні, за підтримки Уряду України. Бюджет проекту складає €13,3 млн. Орієнтовна кількість коштів на фінансування проектів громад кожної області - $400.000.
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Цільова група та отримувачі:

Цільову групу Проекту складають щонайменше 1000 самоврядних організацій громад із сільської місцевості та невеликих міст (із кількістю мешканців до 10.000). 

Очікується також, що користь від впровадження Проекту отримають органи місцевого самоврядування (на рівні громади, району, області) та місцеві органи виконавчої влади (обласні та районні державні адміністрації), які будуть залучені до реалізації проекту та втілюватимуть громадські ініціативи, спрямовані на поліпшення базової місцевої інфраструктури.

                                  Збори громади с.Самгородок, Сквирський р-н                       

Наші партнери:

На місцевому рівні проект співпрацюватиме з громадами-учасницями (самоврядні організації громад, активісти та безпосередні мешканці громад) та місцевими органами влади (сільські, селищні, міські голови та ради, районні ради, районні державні адміністрації).

На обласному рівні будуть установлені партнерські стосунки з обласними державними адміністраціями та обласними радами.

На національному рівні проект співпрацюватимуть з усіма зацікавленими центральними органами виконавчої влади (міністерства економіки, регіонального розвитку та будівництва, з питань житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку, охорони здоров’я, соціальної політики, охорони навколишнього середовища, аграрної політики) та іншими зацікавленими сторонами.

Головним координатором проекту з української сторони є Віце-прем’єр-міністр з питань регіональної політики, містобудування та житлово-комунального господарства.
Конкретні завдання Проекту:

- покращення умов життя сільських, селищних та міських (з населенням до 10000 чоловік) громад в Україні шляхом комплексного відновлення, ефективного використання та системного управління базовими об'єктами місцевої інфраструктури, поліпшення якості й доступності послуг за рахунок громадських ініціатив самодопомоги;
-доведення ефективності та дієвості механізмів партнерства місцевої влади та громад шляхом просування партнерських самоврядних організацій громад, які пропонують ініціативи із самодопомоги в співпраці з органами місцевої влади та іншими зацікавленими сторонами;
-підвищення належних професійних навичок і знань організацій громад та місцевої влади щодо започаткування і підтримки партнерських відносин;
-покращення інституційної спроможності самоврядних організацій громад та місцевих органів влади у сфері реалізації власних ініціатив;
-розповсюдження в Україні на рівні населення практичного досвіду принципів спільного планування, прийняття рішень та соціальних дій задля накопичення даних для розроблення політики і проведення законодавчих реформ сталого регіонального місцевого розвитку.
Стратегія Проекту:

Допомога громадам в досягненні мети через формування у громад-учасниць Проекту принципів господарської субкультури - переходу громад від пасивних отримувачів послуг органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування до рівня партнерів в їх наданні та отриманні. Застосовуються принципи врядування та підходу, орієнтовані на права людини.
Основні вимоги для громад-учасниць Проекту:

-реєстрація неприбуткової громадської організації; 

-акумулювання власного ресурсу у розмірі 5% від вартості проекту; 

-затвердження плану розвитку громади.
Отже, кожна громада-учасниця Проекту сьогодні проходить відповідальний шлях, що базується на спільному плануванні, навичках управління громадою, координації дій з органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади (Форуми Місцевого Розвитку), управління фінансами, підборі підрядника, здійсненні контролю за ходом робіт та виконання проектів. Люди самі вчаться керувати і управляти механізмами, спрямованими на спільне вирішення проблем своєї громади.
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РОЗДІЛ IIІ
ДІЯЛЬНІСТЬ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ

В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

3.1 
ВСТАНОВЛЕННЯ ПАРТНЕРСТВА  

3.2 
ОРГАНІЗОВУЮЧИ ГРОМАДИ ДЛЯ СПІЛЬНИХ ДІЙ

3.3       СПІЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ – МЕХАНІЗМ ЧІТКОЇ ДІЇ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ УСПІХУ  

3.1 ВСТАНОВЛЕННЯ ПАРТНЕРСТВА 
3.1.1 Партнерство на рівні області

Діяльність Проекту у Київській області було розпочато 9 квітня 2008 року проведенням Регіонального семінару за участі керівництва області та районів. На семінарі було представлено стратегію впровадження Проекту та план дій щодо його виконання на обласному рівні. Тоді ж було оголошено конкурс на відбір 8 районів для участі у Проекті. Заявки від 11 районів, що надійшли на адресу Проекту, були належним чином проаналізовано, рішення про відбір районів було прийнято спільно з представниками облдержадміністрації.

Під час семінару сторони оголосили про намір підписати тристоронню Угоду про партнерство між Програмою розвитку ООН з однієї сторони і Київською обласною адміністрацією та радою з другої. Угода передбачає співпрацю та сприяння реалізації Проекту органами обласної виконавчої влади.
Угода про партнерство була підписана 24 червня у приміщенні Київської обласної державної адміністрації. У заході взяли участь Голова Київської облдержадміністрації Віра Ульянченко, Голова Київської обласної ради Володимир Майбоженко, Координатор системи ООН та Постійний представник Програми розвитку ООН в Україні Френсіс О’Доннелл, а також в.о. Керівника програм співпраці Представництва Європейської Комісії в Україні Ремі Дюфло. 
Також були підписані угоди з 8-а відібраними районами та м. Ржищів.
Таким чином цільовими районами Проекту в Київській області стали наступні райони:

Тетіївський, Сквирський, Переяслав-Хмельницький, Ставищенський, Іванківський, Миронівський, Фастівський та Кагарлицький.
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	Регіональний семінар у м. Біла Церква 

9 квітня 2008 року
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	Підписання Угоди  про Партнерство у Київській області

24  червня 2008 року


Баришівський та Яготинський райони було віднесено до резервного списку. 
	Вставка - І:  Думки посадових осіб про Проект СВА
«Нам особливо приємно те, що районі відібрані для участі  у Проекті  CBA  знаходяться далеко від Києва. Адже, саме ці райони потребують підтримки, і ми дуже вдячні Вам за  те, що Ви так точно відчули  проблеми нашого регіону».  

                                                                                Віра Ульянченко , Голова Київської держадміністрації

«Треба бути дуже ледачим і байдужим, щоб відмовитися від цієї манни небесної. Це розуміють і сільські голови, і громади. І хоч міжнародні інвестиції не такі вже й великі в порівнянні з потребами сіл (всього 10 тис. $ для одного населеного пункту), але ж, по-перше, будьмо скромними (дарованому коневі в зуби не заглядають), а по-друге, ми ще не довели, що й цими грошима зможемо доцільно розпорядитися».

Лариса Скрипак, Начальник фінансового управління Фастівської РДА


3.2 ОРГАНІЗОВУЮЧИ ГРОМАДИ ДЛЯ СПІЛЬНИХ ДІЙ  
3.2.1 Відбір пілотних громад [image: image31.jpg]



В липні 2008 року координатор Київського обласного підрозділу впровадження Проекту Сергій Чуткий провів семінари-представлення Проекту у відібраних районах для керівництва районів, керівників структурних підрозділів райдержадміністрацій, районних рад, сільських, селищних, міських голів, представників засобів масової інформації. Був оголошений конкурс для сільських/селищних та міських рад щодо участі у Проекті ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». 
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	Районний семінар-представлення Проекту СВА 

Тетіївська РДА


	[image: image20.jpg]




	Районний семінар-представлення Проекту СВА 

Ставищенська РДА


Зваженим був підхід до збору та аналізу аплікаційних форм. Всього Київським обласним підрозділом впровадження  Проекту було проаналізовано 149 від сільських/селищних рад області, які виявили зацікавленість у співпраці.
8 вересня у приміщенні Київської ОДА були підписані протоколи по відбору населених пунктів, де буде впроваджуватись Проект (по п’ять населених пунктів на район. Також були обрані по два резервних.
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Сквирський район (с. Шаліївська, с. Буки,с.Миньківці, с. Кривошиїнці, с. Самгородок, Великополовецьке); 

· Тетіївський район (с. Кашперівка, с. Високе, с. Дзвеняче, с. Росішки, с. Скибинці)

· Переяслав-Хмельницький район (с. Ковалин, с. Пологи-Яненьки, с. Єрківці,                                    с. Жовтневе,  с. Шевченкове)

· Миронівський район (с. Пії, с. Яхни, с.Польове, с. Кип’ячка, с. Грушів)

· Фастівський район (с. Дорогинка, с.Червона Мотовилівка, с. В. Снітинка, смт Борова, с. Пилипівка)

· Кагарлицький район (с. Мирівка, с.Леонівка, с. Балико-Щучинка, с. Стави, с.Кузьминці)
· Іванківський район (смт Іванків, с. Димарка, с. Розважів, с. Обуховичі, с. Горностайпіль)

· Ставищенський район (смт Ставище, с. Гейсиха, с. Розумниця, с. Іванівка)
· м. Ржищів (4 громади)
Мапа Київської області

3.2.2 Заходи Проекту на місцевому рівні

Активна фаза реалізації Проекту в Київській області розпочалася восени 2008 року після проведення конкурсного відбору сільських/селищних рад на участь у Проекті. 

Вересень-жовтень 2008 року був відзначений наступним етапом – «вхід» Проекту на місцевий рівень з метою ознайомлення зацікавлених осіб у відібраних сільрадах з умовами участі в Проекті. Було проведено 50 презентацій. Результатом проведеної роботи було створення 44 громадських організації, які на сьогоднішній день є юридично зареєстрованими. На березень 2010 року їх вже створено в області 48, які активно працюють над реалізацією своїх планів 
[image: image33.jpg]


[image: image34.jpg]



Перші громадські збори. С. Шалієвка, Сквирський район
            Презентація в Шаліїївській сільській раді
На зборах жителі обрали керівний склад своїх громадських організацій у кількості 5-7 чоловік. Були згадані та проаналізовані всі проблеми свого населеного пункту, написаний і затверджений план розвитку села на 5-7 років 

Аналізу й обговоренню підлягали різні сторони життя громади. Кожна громада виявляла свою позицію і засвідчувала свої принципові механізми розв'язання поставлених перед нею і Проектом завдань. Аналізувалось те, як впливає якість життя на заможність, створення спокою та щастя в родинах, що потрібно для подолання труднощів. І тут самоврядування у кращих його формах спонукає до вміння організуватись, здобувати необхідні навики, навчитися працювати на умовах партнерства і дотримуватись їх, віднаходити потрібні кошти і переконувати у цьому спільноту громади. Під час зборів виявлялися проблеми, які пригальмовували самодостатність громади, у той же час стимулювалось осмислення задоволення власних потреб через спільну діяльність та розвиток громадянського суспільства. Як з'ясувалось, централізована система визначення політики, планування, формування бюджетних затрат, прийняття відповідних рішень з цих питань, що прижилася ще з часів радянської влади, доволі не просто пристосовується до потреб узгодження інтересів й пріоритетів у тому вимірі, в якому її бачать сама громада та місцева влада. Не другорядну роль у цьому процесі відіграє пасивність населення, якому ще тривалий час належить проходити школу впевненості у своїх силах, а також обмеженість можливостей місцевої влади у залученні коштів для здійснення усіх добрих намірів, передбачених співпрацею з Проектом СВА. 
Важливою умовою співпраці для громади був особистий внесок у мікропроект у розмірі не менше 5%. Аби убезпечитися від недовіри до інноваційних дій, Проект сформував політику «відсторонення від коштів громади», визначивши, що громада, яка бере участь в Проекті, своїх 5% не повинна віддавати представникам Проекту, а як юридична особа, має тільки продемонструвати наявність коштів або в касі організації, або на банківському рахунку (цю установу також обирає самостійно). Таким чином, це дозволило сформувати лояльність громад до Проекту.
У Київській області реалізація мікропроектів проходить на належному рівні. Однак не всі організації громад в однаковій мірі працюють результативно. Окремі швидко знайшли фінансування, порозумівшись з усіх організаційних питань, деякі проводять довготривалі домовленості та узгодження з партнерами. На жаль, є громади (очевидно, через відсутність справжніх лідерів, підтримки з боку органів місцевого самоврядування, наявність широкої кількості груп за інтересами), які не можуть продуктивно реалізувати свої наміри і бажання. Результати проведення загальних зборів у відібраних населених пунктах, що беруть участь в Проекті, свідчать про позитивне: більшість громад може визначитись зі своїми приорітетами та впроваджувати власні ініціативи у життя на умовах співфінансування з Проектом. І це - важливо.
Отже, після презентаційних семінарів, оголошень, роз'яснювальної роботи для зацікавлених щодо участі в Проекті осіб, зустрічей із головами вуличних комітетів, загальних зборів громад, під час яких створювались організації громад, тренінгів для громад-партнерів Проекту засвідчено високу результативність: процедура державної реєстрації громадських об'єднань проходила без будь-яких зволікань. На місцях зрозуміли важливу річ: отримувачем міжнародної технічної підтримки можуть бути тільки неприбуткові неурядові організації.
[image: image35.jpg]


Варто відзначити, що і теоретичний курс ЄС/ПРООН, і створення в структурах своїх громад активу, тендерного комітету, функціональної групи, громадські організації чітко визначалися з пріоритетами об'єктів. Зуміли підготувати проектно-кошторисну документацію, узгодивши її з багатьма дозвільними органами. Звісно, суттєву допомогу отримували з боку сільських рад, структурних підрозділів райдержадміністрацій. Відбір підрядників проводився через тендер, про який повідомлялось у засобах масової інформації, і тоді вже розпочиналися безпосередні роботи на відібраних об'єктах інфраструктури у селах. Важливо й те, що самі організації громад здійснюють контроль за ходом їх виконання. 
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3.2.3.Розвиток людського потенціалу місцевих громад

Протягом жовтня-грудня 2008 року Київським обласним підрозділом впровадження Проекту (далі - ОПВ) було проведено 27 тренінгів для 44 громад Київської області.
	Вставка - ІІ:  В результаті тренінгів учасники:
1. Зрозуміли концептуальну сутність та методологію соціальної мобілізації та участь громади у вирішенні місцевих проблем 

2. Ознайомились із законодавчою базою, яка регламентує діяльність громадських організацій 

3. Придбали практичні навички що до створення, розвитку та ефективного управління ОГ 

4. Отримали знання й навички ефективного спілкування, вирішення конфліктів, поняття лідерства та партнерських відносин

5. Ознайомились з основними принципами стратегічного планування

6. Зрозуміли концептуальну сутність проблем громади та їх зв'язок з об’єктами, що є фізичною основою проблем

7. Навчились самостійно працювати над замовленням проектно-кошторисної документації та визначати бюджет мікропроектів

8. Навчились коректно заповнювати форму мікропроектної пропозиції та подавати її на розгляд і затвердження в рамках Проекту СВА

9. Навчились самостійно відбирати підрядну організацію, проводити тендер, здійснювати технагляд, введення об’єкту в експлуатування 




На сьогоднішній день загалом було проведено 73 тренінги, в яких взяли участь 1779 чоловік. Цільова група – активи організацій громад, представники влади та органів місцевого самоврядування.
Тематика тренінгів:

1. Ефективне управління ОГ
2. Роль лідера у роботі громади та розвиток комунікативних здібностей
3. Стратегічне планування у контексті розвитку як окремих громад , так і району в цілому
4. Вміння працювати з донорами і реалізовувати свої плани
5. Підготовка мікропроектної пропозиції
6. Реалізація проекту, адміністративно-фінансова звітність

7. Фінансовий менеджмент неприбуткових громадських організацій
8. Громадський аудит
9. Здача об’єкту в експлуатацію та передача його на баланс власнику
[image: image39.jpg]


[image: image40.jpg]



	Кількість

тренінгів
	Кількість

учасників
	Кількість

чол.
	Кількість

жін.
	Кількість

учасників-членів ОГ
	Кількість

учасників від органів влади

	73
	1 779
	662
	1 117
	1 318
	461


3.3 СПІЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ – МЕХАНІЗМ ЧІТКОЇ ДІЇ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ УСПІХУ 
[image: image41.jpg]


3.3.1 Планування із залученням громади та координація дій
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В контексті сталого місцевого розвитку найважливіше значення має планування на засадах залучення. Це означає, що плани, які було підготовлено за участі людей враховано на всіх рівнях усіма установами – сільською/міською радою або районними/обласними органами управління (державними установами) та ін. Плани, ініційовані безпосередньо людьми, мають більшу вагу ніж плани представницького характеру. Тобто діє припущення, що місцеві жителі краще знають свої проблеми. Саме тому люди мають брати безпосередню участь у визначенні пріоритетів потреб. 

Логічно, що план, розроблений людьми, просувається наверх: з місцевого рівня (Схема – I) на регіональний рівень та на національний рівень. З цією метою кожного року сільські/міські ради заохочують процес планування знизу-наверх. В цьому процесі потреби (плани) місцевих громад збираються, обговорюються та узагальнюються на рівні ОГ, потім на рівні сільської/міської ради й нарешті на рівні району (ФМР) та області (ОКР). Саме планування знизу-догори зацікавлює громаду, мотивує її до активних дій та орієнтує на нові досягнення.
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Схема – I: Процес планування знизу-наверх

3.3.2 Партнерство на рівні району
Форум Місцевого Розвитку (ФМР)
ФМР є консультативно-дорадчим органом, який створюється розпорядженням голови райдержадміністрації і діє на період діяльності громад в районі. Він сприятиме діалогу, координації, плануванню та процесу прийняття рішень на місцевому рівні між обласними/районними органами влади та громадами задля  просування інтеграції та розвитку.

Завдання Форуму – забезпечити соціальний, економічний та екологічний розвиток шляхом спільного з місцевими громадами планування через більш ефективне призначення фінансових ресурсів.
[image: image44.jpg]


На Форумах були розглянути питання щодо стану виконання Проекту на територіях районів, стану справ по затвердженню оранізаціями громад власних планів розвитку та їх включення до місцевих планів розвитку територій (сіл та районів), стан справ щодо розробки та погодження на форумах мікропроектних заявок організацій громад на фінансування в рамках Проекту СВА.
За час реалізації Проекту СВА в Київській області було проведено 40 засідань ФМР, на яких затверджені плани розвитку громад та  мікро-проектні пропозиції організацій громад.
На засіданнях Форуму громади мають можливість висловлювати свою думку, брати участь у процесі планування розвитку району. До його складу входять голови громадських організацій-партнерів Проекту, голови райдержадміністрацій, голови районних рад, координатори Проекту, керівники структурних підрозділів місцевих виконавчих органів влади, органів місцевого самоврядування, сільські голови, інші зацікавлені особи. 
3.3.3 Партнерство на рівні області 

Обласна координаційна рада (ОКР)

Дорадчим, колегіальним органом громад та партнерів Проекту на обласному рівні є обласна Координаційна Рада Проекту, яка була створена з метою підвищення інституційної спроможності організацій громад Київської області щодо реалізації власних інфраструк​турних проектів. Її функції, мета та завдання співпадають з функціями, метою та завданнями Форуму Місцевого Розвитку. Основна відмінність полягає в тому, що засідання та рішення Координаційної Ради носять більш стратегічний характер розвитку територіальних громад Київської області.
До складу Координаційної ради входять заступник голови Київської облдержадміністрації, заступник голови Київської обласної ради, координатори Проекту по Київській області, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації та органів виконавчої влади на місцях. Протягом 2008 року-2010 років Проектом спільно з партнерами організовано й проведено 3 засідання Координаційної Ради, під час яких розглядались та вирішувались питання співфінансування, поширення досвіду Проекту серед інших громад Київської області, стратегічного розвитку громад-партнерів Проекту тощо.
3.3.4 Ресурсні центри розвитку громад (РЦРГ) 

З метою допомогти громадам більш ефективно розвивати свій потенціал і для координації спільних дій в районах при РДА/РР були створені Ресурсні Центри Розвитку Громад.
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Ресурсний Центр Розвитку Громад, м. Переяслав-Хмельницький
Переяслав-Хмельницький район
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          Ремонт водопроводу в с. Єрківці


      Нові вікна у школі с. Жовтневе      

3.3.5 Інформування про діяльність Проекту
Київський  обласний підрозділ впровадження проекту періодично видає інформаційний вісники. Всього вийшло 10 випусків. 

Повідомлення про заходи Проекту розміщувалися на сайтах ОДА та райдержадміністрацій, сторінці Головного управління зовнішніх зв’язків та євроінтеграції ОДА, інформагентств.

У районних та обласних газетах було надруковано понад 80 статей, 13 інформ-вісників на офіційних сайтах партнерів про перебіг подій Проекту. На телебаченні про заходи Проекту відбулося понад 40 інформаційних посилань.

18.06.2009 четвер    http://www.cba.org.ua/GeneralNews/News_KV_180609.aspx
Активні громади мають отримати додаткову допомогу 
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18 червня Заступник Директора Регіонального Бюро для країн Європи і СНД Йенс ВАНДЕЛЬ та, Уповноважений Керівник Програми розвитку ООН в Україні Ерджан МУРАТ відвідали громаду села Єрківці (Переяслав-Хмельницького району Київської області), яка бере участь у спільному Проекті Європейського Союзу та Програми розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». Метою візиту було знайомство з громадою, та її діяльністю в рамках Проекту для реалізації ініціативи з покращення умов проживання. 

Ставши учасницею Проекту, сільська громада заснувала та зареєструвала організацію «Віра-2008». На зборах громада обрала керівництво своєї новоствореної організації та обговорила ряд проблем із умовами проживання. Серед низки таких проблем громада визначила для себе пріоритетним ремонт водогону. Зношені труби старого водогону постійно проривало, і мешканці вже фактично забули, що таке регулярне постачання якісної води в оселі. 
Тому саме ремонт частини водогону громада подавала для фінансування Проектом (50%) та місцевим бюджетом (45%), ще 5% внесе сама громада. Громада вже отримала перший транш, на який закупила та встановила новий насос та труби. 
Громада відмітила, що відчула користь від самоорганізації вже зараз, адже мешканці стали більш згуртованими і активними. Мешканці розповіли гостям про діяльність своєї новоствореної організації, поділились планами та продемонстрували, як ведуться ремонтні роботи. Місцева громада вже відчула користь від роботи нового насоса, адже у деякі оселі вже постійно і під достатнім напором постачається вода.
Йенс ВАНДЕЛЬ та Ерджан МУРАТ подякували громаді за гостинність та зауважили: «Приємно бачити активну громаду, яка бере на себе ініціативу і намагається змінити своє життя на краще. Добре, що громада підходить до цього стратегічно, і визначає спільно низку проблем, які вона хоче вирішити, формуючи таким чином План розвитку громади. Нашим завданням ми тепер вважатимемо знайти додаткові ресурси, щоб підтримати інші проекти цієї та інших активних громад по всій Україні».
                                                                              http://www.cba.org.ua/GeneralNews/News_KV_180609.aspx
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РОЗДІЛ IV 

ВПРОВАДЖЕННЯ МІКРОПРОЕКТІВ.
ЯКІСНА ЗМІНА ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛА



4.1 ВПРОВАДЖЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ ІНІЦІАТИВ В РАЙОНАХ 

4.1 ВПРОВАДЖЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ ІНІЦІАТИВ В РАЙОНАХ
З початку реалізації Проект затвердив в області 52 мікропроектних пропозиції. З них 63% підпадали під пріоритет «енергозбереження», 25% - «охорона здоров’я», 12% - «водопостачання».
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Сквирський район
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–  населенні пункти, вибрані для співпраці по основній квоті
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           – нові населенні пункти, вибрані по додатковій квоті

Площа району складає 980 км², на ній розташовані 27 сільських та 1 міська ради, встановлено межі 49 населених пунктів. Відстань до обласного центру – 120 км.

    

Проживає – 39,7 тис. чоловік


    

Подано: 23 заявки від сільських рад району 

Відібрано: 11 сільрад:
1. Шаліївка
7.   Домантівка




2. Самгородок
8.   Тхорівка

3. Кривошиїнці
9.   Пустоварівка

4. Малі Лисовці
10.  Чубинці

5. Буки
11.  Руда

6. Великополовецьке


У червні 2008 року, згідно із підписаною тристоронньою Угодою, розпочалася співпраця Сквирського району із Проектом ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». 3-го липня цього ж року відбувся семінар-представлення у приміщенні Сквирської РДА для керівників району та органів місцевого самоврядування за цим Проектом, у якому взяли участь координатор Проекту СВА по Київській області Сергій Чуткий та відповідальний працівник Київської облдержадміністрації Поліна Мінінкова. Відбулася презентація Проекту та плану дій на районному рівні, присутнім продемонстрували фільм про досвід впровадження подібних проектів Програми розвитку ООН «На сходинку вище». Був оголошений конкурс для участі у Проекті СВА для сільрад району.
Були подані заявки від 23-х сільських рад. Після відбору 5-и сільрад 8-го вересня 2008 року в них були проведені презентації. В кожному відібраному населеному пункті була створена громадська організація, яка почала свою діяльність з визначення своїх проблем та написання плану розвитку свого населеного пункту. 
На кожному етапі для членів активів громад Київський ОПВ розробляв та проводив тренінги, яки сприяли як розвитку та зростанню потенціалу самих лідерів, так і зростанню громадських організацій в цілому.

На загальних зборах громада обрала функціональну групу (ФГ) у складі п’яти членів ОГ, яка далі займалась розробкою мікропроектної пропозиції (МПП), підготовкою та проведенню тендеру для обрання самої вигідної підрядної організації та контролювала хід впровадження мікропроекту (МП). Всі основні рішення (про бюджет МП, відбір підрядника то що) виносились для затвердження на загальні збори ОГ. Рішення приймались на основі консенсусу. З самого початку громада вирішила свою діяльність базувати на демократичних принципах. Тому все відбувалось відкрито та прозоро, і кожен член громадської організації відчував свою причетність та відповідальність за її розвиток.
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	Підписання грантової угоди з громадою с. Шаліївка


Після затвердження мікропроектних пропозицій спочатку на рівні району, на Форумі місцевого розвитку, а потім і у центральному офісі Проекту СВА 19 лютого 2009 року підписано перші в Київській області Грантові угоди (ГУ) між ЄС/ПРООН та громадами сіл Шаліївка, Кривошиїнці і Самгородок по спів фінансуванню мікропроектів громад. У підписанні документа взяв участь міжнародний менеджер Проекту Джейсінгх Сах. Загальна вартість трьох проектів становить 385634 грн. Зокрема, проект «Енергозберігаючі заходи в школі с. Шаліївка» - 100875 грн. (з них внесок Проекту СВА - 50025 грн., місцевої організації громади «Разом дієвіше» - 5209 грн., райдержадміністрації - 45641 грн.); «Енергозберігаючі заходи в дитячому садку с. Кривошиїнці» (переведення міні-котельні будинку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування «Надія» в с. Кривошиїнці на альтернативний вид опалення) - 1837999 грн. (з них Проект СВА має спрямувати 50983 грн., ОГ - 9216 грн., РДА - 123600 грн.); на ремонт приміщення Самгородоцької медамбулаторії - 100960 грн. (з них Проекту СВА - 50494 грн., ОГ - 5026 грн., РДА - 45440 грн.). Сквирський район одним із перших у Київській області розпочав реалізацію Проекту. Відповідальним координатором з боку районної держадміністрації є перший заступник голови РДА В.В. Гриша.
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	Відкриття після ремонту школи в с. Шаліївка


Після отримання першого траншу фінансування, 27 березня 2009 року проведено семінар-тренінг із сільськими головами Самгородка, Кривошиїнців, Шаліївки, Малих Лисовців та Буків, головами громадських організацій цих сіл, секретарями, скарбниками по по впровадженню проектів та фінансово-адміністративному звітуванню. Аби одержати другий транш, відповідальні особи вивчали, як готувати документи на об'єкти, що фінансуються, згідно з усіма вимогами, контролювати хід виконання робіт на об’єктах, звітуватися про витрачені кошти. Зважаючи на те, що згадувані три мікропроекти успішно реалізовуються, 16 липня учасником Проекту стає додатково територіальна громада села Великополовецьке, яка була визначена як резервна. Вона взялася за реалізацію мікропроекту «Енергозберігаючі заходи в школі с. Великополовецьке» вартістю 114220 грн.
21 жовтня у районі відбулася знакова подія - відкриття мікропроекту «Поліпшення енергозбереження шкільних приміщень в селі Шаліївка», де головою громадської організації «Разом дієвіше» Світлана Федоренко. Прибули на цей захід координатор Проекту СВА по 12 областях України Олена. Рудич, перший заступник начальника Головного управління економіки Київської ОДА Вікторія Романцова, голова Сквирської райдержадміністрації Тетяна Власюк, голова Сквирської районної ради Василь Титарчук, представники телебачення, радіо та газет області й району.
	Вставка - ІІІ:  Думки посадових осіб про Проект СВА
«16 вересня 2008 року було вирішено створити організацію громади, а 30 жовтня в руках вже тримали свідоцтво про державну реєстрацію. Далі були навчальні тренінги під керівництвом координатора СВА по Київській області Сергія Чуткого, розробка кошторису, плану розвитку села, тривалі дискусії між членами функціональної групи та на загальних зборах громади. Визначивши п'ять пріоритетних питань, зупинились на двох: газифікації ФАПу та поліпшенні енергозбереження шкільних приміщень. Вибрали друге, і громада своїх 5 відсотків від загальної вартості проекту - 5 тисяч гривень - відразу поклала до скарбниці. Це спонукало місцеві органи влади і СВА працювати швидко. Районний Форум Місцевого Розвитку схвалив ці пріоритети і 16 грудня ремонт школи розпочався. Отже, 50 тисяч гривень - грантові кошти, 45 тисяч - виділені райдержадміністрацією, 5 тисяч - громади використані розумно, економно і з віддачею. У школі замінено 46 вікон на енергозберігаючі, 5 дверей, облаштовано комп'ютерний клас, встановлено навісну стелю, нову підлогу».  

                                                                               Світлана Федоренко, Голова громади с. Шаліївка


Оскільки на теренах Київщини найактивніше організувались сільські громади, залучивши свою частку на виконання робіт із визначеного спрямування і серйозно допомагають органи місцевої влади, вони отримали пріоритетне право замість п'яти, спочатку передбачених об'єктів, облаштувати ще два (Великополовецьке та Домантівка). Громадська організація села Домантівка впроваджує мікропроект «Ремонт ФАПу в с. Домантівка». Тим часом 27 листопада 2009 року до експлуатації вводиться міні-котельня дитбудинку в с. Кривошиїнці.
2 лютого 2010 року у Сквирському районі відбувся оглядовий візит високих гостей, що мають причетність до реалізації Проекту, директора представництва ПРООН в Україні Рікарди Рігер, міжнародного менеджера Проекту Джейсінгха Саха, помічника постійного представника ПРООН в Росії Олени Арманд та його асистента Катерини Сімко, постійного представника ПРООН в Білорусі Антоніуса Брука та його помічника Валентини Сталиго, національного координатора Проекту ІСКПМ, ПРООН в Україні Павла Замостьяна, старшого програмного менеджера ПРООН РБЕС (Нью-Йорк) Оксани Лещенко, кординатора Проекту по Київській області Сергія Чуткого, спеціаліста з розвитку громад Олени Рудич, спеціаліста з моніторингу та звітування Ганни Яцюк. На сквирській землі їх тепло зустріли заступник голови Київської ОДА Володимир Максименко, перший заступник начальника Головного управління економіки ОДА Вікторія Романцова, голова Сквирської РДА Тетяна Власюк, інші посадовці. Відбулося певне підбиття підсумків роботи Проекту на території України, зокрема в Київській області за два останні роки, оскільки Сквирський район у цій справі зумів закріпити лідируючі позиції. Замість передбачуваних до реалізації п'яти проектів громади [image: image55.png]P
zopu
"hasnint



успішно справляються з одинадцятьма.
	Вставка - ІV:  Думки посадових осіб про Проект СВА
«Я щасливий з того, що бачу такі паростки співпраці Проекту з громадами Сквирщини. Програма ця працює у 166 країнах світу і має завдання допомогти підтримати шлях демократії, є глобальною мережею ООН в галузі розвитку, яка виступає за позитивні зміни і сприяє у знаходженні власних шляхів розв'язання національних проблем. І набагато легше працюється там, де відчутною є допомога і з боку держави. Хоча я тут вперше, але відразу відчув активність, небайдужість, бажання змінити щось на краще».  

                                                                        Джейсінгх Сах , Міжнародний менеджер Проекту СВА
«Звістку про те, що громада увійшла до Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», зустріли радо. Селяни вміють шанувати кожну копійку, відразу й не могли збагнути, що хтось може допомогти у пріоритетних соціальних питаннях. Визначивши головні об'єкти, за короткий термін організувались, зібрали кошти, приступили до реставрації міні-котельні дитбудинку. А якщо співпраця з Проектом продовжиться, маємо намір капітально лагодити водогін».

Анатолій Маційчук, Сільський голова с. Кривошиїнці


Візит до громади с. Шаліївка
	Вставка - ІV:  Думки посадових осіб про Проект СВА
«Такий підхід до використання коштів ЄС/ПРООН - продуманий, раціональний, хазяйський. Досвід сквирських громад ми будемо поширювати у світі. Я понад 20 років займаюсь цим питанням, об'їздила значну кількість країн, а тут зустріла таке маленьке і водночас - велике диво. Звичайні сільські люди, інтелігентні, активні, згуртовані, культурні, так вміло і майстерно володіють мистецтвом організуватись на добрі справи задля громади, майбутнього своїх дітей, укріплення традицій села, району, України. Чого тільки варта ваша українська гостинність! Успіхів і ще раз успіхів. Таким громадам хочеться допомагати ще більше». 
Рікарда Рігер,  Директор представництва ПРООН в Україні

«Досвід сквирської громади вартий того, щоб показати іншим областям і державам, як переконливо, згуртовано і продуктивно можуть працювати влада, громада і міжнародні проекти. Дякуємо за такий підхід і бажаємо сквирянам успіху у стовідсотковому завершенні цієї відповідальної роботи».  

                                     Володимир Максименко,  Заступник голови Київської облдержадміністрації
«Серед 8 територій і 1 міста обласного підпорядкування, що взяли участь в Проекті, Сквирський район першим на Київщині продемонстрував активність, якісно виконав роботи з енергозбереження у Шаліївській школі, Кривошиїнському дитбудинку, з енергопостачання - у Великополовецькій школі. У стадії завершення - ремонт приміщення Самгородоцької амбулаторії, перший транш на реалізацію заходів з водопостачання та енергозбереження отримали Миньківська та Буківська громади. Таким чином район взявся ще за додаткові проекти у Домантівській, Тхорівській, Пустоварівській, Чубинецькій, Рудянській громадах, з чим можна тільки вітати».
Вікторія Романцова,  Перший заступник начальника Головного управління ОДА


З березня 2010 року відбулося святкове відзначення завершення проекту з енергопостачання Великополовецького НВК (вартість теплотраси - 115 тис. 522 грн., з них вклад громади - 5 тис. 761 грн.).
Голова громадської організації «Надія Велиполовецького» Сергій Сушко на відритті об’єкту сказав: «Зі своїм завданням - прокладанням теплотраси до школи ми справились дуже швидко. Вже подумки переносимось в інші справи, мріємо про залучення інвесторів до вирішення проблем із сміттєзвалищем та відновлення централізованого водопостачання до об'єктів соціальної сфери».
Після надання району 4-х додаткових квот (їх отримали села: Тхорівка, Пустоварівка, Чубинці та Руда) в районі на сьогоднішній день реалізується 11 мікропроектів. У Сквирському районі на їх реалізацію планується спрямувати 1 млн. 544 тис. 129 грн. З них: 705 тис. грн. – Проект СВА, 766 тис. грн. - влада, 77,4 тис. грн. - громада. Вже профінансовано 521 тис. 259 грн. (215 тис. грн. - Проект, 266 тис. грн. - влада, 39 тис. 25 грн. - громада).
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Тетіївський район
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У травні 2008 року співпраця ЄС/ПРООН “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду” розпочалася у Тетіївському районі. Угоду про партнерство 24 червня підписано за участю Постійного координатора системи ООН в Україні Ф. О’Доннела, голови Київської облдержадміністрації В.І. Ульянченко, голови Тетіївської райдержадміністрації М.П. Швалюка, голови Тетіївської районної ради О.В. Варіна. На районному семінарі Проект СВА було представлено громадам. Після відбору п’яти із п’ятнадцяти сільських рад, громадські організації сіл Високе, Розсішки, Скибинці, Дзвеняче, Кашперівка приступили до складної роботи.
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	Тренінг для громад Тетіївського району


12-14 листопада під час тренінгів для активів обраних громад та представників органів місцевого самоврядування вивчалися питання ефективного управління громадою, спільного планування, підготовки мікро проектної пропозиції в рамках Проекту СВА. На Форумі місцевого розвитку району, який був організований і проведений 18 листопада, узгоджувались спільні дії з реалізації проектів громад та розвитку Тетіївщини загалом. Громади почали створювати об’єднання та розробляти заявки на грант для подачі в центральний офіс Проекту СВА. Зокрема, громада села Високе вирішила залучити до Проекту сільськогосподарський обслуговуючий кооператив (СОК) “Високе” та обрала енергозберігаючий напрямок впровадження “Модернізація ліній вуличного освітлення в селі Високе”. Грантова угода, урочисто підписана між ПРООН та СОК “Високе”, закріпила зобов’язання сторін щодо співфінансування. Загальна вартість проекту громади становить 100274 гривні, з якої внесок Проекту – 49994 грн., ОГ – 5044 грн., бюджетний – 45236 грн. За рахунок  двох траншів ПРООН, внесків громади та сільської ради роботи виконано на трьох КТП з чотирьох. За станом на 1 березня 2010 року, виконано робіт на загальну суму 46 тисяч гривень.

Громада села Скибинці вирішила створити громадську організацію “Скибинецький центр місцевого розвитку” і також обрала “Модернізацію ліній вуличного освітлення в селі Скибинці”. Згідно з Угодою, проект коштує 99917 грн. (внесок Проекту  - 49958 грн., ОГ – 5000 грн., бюджетний – 44959 грн.). Робіт виконано на суму 59,5 тис. грн.

ГО “Росішківський центр місцевого розвитку” вирішує питання “Енергозберігаючих заходів в школі с. Розсішки” вартістю 149877 грн. (внесок Проекту – 74884 грн., ОГ – 7500 грн., бюджетний – 67493 грн.). Із запланованих 65 вікон вже замінено на металопластикові 54.

Громада села Дзвеняче пішла на співпрацю із СОК “Велес”, завдяки чому “Енергозберігаючі заходи в школі с. Дзвеняче”, на що потрібно витратити 149959 грн. (внесок Проекту – 74979 грн., ОГ – 7500 грн., бюджетний – 67480 грн.), засвідчили активність членів громади, які самі безпосередньо виконували роботи по улаштуванню відкосів.

ГО “Кашперівський центр місцевого розвитку” пішов шляхом модернізації ліній вуличного освітлення в селі Кашперівка, вартість якої – 149657 грн. (внесок Проекту – 74828 грн., ОГ – 7483 грн., бюджетний – 67346 грн.). Вже виконано робіт на суму 37,5 тис. грн.
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 Переяслав-Хмельницький район
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Згідно із підписаною тристоронньою Угодою, співпраця Переяслав-Хмельницького району із Проектом ЄС/ПРООН “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду” розпочалася 24 червня 2008 року. 9 липня відбулася його презентація, на початку вересня визначено п’ять сільських громад, які взяли участь в Проекті. 26 грудня на Форумі місцевого розвитку вони презентували свої проекти. 11 квітня Угоди з керівництвом Проекту підписали громадські організації сіл Єрковецьке та Жовтневе, 26 травня – Ковалин, 18 червня – Шевченкове.

4 серпня 2009 року відбувся другий Форум місцевого розвитку, на якому було затверджено наглядовий комітет з якості та результати тендерів, проведених сільськими громадами. На жаль, громада села Пологи-Яненки не впоралась з вимогами Проекту і була виключена з нього. 25 листопада на третьому Форумі місцевого розвитку прийнято рішення замінити її на громаду села Стовп’яги. Отже, у реалізації Проекту бере участь п’ять сільських громад району: Єрковецька “Віра-2008” з проектом ремонту водопроводу, Жовтнева “Крок у майбуття-2008” – заміни вікон у школі, Шевченківський центр місцевого розвитку – поліпшення енергозбереження приміщень ФАПу та школи-дитсадка, Ковалинська жіноча ГО “Надія” – енергозбереження школи. Громадськими організаціями вже освоєно 160 тис. грн. із 300 тис. грн., що виділяються Євросоюзом для реалізації проектів. 

Найбільш активні громади – сіл Єрковці, Шевченкове та Жовтневе. Велику роботу з реалізації проектів у своїх селах проводять сільські голови: з Єрковець – Катерина Вікторівна Кондратенко, Шевченкове – Надія Михайлівна Бабенко, голови ГО: Віра-2008” – Ольга Іванівна Шульга, “Шевченківський центр місцевого розвитку” – Лідія Павлівна Кравченко, “Крок у майбуття-2008” – Надія Олексіївна Зуб, “Надія” – Тетяна Іванівна Андросенко. Наприклад, К.В. Кондратенко та ОГ «Віра-2008» на чолі з О.І. Шульгою на високому рівні змогли прийняти поважні делегації, що відвідували район з ознайомлювальними візитами. 

18 червня заступник директора Регіонального бюро для країн Європи і СЕД Йенс Вандель та уповноважений керівник Програми розвитку ООН в Україні Ерджан Мурат відвідали громаду цього села. Метою візиту було знайомство з нею та діяльністю в рамках Проекту для реалізації ініціативи з покращення умов проживання.
Ставши учасницею Проекту, сільська громада заснувала та зареєструвала організацію «Віра-2008». На зборах обрала керівництво своєї новоствореної організації та обговорила ряд проблем із умовами проживання. Серед низки таких було визначено пріоритетним ремонт водогону. Зношені труби старого постійно проривало і мешканці фактично вже забули, що таке регулярне постачання якісної води в оселі. Тому саме ремонт частини водогону громада подавала для фінансування Проектом (50%) та місцевим бюджетом (45%), ще 5% внесе сама. Громада вже отримала перший транш, на який закупила та встановила новий насос і труби.
Мешканці відзначили, що відчули користь від самоорганізації вже зараз, адже стали більш згуртованими і активними. Розповіли гостям про діяльність своєї новоствореної організації, поділились планами та продемонстрували, як ведуться ремонтні роботи. Місцева громада вже відчула користь від роботи нового насоса, адже у деякі оселі вже постійно і під достатнім напором постачається вода.
Йенс Вандель та Ерджан Мурат подякували громаді за гостинність та зауважили: «Приємно бачити активну громаду, яка бере на себе ініціативу і намагається змінити своє життя на краще. Добре, що громада підходить до цього стратегічно і визначає спільно низку проблем, які вона хоче вирішити, формуючи таким чином план розвитку. Нашим завданням ми тепер вважатимемо знайти додаткові ресурси, щоб підтримати інші проекти цієї та інших активних громад по всій Україні». (фото).
Переяслав-Хмельницький район з метою ознайомлення з роботою ресурсного центру та сільських громад неодноразово відвідувало керівництво Проекту на чолі з міжнародним менеджером Джейсінхом Сахом. У березні 2009 року побували координатори Проекту з 10 областей України. Наприкінці червня з реалізацією Проекту в районі ознайомився керівник Програми розвитку ООН в країнах Європи та СНД Єне Вандель, який дав високу оцінку втіленому в життя. 23 жовтня 2009 року ресурсний центр та Єрковецьку сільську раду відвідали 40 представників влади та громади Черкаської області на чолі з представниками облдержадміністрації. А 3 грудня у районі побував Постійний представник ООН в Україні Олів’є Адама. Ця робота дала можливість претендувати на залучення додаткових коштів у розвиток району.
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Відкриття мікропроекту по відновленню водопостачання в с. Єрківці
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Миронівський район
[image: image63.emf]
Перше знайомство представників району з реалізацією Проекту відбулося 9 квітня 2008 року в м. Біла Церква, де проходив регіональний семінар-представлення спільного Проекту ЄС/ПРООН “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду” у Київській області. Наступним кроком була участь проектів громад в обласному конкурсі по їх відбору. Із 14 п’ять громад були визначені переможцями з такими проектами: Піївська – енергозбереження (встановлення метало пластикових вікон у місцевій школі); Яхнівська та Полівська – ремонт ФАПів, Кип’ячківська – енергозбереження (заміна газових котлів шкільної котельні на більш економічні та з більшим коефіцієнтом корисної дії), Грушівська – енергозбереження в центрі розвитку сільської громади. Основні цілі реалізації проектів визначила Грантова угода, підписана 24 червня 2008 року. У селах відбулися збори місцевих громад, на яких організовано 5 громадських організацій. 

На Форумі місцевого розвитку району 26 листопада були схвалені розроблені громадами плани розвитку та мікро проектні пропозиції. Отже, впровадження в районі Проекту розпочалося. Загальна вартість мікропроектів становить 608000 грн. Зокрема, “Енергозберігаючі заходи в школі с. Пії” – 139983 грн. (внесок Проекту – 70971 грн., ОГ – 7929 грн., бюджетний – 63083 грн.), “Ремонт та наповнення обладнанням ФАПу с. Яхни” – 103299 грн. (внесок Проекту – 51680 грн., ОГ – 5042 грн., бюджетний – 46577 грн.), “Ремонт та наповнення обладнанням ФАПу села Польове” – 102997 грн. (внесок Проекту – 51463 грн., ОГ – 5182 грн., бюджетний – 46352 грн.), “Енергозберігаючі заходи в громадському центрі с. Грушів” - (внесок Проекту – 79383 грн., ОГ – 8790 грн., бюджетний – 79383 грн.). У Піївській школі виконано робіт на суму 131,8 тис. грн. (встановлено 63 металопластикові вікна, вхідний тамбур). У ФАПи сіл Польове та Яхни придбано медичне обладнання на суму відповідно 95 тис. грн. та 9,6 тис. грн.  

Кагарлицький район

План дій щодо співпраці з міжнародним Проектом ЄС/ПРООН “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду” у Кагарлицькому районі було презентовано 8 липня 2008 року. Через місяць Ліщинська, Гребенівська, Мирівська, Леонівська і Б.Щучинська сільські ради оголосили про те, що готові працювати з Проектом. Однак через фінансову неспроможність Ліщинську і Гребенівську було замінено на резервні Ставівську і Кузьминецьку сільські ради. 

Семінар-представлення Проекту СВА в Мирівській сільраді був проведений 19 вересня 2008 року. 24 жовтня на загальних зборах жителі села вирішили об'єднатися і утворити громадську організацію. Мету діяльності вони вклали у назву своєї організації «Мирівка - місцевий розвиток». 27 листопада громада затвердила план розвитку та почала працювати над розробкою першого пріоритету – мікропроекту «Енергозберігаючі заходи в школі с. Мирівка» по заміні вікон та дверей. Громада пройшла тренінгові навчання, активно працює над втіленням в життя своїх планів. 9 квітня відбулося урочисте підписання Грантової угоди між ОГ «Мирівка - місцевий розвиток» та ПРООН. І це була перша ГУ в районі. Сьогодні громада виконала 90% робіт по своєму проекту, освоївши вже два транші.

За період реалізації Проекту проведено районний семінар-презентацію, сім семінарів у відібраних населених пунктах, перші діалоги з громадами, які впроваджуватимуть свої ініціативи. Сьогодні громадські організації, офіційно зареєстровані, визначили коло проблем, над якими працюють. Проекти двох – на стадії завершення, у Леонівці та Кузьминці отримали перші транші, у Б.Щучинці чекають фінансування. Районна державна адміністрація і районна рада активно підтримують визначені громади, надаючи методичну, а також фінансову допомогу.
Ставищенський район

У районі 20 сільських та 1 селищна рада виявили бажання взяти участь у Проекті СВА і подали заяви, які були уважно вивчені та проаналізовані за критеріями соціально-економічних труднощів, доступності до питної води, медичних послуг, екологічної ситуації, енергозбереження, шкільного транспорту, та активність громадськості. Визначилися на Гайсинській, Антонівській, Розумницькій, Ясенівській сільських, Ставищенській селищній радах. Антонівська відразу була замінена на Іванівську, Ясенівська відмовилась у такій співпраці, а згодом на одній із нарад не підтримали проект Ставищенської селищної ради та ГО “Золота рибка” “Реконструкція зони відпочинку паркового ставка смт Ставище”. Тому реалізація Проекту СВА у Ставищенському районі обмежена трьома сільськими радами. У кожній з них були проведені збори, на які, ще не дуже розуміючи суті Проекту, збирались громади. Спеціалісти дохідливо пояснювали ідею та механізм співпраці: громада об’єднується в організацію, визначає пріоритети розвитку села, проходить навчання, розробляє проект для вирішення однієї з проблем і самостійно реалізує його. Для цього на свій рахунок отримує співфінансування від Проекту (50%), місцевого бюджету (45%) і 5% коштів забезпечує самостійно.

Створені громадські організації затвердили план розвитку громад та визначили першочергові пріоритетні проблеми, реалізація яких дозволить мешканцям села поліпшити умови проживання і отримувати якісні соціальні послуги. Отже, “Розумниць кий центр місцевого розвитку”, “Іванівський центр місцевого розвитку” та “Добробут-2009” розробили план розвитку, який був затверджений членами громади та схвалений відповідними місцевими радами. Пропозиції ретельно вивчив та обговорив Форум місцевого розвитку району та подав Київській обласній державній адміністрації для включення його до регіонального плану розвитку області на 2009-2010 роки.

Таким чином ГО “Розумницький центр місцевого розвитку” підготувала проектну пропозицію “Поточний ремонт Розумниць кого ФАПу” вартістю 169702 грн. (внесок Проекту – 78261 грн., ГО – 8541 грн., бюджетний – 82900 грн.). Планується встановлення металопластикових вікон, дверних блоків, ремонт штукатурки прямолінійних укосів, влаштування покриття з керамічних плиток на розчині, покриття підлоги лінолеумом, шпатлювання стін, стелі ізогіпсом та сатенгіпсом, виготовлення та встановлення металевих решіток на вікнах, проведення електроосвітлення, опалення, спорудження шахтного колодязя. ГО “Іванівський центр місцевого розвитку” взявся за мікро проект “Реконструкція мереж вуличного освітлення в селах Іванівка, Багатирка”, на який потрібно спрямувати 158302 грн. (внесок Проекту - 79133,94 грн., ГО – 7931,45 грн., бюджетний – 71236,61 грн.). Тут необхідно полагодити мережу, встановити 3 щити обліку з програмним багато тарифним лічильником, замінити 14 одностоякових опор, 47 світильників з лампами. ОГ “Добробут-2009” працює над проектом “Впровадження заходів із енергозбереження в дитячому садку “Малятко” с. Гейсиха” вартістю 159974 грн. (внесок Проекту – 79974 грн., ОГ – 8000 грн., бюджетний – 72000 грн.).

Сільські ради спільно з громадськими організаціями виконали всі умови, передбачені СВА. Команда управління Проектом (у складі експерта з розвитку громад та інженера Проекту) здійснила перевірку й оцінила документи, ухвалила проекти і прийняла рішення щодо підписання Грантової угоди з ГО. 11 березня угоди підписано. Громади подали оголошення про проведення тендерів та виконання зазначених у проектах видів робіт і розглядають пропозиції ліцензованих підрядників.

Фастівський район

3 липня 2008 року відбувся районний семінар, в рамках якого було представлено Проект „Місцевий розвиток, орієнтований на громаду” та оголошено прийом заяв від сільських і селищних рад на участь у ньому. Надійшла 21, а 8 вересня Борівській селищній, Червономотовилівській, Великоснітинській, Дорогинській та Пилипівській сільським радам підписали документ на співпрацю з Проектом. Резервними визначили Малоснітинську, Дідівщинську та Червоненську. Протягом 20-25 вересня у радах-переможцях відбулися семінари щодо визначення найбільш актуальних проблем життєдіяльності територій.     

Рішенням 19-ї сесії районної ради 31 жовтня депутати, як повноважні представники територіальних громад району, підтвердили фінансову готовність надати кошти п’ятьом селам-учасникам Проекту. Із районного бюджету було виділено 225,0 тис. грн. (або по 45,0 тис. грн. на кожне село). 

Всіма територіальними громадами, відібраними для участі у Проекті, проведено загальні збори, на яких погоджено створення у селах громадських організацій, котрі стали реалізаторами організаційних та фінансових питань, що виникали у ході реалізації мікропроектів. Створені громадські організації відкрили рахунки для накопичення  коштів від жителів сіл. 

Наступним кроком реалізації Проекту стали тижневі навчання для активістів громади, організовані представниками ПРООН, які відбулися 6,7,10 листопада 2008 року.      

Розпорядженням голови Фастівської РДА від 7 листопада №1309 затверджено Положення про Форум місцевого розвитку. 11 листопада відбулося його перше засідання, на якому схвалено розроблені громадами плани розвитку та мікропроектні пропозиції і рекомендовані для подачі в центральний офіс Проекту „Місцевий розвиток, орієнтований на громаду”.

6 травня 2009 року в актовому залі РДА представниками громадських організацій були підписані перші Грантові угоди з Проектом. Ними стали ГО  сіл Дорогинка та Ч. Мотовилівка. Наступними – МПП ГО сіл В.Снітинка та Пилипівка. В лютому 2010 року підписано грантову угоду з ГО селища Борова.

22 вересня 2009 року перший заступник голови Фастівської РДА Л.В. Осадчук та начальник фінансового управління РДА Л.В. Скрипак взяли участь у першому засіданні Київської обласної координаційної ради Проекту, що проводився у місті Кагарлику. Це дало можливість набути нових знань і виважено оцінити зроблене. Л.В.Скрипак, одна з ініціаторів приєднання до Проекту ЄС/ПРООН та його успішного просування у Фастівському районі, зазначила: „Треба бути дуже ледачим і байдужим, щоб відмовитися від такої нагоди. Це розуміють і сільські голови, і громади. І хоч міжнародні інвестиції не такі вже й великі в порівнянні з потребами сіл (всього 10,0 тис. доларів для одного населеного пункту), але ж по-перше, будьмо скромними („дарованому коневі в зуби не заглядають”), а по-друге, ми ще не довели, що й цими грошима зможемо доцільно розпорядитися”. Вислів є досить справедливим з огляду на те, що Фастівський район віддалений від Києва, „з висоти області” не завжди видно місцеві проблеми, якими переймаються громади, не маючи до того ж і коштів. Тож сьогодні раціональніше скористатися міжнародними інвестиціями і при нагоді об’єднати зусилля районної влади, територіальної громади і регіонального представництва Проекту ЄС/ПРООН у вирішенні саме тих питань, які є найбільш актуальними для людей.        

На території району в рамках співробітництва з Проектом ЄС/ПРООН „Місцевий розвиток, орієнтований на громаду” рішенням зборів жителів сіл створено п’ять громадських організацій та обрано їх керівні органи: „Джерело” – у В.Снітинці, „Берегиня” – у Дорогинці, „Довіра” – у Пилипівці, „Комітет підприємців Мотовилівки” – у Ч.Мотовилівці, „Мужність” – у смт. Борова. Всі вони мають статус громадської неприбуткової організації. Керівництво ними здійснює обраний комітет в складі голови, секретаря, скарбника та кількох активістів.  

Районна державна адміністрація в особі начальника фінансового управління Л.В. Скрипак бере активну участь в процесах створення, реєстрації та наступної діяльності ГО. Представники фінансового управління постійно надають теоретичну та практичну допомогу в підготовці МПП та їх реалізації, займаються організацією і проведенням семінарів-тренінгів.

Перше засідання Форуму місцевого розвитку Фастівського району відбулося 11 листопада 2008 року. До складу його координаційного комітету увійшли представники районної влади та адміністрації, сільські, селищні голови та голови ГО, служб району, які надалі сприятимуть реалізації МПП на території сіл, ГО яких є учасниками Проекту.

На друге засідання Форуму 28 серпня, на третє 18 листопада 2009 року були запрошені члени координаційного комітету, представники ЗМІ. Обговорювалися проблеми, що виникли в процесі діяльності ГО під час реалізації МПП, та шляхи їх вирішення. На останньому Форумі серед запрошених були сільські голови, які за дорученням жителів сіл висловили бажання також брати участь в Проекті ЄС/ПРООН. Вони озвучили свої плани на майбутнє, спрямовані на покращення рівня життя села за допомогою додаткових джерел надходжень з боку Проекту.

Всіма громадами-учасницями Проекту на зборах села були затверджені плани розвитку громади та розподілені пріоритети їх виконання. В поданих та затверджених МПП були викладені всі плани з зазначенням терміну їх виконання. Ініціатива громад отримала підтримку районним бюджетом у вигляді субвенцій (45% вартості робіт), які були затверджені сесією районної ради.

Основні напрямки  планів розвитку громад у всіх громадах є досить схожими: це вирішення проблем медичного обслуговування на селі, покращення якості води, екологічної ситуації, створення рекреаційних зон.                                                                                                                                                                     

Співпраця з Проектом у районі є активною. В.Снітинська сільська рада втілює в життя МПП „Ремонт приміщення амбулаторії с. Велика Снітинка” загальною вартістю 155855 грн. ( внесок Проекту – 75000 грн., бюджетний  - 73935 грн., громади – 7920 грн.) Отримано два транші. Кошти ПРООН витрачено, згідно з укладеною грантовою угодою. Дорогинська  взялася за мікро-проект „Ремонт та наповнення обладнанням медичної амбулаторії села Дорогинка”. Загальна сума  проекту – 137826 грн. (внесок Проекту - 68913 грн., громади – 7000 грн., бюджетний – 61913 грн.). За рахунок  І траншу Проекту проведено авансові платежі на придбання металопластикових вікон на суму 13783 грн. ГО „Довіра” Пилипівської сільської ради реалізує проект „Поточний ремонт медичної амбулаторії с.Пилипівка”. Вартість його – 154391 грн. (внесок Проекту – 77200 грн., ОГ – 7 814 грн., бюджетний – 69377 грн.). Отримано І транш Проекту розвитку ООН. ГО „Комітет підприємців Мотовилівки” Мотовилівської сільської ради займається проектом „Ремонт та наповнення обладнанням медичної амбулаторії села Червона Мотовилівка” вартістю 159769 грн. (внесок Проекту – 79885 грн., ОГ – 8000 грн.; бюджетний – 71884 грн.). За рахунок  І траншу Проекту придбано медичне обладнання  у медамбулаторію на суму 15977 тис. грн.  За станом на 1 грудня 2009 року, проведено ремонт приміщення амбулаторії за рахунок коштів, перерахованих  місцевому бюджету з райбюджету, на суму  18,5 тис. грн. Крім того, виділено кошти на придбання медичного обладнання в сумі 21,5 тис. грн., 4,9 тис. грн. з яких вже витрачено. ГО „Мужність” Борівської селищної ради підготовлено мікро-проектну пропозицію „Поточний ремонт станції знезалізнення та водопровідної мережі смт Борова”, вартість якого – 159502 грн. (внесок Проекту – 79700 грн., ОГ – 8102 грн., бюджетний – 71700 грн.). Отримано І транш Проекту розвитку ООН.

Також мають плани на подальше співробітництво громади селища Борова та с. В.Снітинка. На тому ж Форумі голова ГО „Мужність” О.А. Дробот проінформував про план дій по проекту „Ремонт очисних споруд селища Борова”; голова ГО „Джерело” Л.Є. Романовська – по проекту „Заміна системи опалення медичної медамбулаторії с. В. Снітинка”. 

У своїй резолюції Форум підтримав ці проекти. Відповідно, після затвердження місцевих бюджетів на 2010 рік для реалізації нових проектів будуть виділені відповідні кошти з районного бюджету.   

Місцеві органи влади (районна рада та адміністрація) беруть активну участь в процесі реалізації проектів місцевих громад. За їх підтримки проводяться та організовуються семінари-навчання активістів громад, постійно надається практична й теоретична допомога у вирішенні питань, що виникають. 

Попри певні труднощі як організаційного, так і фінансового характеру, на прикладі громад-учасниць живу зацікавленість роботою Проекту виявили й інші громади.

Іванківський район

10 жовтня 2008 року у селі Димарка створено громадську організацію “Вересня”. Жителі сіл Димарки, Рудні-Левківської, Петровського, що входять до Димарської сільської ради, прийняли рішення про збір членських внесків, що є обов’язковою умовою підписання угоди на співпрацю з Проектом. Після обрання функціональна група розробила план розвитку села, виокремивши наступні проблеми: поточний ремонт ФАПу, відновлення водопостачання, проведення освітлення в селі Димарка. Зупинились на мікро-проектній пропозиції “Поточний ремонт ФАПу в селі Димарка”. Розробивши проектно-кошторисну документацію в сумі 165952 грн., провели тендер на виконання робіт. Перевагу було надано Київському СП “Агора”. 11 листопада 2009 року було підписано Грантову угоду, а 8 грудня вже надійшов перший транш в сумі 16200 грн. ГО вклала власний внесок – 3000 грн. Ці кошти використано на встановлення вікон і дверей.

З травня 2009 року на території Розважівської сільської ради діє ГО “Громада”. За Чорнобильською програмою відродження та розвитку ООН в Україні в цьому селі у вересні 2002 року побудовано ринок, у вересні 2005-го відкрито молодіжний центр на базі колишнього сільського клубу.

У травні 2008 року тут відбувся семінар по Проекту ЄС/ПРООН “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду”. Його учасники зацікавилися такою програмою, оскільки в селі є безліч проблем, які потребують першочергового вирішення. На зборах члени громади увагу зосередили на водопостачанні, яке б задовольняло потреби 30 відсотків населення, адже більшість мешканців – пенсіонери, які не в змозі забезпечити себе водою. А щоб питна вода була якісною, належить відремонтувати водонапірну свердловину і водопровід. Тому з зупинились на мікро проектній пропозиції “Реконструкція водосистеми по вулиці Запорізькій села Розважів”. Реалізація цього проекту дасть змогу вирішити чимало проблем соціального та екологічного напрямків, пов’язаних з проживанням на радіоактивно забрудненій території.

24 жовтня 2009 року в селі Обуховичі відбулися загальні збори, учасники яких позитивно сприйняли ідею впровадження місцевих мікро проектів. Тим більше, що грошовий внесок громади має становити порівняно незначну суму. Значний період – від створення громадської організації до початку реалізації першого мікро проекту (жовтень 2008 р. – грудень 2009 р.) можна пояснити як фактором новизни такої роботи, так і суб’єктивним.

По-перше, створення громадської організації як юридичної особи потребує і часу і коштів, які не були передбачені та закладені до грошових внесків членів громади. Але завдяки підтримці місцевої влади, відділу освіти Іванівської РДА, підприємців М.І. Руденка, В.О. Андрощука, актив громади вирішив це питання.

По-друге, досить швидко було визначено пріоритетність мікро-проектів: енергозберігаючі заходи в школі та Будинку культури села Обуховичі.

Але, по-третє, літній період 2009 року, на жаль, був бездіяльним, що в певній мірі вплинуло на активність громади.

Незважаючи на вище вказане, у вересні 2009 року було проведено тендер, затверджено його результати (переможець – ТОВ “БК Фасадбуд”), розроблено та затверджено проектно-кошторисну документацію. 11 листопада ОГ “Громадське об’єднання “Мурава” та Проект ЄС/ПРООН підписали Грантову угоду, за якою мав бути реалізований перший мікро проект “Енергозберігаючі заходи в школі с. Обуховичі” на суму 134932 грн. (внесок Проекту – 67466 грн., бюджетний – 60719,40 грн., ОГ – 6746,60 грн.). На цю суму у рекордні терміни (3 дні) у шкільному приміщенні було замінено 40 вікон. З підрядною організацією ГО та РДА розрахувались. Кошти СВА надходять трьома траншами (перший та другий вже отримано).

Також в Проеті СВА приймають участь громади смт Іванків та села Горностайпіль, які вже мають досвід реалізації спільних проектів з ПРООН.
Місто Ржищів

Спільними зусиллями виконкому Ржищівської міської ради, депутатського корпусу було відібрано та зареєстровано 4 громади, які виявили бажання брати участь у Проекті СВА. ГО “З любов’ю до дітей”, членами якої є батьки учнів, вчителі школи І-ІІІ ступенів, реалізує проект “Поліпшення енергозбереження шкільних приміщень в ЗОШ І-ІІІ ст. м. Ржищів” загальною вартістю 175907 грн. Мешканці вулиці Щорса зорганізувались в ГО “Світлий шлях” для модернізації вуличного освітлення, на що потрібно затратити 100188 грн. Такою ж проблемою вартістю у 160573 грн. опікуються мешканці вулиці Воровського, які об’єднались у ГО “Будівельник”. РМА “Вікторія”, членами якої є мешканці 8 багатоквартирних житлових будинків, втілюють в життя проект “Поточний ремонт внутрішньо-будинкової системи водопостачання в будинку №15 по вулиці Леніна м. Ржищів” загальною вартістю 121932 грн.

На сьогоднішній день всі чотири проекти успішно реалізовані та надихають громади на нові звершення по поліпшенню свого життя.
Аналізуючи період від створення громадської організації до впровадження мікро-проекту, можна зробити такий висновок: реалізація таких проектів необхідна насамперед громаді, яка, відчуває свою значимість у змінах, що відбуваються за її участю; набутий досвід у ході підготовки та реалізації МП допоможе в майбутньому громаді, її активу здійснювати такі проекти в короткі терміни.

РОЗДІЛ V 

ВИСНОВКИ
Аналізуючи проблеми та перспективи, що є помітними на шляху реалізації спільного Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», можна зробити такий висновок.

Проблема вбачається у не дуже високій активності населення, відсутності коштів для співфінансування у місцевих бюджетах в повному обсязі, а також досвіду у цільових громад, низькій обізнаності населення про міжнародні програми (побоювання щодо джерел фінансування), звичних підходах до планування (спочатку гроші). Ці фактори впливають на хід процесу, оскільки є люди, які здатні переконувати громаду у протилежному, і доводиться проводити довготривалі домовленості щодо позитивного вирішення проблеми.

Негативним моментом у реалізації проектів є й висока складність затребуваної технічними спеціалістами документації. Відсутність у членів громадської організації відповідної кваліфікації для її складання веде до значних складнощів в реалізації проекту і відповідно – до падіння зацікавленості інших громад до участі в проекті. Частково вирішити ці проблеми могла більш активна допомога районних держадміністрацій та органів місцевого самоврядування.
Основними проблемами, виходячи з досвіду реалізації Проекту, є достатньо висока складність в документальному оформленні та супроводженні технічної частини виконання проектів по громадах, незначний розмір бюджету мікро проектів загалом та і в розрізі сторін учасників, доцільність перегляду внутрішніх часток спів фінансування учасників в бік збільшення частки участі донорів, відсутність у новостворених громад досвіду участі з міжнародними організаціями в ході реалізації подібних проектів, необхідність розширення проблемних напрямків та сфер, в яких може проводитись реалізація мікропроектів.

Також проблемними є недостатня ініціативність членів громад та недостатній рівень спеціалістів (економістів, інженерів, діловодів). Громадські організації будуть працювати більш активно за умови залучення відповідних фахівців, наявності відповідних лідерів. Труднощі виникали у підготовці звітів та документації, оскільки вимоги законодавства України відрізняються від вимог Проекту ЄС/ПРООН “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду”.

Проект приніс багато позитиву, адже тепер планування відбувається знизу-догори, мешканці можуть донести свою проблему та взяти участь у її вирішенні. Кожна громада відтепер має свої плани розвитку та знає, куди їй потрібно рухатись.

Як свідчить дворічний досвід роботи Проекту в Україні, навчання, тренінги, копітка праця дають результат, а тому перспектива має значно більше переваг над проблемними моментами, що виникають.

Скажімо, продовження співпраці органів влади та населення, використовуючи метод спільного планування, дозволить ширше і більше залучати до реального вирішення мікро-проекти з конче потрібних на сьогоднішній день сільській громаді соціальних проблем. Немаловажну роль відіграватиме поширення позитивного досвіду на інші райони області, що активізує створення, реєстрацію та розвиток самоврядних організацій, які будуть вже на основі апробованих кроків вирішувати свої нагальні проблеми.

Сьогодні сміливо можна братися за втілення у життя місцевих програм із залучення власних зусиль, зменшуючи донорські вливання ззовні. Адже свідомість громади у питаннях поліпшення якості життя на своїй маленькій території поступово переступає межу байдужості, люди почали проявляти інтерес до питань, які ще кілька років тому їх практично не цікавили і не турбували. 

Європейський рівень життя, що пропагується у тому числі й Проектом, допомагає усвідомити вагу власних зусиль у змінах на краще, і така філософія співпраці є неоціненною у плані не лише матеріальної підтримки чи заохочення, а й високого морального усвідомлення своєї позиції на шляху до втілення мети. Цьому передують створення сприятливого середовища для сталого соціально-економічного розвитку на місцевому рівні шляхом самоорганізації та соціальної активізації громад, розроблення та впровадження невеликих за обсягом громадських ініціатив, підвищення рівня життя в сільських громадах завдяки комплексному відтворенню, ефективному використанню та системному управлінню базовими об’єктами місцевої інфраструктури.

Кожна людина, яка проживає у сільській територіальній громаді, гостріше відчуває невлаштованість, аніж мешканець міста. Тому не випадковим є згуртування й об'єднання в громадські організації активних та ділових, небайдужих і прогресивно мислячих людей, які для себе усвідомили, що потрібно використовувати усілякі можливості, щоб зрушити проблему з місця.

Дуже великим позитивним моментом Проекту “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду” є те, що він, в першу чергу, орієнтований  на активізацію ролі громади села у сільському розвитку. Робота його побудована таким чином, що тільки громада може вирішити, яка проблема потребує розв’язання з допомогою Проекту, та контролювати хід  виконання. Цей Проект справді має велике значення для розвитку місцевого самоврядування та розвитку самоорганізації населення.

Ще перспектива методології СВА - у цінному зерні, яке проросте у душах людей вагомим здобутком пізнання нових методик та правил застосування саме такої організації роботи, яку пропонує Проект ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». Гласність, відкритість, прозорість у виконанні усіх процесів - також невід'ємна частка результативності діяльності Проекту. Саме чесність приваблює громаду і не дозволяє підкрадатись сумнівам під час здійснення відповідальної справи.

Отже, основними здобутками в ході реалізації проектів є активність громад у вирішенні соціально-економічних проблем на своїй території, наочний наявний і позитивний результат від впровадження конкретних проектів, що сприяє підняттю життєвого рівня громади, сприяння місцевим громадам в орієнтації їх на можливість та доцільність залучення додаткових фінансових ресурсів для вирішення проблемних питань в рамкам їх можливої співпраці з міжнародними благодійними організаціями та грантодавцями, збільшення кількості інших громад районів, які готові та бажали б взяти участь в реалізації подібних проектів.

Як бачимо, на плідну співпрацю з Проектом не можуть вплинути жодні виклики (чи то політичні, чи економічні, чи соціальні). Його тактика й стратегія вибудовані таким чином, що захищають від ризиків громадську організацію, зміцнюють впевненість у власних силах саму територіальну громаду, а органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування за розумних підходів завжди будуть шукати засоби сприяння і підтримки своїх же громад, оскільки грантові кошти є неабияким стимулом до праці. Спільної і великої, нехай навіть і на невеликих територіях. Там живуть люди, які прагнуть змінити своє життя на краще.

Реалізація Проекту СВА дає змогу надалі самостійно місцевим громадам, органам виконавчої влади та місцевого самоврядування визначити пріоритети розвитку території, спільно планувати та реалізовувати заходи для сталого розвитку своїх сіл. Проект приніс багато позитиву, адже тепер планування відбувається знизу-догори, мешканці можуть донести свою проблему та взяти участь у її вирішенні. Кожна громада відтепер має свої плани розвитку та знає, куди їй потрібно рухатись.

Проект СВА потенційно змінив сприйняття підходів до самоорганізації громад для вирішення важливих для них же самих питань. Влада як механізм рушійної сили та згуртування починає ширше усвідомлювати вагу та позитивно сприймати потреби громади, надаючи додаткові кошти на впровадження її пріоритетів. Цей крок співпраці з Проектом СВА для українського суспільства став позитивом, бо сама влада через ресурсні центри громади вчиться працювати за новими методами і механізмами, наближеними до сільської території, яка раніше вважалася неперспективною. На Київщині ці центри зміцнюються методологічно, ідейно, технічно, що дозволяє ефективно координувати й будувати довіру місцевих громад, а, отже, йти поступальним шляхом успішного впровадження Проекту СВА. Важливим аспектом для самої влади стало вміння мобілізувати місцеві людські та фінансові ресурси, на що раніше не зверталась увага, і за рахунок цього вирішувати нагальні соціальні проблеми сільських жителів. Змінити ставлення самих до себе, закріпити віру у власні сили, дати можливість самій громаді рухатись вперед за рахунок невикористаних резервів місцевого характеру - досягнення на нинішньому етапі суспільного розвитку є суттєвими. Незважаючи на фінансово-економічну кризу у країні, пов'язаними з нею наслідками, невеликі сільські території, збагачуючись досвідом, що вміло, кваліфіковано, продумано передається фахівцями Проекту СВА, успішно розв'язують поставлені перед собою завдання. Отримані результати з питань енергозбереження, охорони довкілля, поліпшення якості питної води тощо викликають значний інтерес у ширшого кола місцевих громад, самого керівництва органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування на місцях. Виявляється, можна у руках громади зосередити таку ініціативу, яка докорінно змінює усталені принципи життя та пробуджує до дії. 

Якщо громада прийняла рішення працювати з Проектом СВА на умовах співфінансування важливих для неї проектів і з цим завданням справилась успішно - це вже вагомий результат діяльності і самої громади, і влади. Це означає, що спрацювали механізми довіри, впевненості серед членів ОГ (яка закріплюється в першу чергу підтримкою з боку влади та координаторів Проекту і що не маловажно - наданням першого траншу СВА), зацікавленості у змагальності з іншими громадами та ефективності партнерства. Яскравим прикладом на Київщині є Шаліївська громадська організація під керівництвом Світлани Федоренко (Сквирський район), яка пройшла усі щаблі у самоорганізації на відповідальну роботу і успішно справилась із завданням енергозбереження у місцевій школі. Така згуртованість громади варта не тільки уваги, а й поширення як позитивного прикладу по всій Україні. 
Сам Проект СВА на діяльність органів влади справив позитивний вплив. Члени громади і посадовці зійшлися на думці, що лише спільно, лише завдяки продуманій праці та намаганню відшукати кошти задля вирішення пріоритетного для сільської громади питання можна докорінно змінити і підходи, і оцінку життєзабезпечення на місцях. У самій свідомості людей сталися позитивні зміни, помалу долається байдужість і прищеплюються ініціатива та інтерес до кращого, цивілізованого, соціально облаштованого. Завдяки численним семінарам, тренінгам, неодноразовим візитам поважних партнерів із Проекту СВА, активізації зусиль представників районних державних адміністрацій, районних та сільських рад, люди повірили у себе, у власну спроможність вирішувати конкретні справи для свого ж блага.

Проект багато в чому є повчальним і корисним. По-перше, спонукає до продуктивної праці громадськість. По-друге, навчає переосмислювати зміст життєвих інтересів і долати бар'єри власної неспроможності. 

Зрозуміло, що підхід, орієнтований на громаду, - процес навчальний. Потрібен час, аби потенціал багаторівневого партнерства був чітко розвинений. На Київщині, як і в Україні загалом, ще спрацьовують деякі бюрократичні механізми, часом свою роль відіграють такі елементи як конфлікт інтересів, зміна керівництва, можуть навіть впливати виборні процеси, сама свідомість групи осіб, які у громадах здатні змінювати напрацьовані ідеї. Немаловажним фактором у досягненні чи недосягненні мети з реалізації мікропроектів є можливість місцевих бюджетів вчасно профінансувати свою частку, передбачену Грантовою угодою. Тут свій вплив має і фінансова криза, і постійне здорожчання матеріалів й послуг, що спрямовуються на виконання мікропроектів. А Проект СВА налаштований підтримувати бідніші місцеві громади, де потрібно докладати зусиль для акумулювання коштів. У цій ситуації громади Київщини зуміли активізувати зусилля. Хоча є й такі, де спостерігався спад інтересу й ентузіазму через недостатність досвіду у процесах соціальної мобілізації та соціальну пасивність.
Мікропроектна пропозиція потребує насамперед якісної технічної документації, над якою працюють кваліфіковані спеціалісти, зокрема інженери, економісти, будівельники, та значних коштів. Не завжди в області місцевим громадам вдавалося через брак ресурсів та вміння вчасно і якісно справлятися із завданням. З боку органів районної влади надавалась суттєва допомога, але й вона не раз стикалася із проблемами такого спрямування. Не всі керівники громадських організацій вміють користуватися комп'ютером на високому рівні, а відсутність Інтернету не дозволяє їм мати оперативний зв'язок безпосередньо з керівниками Проекту СВА, що негативно впливає на якість самої роботи.
Як свідчить досвід роботи місцевих громад Київської області, ефективне партнерство між організацією громади, сільською, селищною, міською радою, районними гілками влади, Проектом СВА є запорукою сталого розвитку громади та реального поліпшення життя на селію 

З боку координаторів Проекту, ініціативних людей на місцях проводяться різноманітні заходи для сприяння цьому процесу. Громада повинна відчувати підтримку і бути готовою відстоювати власні інтереси в умовах співпраці з різними партнерами, як національними, так і міжнародними.
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Додаток1.  Інформація по організаціям громад Київської області
	К-сть задіяних районів
	К-ть задіяних СР/МР
	К-ть ОГ
	Загальна к-ть домогос-подавств у громаді
	Д/Г учасники ОГ
	Члени ОГ

	
	
	Сфор-мовано
	Зареєст-ровано 
у СР
	Юридично зареєст-ровано
	
	К-ть
	у %
	Чол.
	Жін.
	Загальна

	9
	45
	48
	48
	48
	6023
	3304
	55
	1352
	2006
	3358


	Район
	Сільрада
	Організація громади
	Дата формування організації громади
	Дата реєстрації організації громади
	Дата затвердження плану розвитку громади
	Пріоритет громади
	Затвердження мікро-проектної пропозиції

	Миронівський
	Полівська
	"Польове"
	14.11.2008
	26.11.2008
	24.12.2008
	Ремонт приміщення ФАПу с.Польове
	14.04.2009

	
	Піївська
	"Пії"
	14.11.2008
	26.11.2008
	24.12.2008
	Енергозберігаючі заходи в школі с.Пиї
	30.03.2009

	
	Грушівська
	"Відродження"
	14.11.2008
	26.11.2008
	24.12.2008
	Енергозберігаючі заходи в школі с.Грушів
	 

	
	Яхнівська
	"Оберіг"
	14.11.2008
	26.11.2008
	24.12.2008
	Ремонт приміщення ФАПу с.Яхни
	14.04.2009

	
	Кип’ячівська  
	"Кип'ячка"
	14.11.2008
	26.11.2008
	24.12.2008
	Енергозберігаючий - заміна котлів  у шкільній котельні
	 

	Переяслав-Хмельницький
	Полого-Яненківська
	"Полого-Яненківський центр місцевого розвитку"
	11.09.2008
	27.11.2008
	28.11.2008
	Енергозберігаючий проект по відновленню ліній вуличного освітлення в с. Пологи-Яненки
	 

	
	Єрковецька
	„ВІРА-2008”
	19.09.2008
	29.12.2008
	16.11.2008
	Покращення водопостачання в с.Єрківці
	30.03.2009

	
	Шевченківська
	"Шевченківський центр місцевого розвитку"
	24.09.2008
	26.12.2008
	21.10.2008
	Поліпшення  енергозбереження  приміщення комплексу ФАПу, школи-дитсадка, сільради с. Шевченкове
	16.06.2009

	
	Жовтнева
	"Крок у майбуття – 2008"
	16.10.2008
	17.12.2008
	20.11.2008
	Енергозберігаючі заходи в школі с. Жовтневе
	30.03.2009

	
	Ковалинська
	"Надія"
	30.10.2003
	30.10.2003
	19.09.2008
	Заміна вікон у школі та дитячому садочку
	02.06.2009

	Іванківський
	Іванківська селищна рада
	Центр розвитку дитини "Веселка"
	05.05.2005
	27.05.2005
	11.03.2008
	Енергозберігаючий проект у Центрі розвитку дитини
	 

	
	Димарська
	"Вересня"
	10.10.2008
	27.03.2009
	17.11.2008
	Ремонт ФАПу
	 

	
	Горностайпільська
	"Відродження-2009"
	05.03.2009
	15.05.2009
	15.04.2009
	Ремонт ФАПу
	 

	
	Обуховицька
	"Мурава"
	28.10.2008
	15.05.2009
	20.03.2009
	Енергозберігаючі заходи в школі с. Обуховичі
	 

	
	Розважівська
	"Громада"
	06.05.2002
	17.02.2003
	12.10.2008
	Проведення водопостачання в с. Жеревпілля.
	 

	Сквирський 
	Шаліївська 
	Місцевий розвиток Шаліївської теріторіальної громади "Разом дієвіше"
	16.09.2008
	30.10.2008
	15.10.2008
	Енергозберігаючі заходи в школі с. Шаліївка
	16.12.2008

	
	Самгородоцька  
	Місцевий розвиток Самгородоцької теріторіальної громади "Разом дієвіше"
	16.09.2008
	06.10.2008
	20.10.2008
	Ремонт приміщення Самгородоцької амбулаторії (енергозберігаючі заходи)
	16.12.2008

	
	Кривошиїнська 
	Місцевий розвиток Кривошиїнської теріторіальної громади "Разом дієвіше"
	17.09.2008
	06.10.2008
	14.10.2008
	Енергозберігаючі заходи в дитячому садку с. Кривошиїнці
	16.12.2008

	
	Малолисовецька 
	Місцевий розвиток с. Миньківці "Разом дієвіше"
	17.09.2008
	30.09.2008
	04.10.2008
	Відновлення водопостачання с. Миньківці
	 

	
	Буківська
	Місцевий розвиток Буківської теріторіальної громади "Разом дієвіше"
	17.09.2008
	13.10.2008
	22.10.2008
	Енергозберігаючий проект по відновленню зовнішнього освітлення с. Буки
	 

	
	Великополовецька
	Надія Великополовецького
	16.07.2009
	04.08.2009
	21.07.2009
	Енергозбереження в школі
	 

	Кагарлицький
	Баликощучинська
	Майбутнє Щучинки
	30.10.2008
	05.11.2008
	15.11.2008
	Реконструкція системи водопостачання
	 

	
	Мирівська
	"Мирівка-місцевий розвиток"
	24.10.2008
	31.10.2008
	27.11.2008
	Енергозберігаючі заходи в школі с. Мірівка
	06.03.2009

	
	Леонівська
	"Леонівський центр місцевого розвитку"
	23.09.2008
	10.11.2008
	10.12.2008
	Реконструкйія ФАПу
	 

	
	Кузьминецька
	"Крок за кроком"
	03.04.2009
	23.06.2009
	17.04.2009
	Енергозбереження в школі
	 

	
	Ставівська
	"Ставівський центр місцевого розвитку"
	24.10.2008
	31.10.2008
	11.12.2008
	Енергозбереження в школі
	19.06.2009

	Фастівський
	Великоснітинська 
	„Джерело” 
	23.09.2008
	16.10.2008
	07.11.2008
	Енергозберігаючий проект медамбулаторії с. В. Снітинка
	12.08.2009

	
	Дорогинська 
	„Берегиня” 
	22.09.2008
	28.10.2008
	22.09.2008
	Ремонт приміщення амбулаторії с.Дорогинка та закупівля обладнання
	14.04.2009

	
	Червономотовилівська
	„Комітет підприємців Мотовилівки” 
	23.09.2008
	06.10.2008
	10.11.2008
	Ремонт приміщення амбулаторії с.Червона Мотовилівка та закупівля обладнання
	30.03.2009

	
	Борівська 
	„Козацький спортивно-патріотичний громадський клуб "Мужність”" 
	02.09.2008
	18.02.2009
	23.09.2008
	Ремонт системи водопостачання селища Борова
	 

	
	Пилипівська 
	„Довіра” 
	19.09.2008
	29.10.2008
	23.09.2008
	Ремонт медичного закладу
	 

	Ставищенський 
	Ставищенська 
	Районна ГО  "Золота рибка"
	28.04.2006р
	22.05.2006р
	04.01.2009
	Облаштування зони відпочинку паркового ставка смт Ставище
	 

	
	Гейсиська 
	"Добробут 2009"
	07.11.2008
	22.06.2009
	27.11.2008
	Енергозбереження в школі
	 

	
	Розумницька 
	"Розумницький центр місцевого розвитку"
	01.10.2008
	09.09.2009
	16.11.2008
	Ремонт ФАПу
	 

	
	Іванівська
	"Іванівський центр місцевого розвитку" 
	20.05.2009
	09.09.2009
	дата
	Освітлення вулиць
	 

	Тетіївський
	Кашперівська сільська рада
	ГО "Світлячок" Кашперівського місцевого розвитку
	05.11.2008
	10.02.2009
	05.11.2008
	Модернізація ліній вуличного освітлення в с. Кашперівка із застосуванням енергозберігаючих технологій
	 

	
	Височанська сільська рада
	СОК "Високе"
	07.12.2006
	07.12.2006
	05.11.2008
	Модернізація ліній вуличного освітлення в селі Високе із застосуванням енергозберігаючих технологій.
	25.02.2009

	
	Дзвеняцька сільська рада
	СОК "Велес"
	18.02.2005
	04.04.2005
	21.10.2008
	Забезпечення енергозбереження  приміщення Дзвеняцької школи шляхом заміни віконних блоків 
	29.06.2009

	
	Росішанська сільська рада
	"Росішківський центр місцевого розвитку"
	30.09.2008
	19.11.2008
	03.11.2008
	Заміна вікон в школі с. Росішки
	20.07.2009

	
	Скибинецька сільська рада
	"Скибинецький центр місцевого розвитку"
	29.09.2008
	25.11.2008
	04.10.2008
	Реконструкція вуличного освітлення в с.Скибинці
	30.03.2009

	м. Ржищів
	вул 1 травня
	"З любов`ю до дітей"
	22.10.2008
	30.10.2008
	15.11.2008
	Енергозбереження в школі
	19.06.2009

	
	вул. Леніна
	"Світлий шлях"
	20.06.2004
	30.10.2008
	22.10.2008
	Поточний ремонт внутрішньобудинкової системи водопостачання в будинку №15 по вул. Леніна, м. Ржищів
	20.06.2009

	
	вул. Воровського
	РМА "Вікторія"
	      23.10.2008
	30.06.2004
	30.10.2008
	Реконструкція системи вуличного освітлення 
	21.06.2009

	
	вул. Щорса
	"Будівельник"
	23.10.2008
	30.10.2008
	25.10.2008
	Реконструкція вуличного освітлення
	22.06.2009


Додаток 2.  Інформація по мікропроектам громад
	№
	Назва села/сел.
	Назва ОГ
	Назва МП
	Пріоритети планів розвитку громад
	Підписання грантової угоди з ОГ
	Загальна сума 
	ОГ
	СВА
	Загалом місцевий бюджет

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Шаліївка
	"Місцевий розвиток Шаліївської територіальної громади "Разом ефективніше"
	Енергозберігаючі заходи в школі с. Шаліївка
	Енергозбереження
	19.02.2009
	100875
	5209
	50025
	45641

	2
	Самгородок
	"Місцевий розвиток Самгородоцької територіальної громади "Разом ефективніше"
	Ремонт приміщення Самгородоцької амбулаторії (енергозберігаючі заходи)
	Енергозбереження
	19.02.2009
	100960
	5026
	50494
	45440

	3
	Кривошиїн-ці
	"Місцевий розвиток Кривошиїнської територіальної громади "Разом ефективніше"
	Енергозберігаючі заходи в дитячому садку с. Кривошиїнці
	Енергозбереження
	19.02.2009
	183799
	9216
	50983
	123600


Тетіївський район

	№
	Назва села/сел.
	Назва ОГ
	Назва МП
	Пріоритети планів розвитку громад
	Підписання грантової угоди з ОГ
	Загальна сума 
	ОГ
	СВА
	Загалом місцевий бюджет

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Скибинці
	"Скибинський центр місцевого розвитку"
	Реконструкція вуличного освітлення в с.Скибинці
	Енергозбереження
	21.04.2009
	99917
	5000
	49958
	44959

	5
	Високе
	СОК „Високе”
	Реконструкція вуличного освітлення в с.Високе
	Енергозбереження
	20.03.2009
	101274
	5044
	50994
	45236

	6
	Дзвеняче
	"Велес"
	Забезпечення енергозбереження приміщення Дзвеняцького НВО шляхом заміни віконних блоків
	Енергозбереження
	27.07.2009
	149959
	7500
	74979
	67480

	7
	Росішки
	"Росішківський центр місцевого розвитку"
	Енергозберігаючі заходи в школі с.Росішки
	Енергозбереження
	26.08.2009
	149877
	7500
	74884
	67493


Переяслав-Хмельницький район

	№
	Назва села/сел.
	Назва ОГ
	Назва МП
	Пріоритети планів розвитку громад
	Підписання грантової угоди з ОГ
	Загальна сума 
	ОГ
	СВА
	Загалом місцевий бюджет

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Ковалин
	"Надія"
	Енергозберігаю-чі заходи в школі с.Ковалин
	Енергозбереження
	02.06.2009
	150910
	8397
	74820
	67693

	9
	Єрківці
	"Віра-2008"
	Покращення водопостачання в с.Єрківці
	Водопостачання
	11.04.2009
	140124
	7193
	69886
	63045

	10
	Жовтневе
	"Крок в майбуття -2008"
	Енергозберігаю-чі заходи в школі с. Жовтневе
	Енергозбереження
	11.04.2009
	152893
	7595
	76500
	0

	11
	Шевченкове
	"Громадська організація "Шевченків-ський центр місцевого розвитку"
	Енергозберігаю-чі заходи в  приміщенні ФАПу та дитсадка с.Шевченкове
	Енергозбереження
	18.06.2009
	155023
	8177
	77965
	68881


Миронівський район
	№
	Назва села/сел.
	Назва ОГ
	Назва МП
	Пріоритети планів розвитку громад
	Підписання грантової угоди з ОГ
	Загальна сума 
	ОГ
	СВА
	Загалом місцевий бюджет

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Польове
	"Благодійна організація "Польове"
	Ремонт приміщення ФАПу с.Польове
	Охорона здоров’я
	07.05.2009
	102997
	5182
	51463
	46352

	13
	Пії
	"Благодійна організація "Пиї"
	Енергозберігаючі заходи в школі с.Пиї
	Енергозбереження
	17.04.2009
	141983
	7929
	70971
	63083

	14
	Яхни
	"Благодійна організація "Оберіг"
	Ремонт приміщення ФАПу с.Яхни
	Охорона здоров’я
	07.05.2009
	103299
	5042
	51680
	46577


Фастівський район

	№
	Назва села/сел.
	Назва ОГ
	Назва МП
	Пріоритети планів розвитку громад
	Підписання грантової угоди з ОГ
	Загальна сума 
	ОГ
	СВА
	Загалом місцевий бюджет

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Червона Мотовилівка
	"Комітет підприємців Мотовилівки"
	Ремонт та наповнення обладнанням медичної амбулаторії села Червона Мотовилівка
	Охорона здоров’я
	06.05.2009
	159769
	8000
	79885
	71884

	16
	Велика Снітинка
	„Джерело”
	Ремонт приміщення амбулаторії с. Велика Снітинка
	Охорона здоров’я
	15.09.2009
	156855
	7920
	75000
	73935

	17
	Дорогинка
	"Берегиня"
	Ремонт приміщення амбулаторії с.Дорогинка та закупівля обладнання
	Охорона здоров’я
	06.05.2009
	137826
	7000
	68913
	61913


Кагарлицький район

	№
	Назва села/сел.
	Назва ОГ
	Назва МП
	Пріоритети планів розвитку громад
	Підписання грантової угоди з ОГ
	Загальна сума 
	ОГ
	СВА
	Загалом місцевий бюджет

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Мирівка
	"Мирівка-місцевий розвиток"
	Енергозберігаючі заходи в школі с. Мирівка
	Енергозбереження
	09.04.2009
	127813
	6399
	63906
	57508

	19
	Стави
	"Ставівський центр місцевого розвитку
	Енергозберігаючі заходи в школі с.Стави
	Енергозбереження
	08.07.2009
	148986
	7400
	74993
	66593


Іванківський район

	№
	Назва села/сел.
	Назва ОГ
	Назва МП
	Пріоритети планів розвитку громад
	Підписання грантової угоди з ОГ
	Загальна сума 
	ОГ
	СВА
	Загалом місцевий бюджет

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Іванків
	Центр розвитку дитини "Веселка"
	Заміна вікон та вхідних дверей ЦРД "Веселка"
	Енергозбереження
	20.10.2009
	150657
	7483
	75828
	67346

	9
	Обуховичі
	"Мурава"
	Поліпшення  енергозбереження  шкільного приміщення в селі Обуховичі
	Енергозбереження
	10.11.2009
	135932
	6747
	68466
	60719

	10
	Розважів
	"Громада"
	Поточний ремонт водосистеми
	Водопостачання
	22.01.2010
	158757
	8504
	78522
	47592

	11
	Димарка
	"Вересня"
	Поточний ремонт ФАПу с. Димарка
	Охорона здоров’я
	15.11.2009
	166952
	8298
	81000
	77654

	
	Горностайпіль
	"Відродження"
	Ремонт приміщення ФАПу с.Горностайпіль
	Охорона здоров’я
	23.02.2010
	160102
	8030
	79322
	72750


Ставищенський район

16 вересні на 2-му Засіданні Форуму Місцевого Розвитку були розглянуті та затверджені МПП від 4-х громад району. Заявки в стадії підготовки до здачі в Центральний офіс Проекту СВА

м. Ржищів

	№
	Назва села/сел.
	Назва ОГ
	Назва МП
	Пріоритети планів розвитку громад
	Підписання грантової угоди з ОГ
	Загальна сума 
	ОГ
	СВА
	Загалом місцевий бюджет

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	вул. 1 Травня
	"З Любов’ю до дітей"
	Енергозберігаючі заходи в школі  по вул. 1 Травня в м.Ржищеві
	Енергозбереження
	13.07.2009
	176906
	8800
	75989
	92117

	21
	вул. Леніна
	Ржищівська міська асоціація "Вікторія"
	Ремонт  мереж водопостачання в будинку №15 по вул. Леніна в м.Ржищів
	Водопостачання
	13.07.2009
	121932
	6129
	60927
	54876

	22
	вул. Воровського
	"Будівельник"
	Реконструкція вуличного освітлення по вул. Воровського в м.Ржищів
	Енергозбереження
	13.07.2009
	160573
	8189
	74404
	77980

	23
	вул. Щорса
	"Світлий шлях"
	Реконструкція вуличного освітлення в м.Ржищів  по вул. Щорса
	Енергозбереження
	13.07.2009
	100188
	5009
	49330
	45849
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РАЙОН


Голови РДА/РР, управління





ЦЕНТР


Відповідні міністерства, НУО, асоціації








Керівний комітет проекту





ОБЛАСТЬ


Голови ОДА/ОР, ключові управління





Форум місцевого розвитку





Обласна координаційна рада





МІСЦЕВИЙ


Голови сільрад, селищних, міських рад





Механізми координації та впровадження проекту





НУО





Команда з управління проектом (Київ)





24 обласні підрозділи впровадження / Ресурсні центри громад





Проект представлено на кожному координаційному рівні 





НУО








� Згідно з  заключним документом Світового Конгресу (1992) у Ріо-де-Жанейро та Світового Конгресу (2002) у Йоганнесбурзі – детально див. Місцевий План  21 ((� HYPERLINK "http://www.un.org/esa/sustdev/agenda21.htm" ��www.un.org/esa/sustdev/agenda21.htm�) та Йоганнесбурзька Декларація (� HYPERLINK "http://www.un.org/esa/sustdev/documents/Johannesburg%20Declaration.doc" ��www.un.org/esa/sustdev/documents/Johannesburg%20Declaration.doc�). 
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