	[image: image9.jpg]



	

№3




Інформаційно-аналітичний вісник 
про підсумки реалізації Проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» в Луганській області 
Програми Розвитку Організації Об'єднаних Націй в Україні за 2008 рік 
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Коротка інформація про Проект
Узагальнивши досвід від реалізації попередніх проектів ПРООН, в Україні впроваджується комплексний метод в розвитку територій за принципом «з низу - догори», який отримав своє вираження в Проекті «Місцевий розвиток орієнтований на громаду» (далі – Проект СВА). 
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Очікується, що Проект забезпечить послідовність політики державного національного планування на місцевому рівні. Відповідно до підходів, вироблених Національною індикативною програмою 2004-2006 України, Планом Дій ЄС-Україна, та політикою ЄС, цей Проект передбачає покращення адміністративних послуг на місцевому рівні. 

Головною метою Проекту є створення сприятливого середовища для сталого довготривалого соціально-економічного та громадського розвитку на місцевому рівні шляхом підтримки місцевого самоврядування та активізації ініціатив громади, що сприятиме загальному гуманітарному розвитку та досягненню Україною Цілей Розвитку Тисячоліття. 

Конкретні цілі 
· Покращення умов життя сільських, селищних та міських (з населенням до 10 тис. осіб) громад в Україні шляхом комплексного відновлення, ефективного використання та системного управління базовими об'єктами місцевої інфраструктури та покращення якості та доступності послуг за рахунок громадських ініціатив самодопомоги. 

· Доведення ефективності та дієвості механізмів партнерства місцевої влади та громад, децентралізованого управління в Україні і надання соціальних послуг шляхом просування партнерських самоврядних організацій громад, які пропонують ініціативи з самодопомоги в співпраці з органами місцевої влади, приватним сектором та іншими зацікавленими сторонами. 

· Підвищення належних професійних навичок та знань організацій громад та місцевої влади щодо започаткування та підтримки партнерських відносин на місцевому рівні, що сприятиме сталому соціально-економічному розвитку громад та ефективному наданню соціальних послуг. 

· Покращення інституційної спроможності самоврядних організацій громади та місцевих органів влади у сфері визначення потреб і пріоритетів громади, методів управління та моніторингу в рамках місцевого самоврядування за участю громадськості та з використанням концепції «Місцевого розвитку, орієнтованого на громаду». 

· Розповсюдження в Україні на рівні населення практичного досвіду принципів спільного планування, прийняття рішень та соціальних дій задля накопичення даних для розроблення політики та проведення законодавчих реформ сталого регіонального/місцевого розвитку, адміністративної та фінансової децентралізації та консолідації місцевої демократії. 

Стратегічною метою Проекту є розбудова потенціалу місцевих громад для політичної участі в процесах прийняття рішень та спрямування цього потенціалу на широку співпрацю з усіма зацікавленими сторонами у всіх секторах суспільства для зміцнення місцевого самоврядування, що в кінцевому результаті приведе до забезпечення сталого соціального розвитку. 

Основними підходами Проекту є застосування принципів врядування та підходу, орієнтованого на права людини . 

Пріоритетними сферами діяльності Проекту обрано: 

· охорона здоров'я (підтримка мережі первинних пунктів медичної допомоги); 

· енергозбереження (заходи з енергозбереження, збільшення використання відновлюваних джерел енергії); 

· збереження та поліпшення навколишнього середовища (утилізація відходів, знешкодження запасів пестицидів тощо); 

· комунальне водопостачання; 
· комунальний транспорт (подолання ізольованості в сільській місцевості, шкільний транспорт). 

З метою забезпечення внутрішнього усвідомлення та засвоєння концепції Проекту, в рамках Проекту передбачено надання організаціям громад невеликих грантів для фінансування їх пріоритетних заходів, розроблених на принципах самодопомоги та державно-приватного партнерства, коли кожний із партнерів несе свою частку витрат на заходи розвитку. 

Відповідно до встановленого механізму не менше, ніж 50% бюджету мікропроекту громади має складатися з місцевих внесків, в т.ч. - членів громади (не менше 5%), приватного сектору та центрального й місцевого бюджетів (не менше 45%), а необхідну решту коштів буде отримано від донорів Проекту – ЄС та ПРООН (але не більше, ніж 10 тис.дол.США). 

Цей принцип партнерського включення до планування є обов'язковою передумовою для одержання таких грантів. За підтримки допоміжних організацій (ОПВ, ФМР, ОКР та інших) і місцевих органів влади (СР/МР, РР/РДА). У звичайному постійному режимі такий процес відбуватиметься щорічно, одночасно допоміжні організації в межах своїх пріоритетних галузей впливу готуватимуть плани сталого розвитку. 

Три основних вимоги для громади населеного пункту щодо участі в Проекті: 

· реєстрація неприбуткової громадської організації; 

· акумулювання власного ресурсу у розмірі 5% від вартості проекту;
· затвердження плану розвитку громади на 2 роки. 
Хронологія і Географія Проекту  та перші діалогі з громадами
У лютому 2008 року ПРООН в Україні розпочала реалізацію відповідного Проекту по всій території України через створення структури впровадження Проекту та розробки методологічних аспектів. 

В Луганській області Проект розпочав свою роботу з квітня 2008 року, коли інформацію про Проект було передано керівникам  всіх районів, та розпочався процес конкурсного відбору районів на участь в Проекті. Згідно установлених Проектом норм керівники районів Луганській  області, які були зацікавлені в участі в Проекті подали на розгляд конкурсної комісії аплікаційні форми на відбір до участі. 
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19 травня 2008 року, під час робочої наради у центральному офісі Проекту у Києві за участі керівництва Проекту від Програми розвитку ООН та від обласного підрозділу впровадження Проекту, а також представників Луганської ОДА  було затверджено список районів Луганської області, які отримали право брати участь у Проекті «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». 

Із 12 районів, які подали заявки на участь у Проекті, було відібрано
· Антрацитівський,
· Біловодський,
·  Білокуракинський,
·  Кремінський,
· Попаснянський,
·  Сватівський,
· Станично-Луганський, 
· Старобільський райони.
 Марківський та Лутугинський райони були зачислені до резервного списку.
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В червні 2008 року Луганськім обласним підрозділом впровадження Проекту (далі - ОПВ) за підтримки Луганській облдержадміністрації та обласної ради було проведено 8 презентаційних семінарів для керівництва районів області, керівників структурних підрозділів райдержадміністрацій, районних рад, сільських, селищних, міських голів відповідних районів, представників районних ЗМІ та інших зацікавлених осіб. 

Результатом проведення презентаційних семінарів стало: 

· ознайомлення керівників районів та представників органів місцевого самоврядування  з умовами участі в Проекті; 

· представлення результатів роботи ПРООН в Україні за останні 3-4 роки; 

· формування попередньої лояльності активу району до Проекту; 

· відпрацювання навичок заповнення аплікаційних форм на участь в Проекті з сільськими, селищними, міськими головами відповідних районів. 

Наступним етапом реалізації Проекту був збір та аналіз аплікаційних форм на участь в Проекті від сільських, селищних, міських рад зацікавлених у співпраці. 

До 5 липня 2008 року обласний відділ впровадження Проекту проводив збір та аналіз аплікаційних форм. 
Всього до Луганського ОПВ Проекту від відібраних районів надійшло 71 заявка на участь в Проекті від сільських, селищних та міських рад. 
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9–11 липня 2008 року, за участю представників Луганського ОПВ, Луганської ОДА та районних рад та держадміністрацій відібраних районів, з використанням рейтинговій оцінки було відібрано 40 населених пунктів (чисельністю до 10 тисяч населення). До територій, які отримали можливість взяти участь в міжнародному Проекті ПРООН з метою розвитку власних ініціатив, вийшли: 

	№
	Назва району
	№
	Назва СР/МР
	№
	Назва району
	№
	Назва СР/МР

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	1
	Антрацитівський
	1
	Нижнєнагольчанська
	5
	Попаснянський
	21
	Мирнодолинська

	 
	 
	2
	Бобриківська
	 
	
	22
	Вовчоярівська

	 
	 
	3
	Єсаулівська
	 
	
	23
	Малорязанцівська

	 
	 
	4
	Кошарська
	 
	
	24
	Камишувахська

	 
	 
	5
	Ребриківська
	 
	
	25
	Калінівська

	2
	Біловодський
	6
	Біловодська
	6
	Сватівський
	26
	Мілуватська

	 
	 
	7
	Євсузька
	 
	 
	27
	Рудовська

	 
	 
	8
	Новолимарівська
	 
	 
	28
	Містківська

	 
	 
	9
	Кононівська
	 
	 
	29
	Райгородська

	 
	 
	10
	Плуготарська
	 
	 
	30
	Куземівська

	3
	Білокуракинський
	11
	Курячівська
	7
	Станично-Луганський 
	31
	Широківська 

	 
	 
	12
	Просторівська
	 
	 
	32
	Краснаталівська

	 
	 
	13
	Нещеретівська
	 
	 
	33
	Миколаївська

	 
	 
	14
	Олександропільска
	 
	 
	34
	Ольховська

	 
	 
	15
	Червоноармійська
	 
	 
	35
	смт Петрівка

	4
	Кремінський
	16
	Варварівська 
	8
	Старобільський
	36
	Бутівська

	 
	 
	17
	 Єпіфанівська
	 
	 
	37
	Половинківська

	 
	 
	18
	Новокраснянська
	 
	 
	38
	Шульгинська

	 
	 
	19
	Нєвська
	 
	 
	39
	Калмиківська

	 
	 
	20
	Бараніківська
	 
	 
	40
	Вишнівська


В період липень - серпень 2008 року представниками Луганського ОПВ Проекту за підтримки Луганської облдержадміністрації та обласної ради, було проведено 40 сільських  семінарів для активу відібраних територій. Участь у відповідних семінарах взяли: 

· представники від райдержадміністрації та районної ради; 

· сільські, селищні, міські голови відповідних місцевих рад; 

· члени виконкому місцевої ради; 

· депутати місцевої ради; 

· представники сфер охорони здоров'я, освіти та ін. сфер місцевої ради; 

· суб'єкти господарювання та інші зацікавлені особи. 

Метою проведення презентаційних семінарів безпосередньо у сільській місцевості було: 

· ознайомлення учасників семінару з метою та завданнями Проекту;

· ознайомлення активу населених пунктів з умовами участі в Проекті; 

· формування попередньої лояльності активу до Проекту; 

· навчання активу громад принципам і методам проведення інформаційної кампанії серед широких кіл мешканців населених пунктів щодо участі в Проекті; 

· попередній аналіз проблем в населеному пункті, які можливо вирішити на умовах співфінансування. 

Відповідно до кількості учасників заходу (11-70 чоловік), активності присутніх в обговореннях, щодо  реалізації завдань Проекту у кожному населеному пункті представники ОПВ могли проаналізувати організаторські здібності сільських, селищних, міських голів, рівень зацікавленості членів виконкому та депутатів місцевих рад в розвитку населеного пункту, проблемність із комунікативною структурою між членами активу населеного пункту тощо. 
Після проведення сільських семінарів почалась безпосередньо співпраця з громадами.  В кожній територіальної громаді були проведені загальні збори населення, за підсумками яких було сформовано організації громад. В подальшому такі організації громад легалізовано шляхом реєстрації громадських організацій. Станом на 1 січня 2009 року створені в рамках Проекту СВА та існують 40 організацій громад, 22 з яких юридично зареєстровані в районах, а саме:
	Назва району
	Назва ради
	Назва ОГ  
	Дата реєстрації ОГ
	Тип проекту (за пріоритетами СВА)

	Антрацитівський
	Єсаулівська с\р
	ГО "Надія"
	 
	водозабезпечення

	
	Кошарська  с\р
	ГО "Лози"
	17.12.2008
	водозабезпечення

	
	Бобриківська с\р
	ГО "Вектор"
	15.12.2008
	 енергозбереження

	
	Ребриківська с\р
	ГО "Натхнення"
	12.11.2008
	енергозбереження та (ремон ФАПу)

	
	Нижненагольчанська с\р
	ГО"Ніжній Нагольчик"
	 
	енергозбереження 

	Біловодський
	Плугатарська с\р
	ГО "Надія 2008"
	26.12.2008
	енергозбереження (дитсадок)

	
	Євсузька с/р
	ГО «Струмок 2008»
	23.12.2008
	енергозбереження  (ФАП)

	
	Новолимарівська с\р
	ГО «Дивокрай-2008"
	30.12.2008
	енергозбереження (дитсадок)

	
	Семикозівська с/р (замість Кононівської с/р)
	Громадська організація «Малятко-2009»
	18.12.08р
	 енергозбереження (дитсадок)

	
	Біловодська с\р
	ГО "Джерельце"
	 
	 енергозбереження (дитсадок)

	Білокуракинський
	Просторівська с\р
	ГО
	23.01.2009
	 енергозбереження (школа)

	
	Червоноармійська с/р
	ГО "Добробут"
	15.01.2009
	 

	
	Олександропільска с\р
	 
	22.01.2009
	водозабезпечення

	
	Курячівська с\р
	ГО "Світоч"
	 
	 Енергозбереження (дитсад, ФАП)

	
	Нещеретівська с\р
	 
	30.12.2008
	Енергозбереження (дитсадок) 

	Кремінський
	Нєвська с\р
	ГО "Невська громада"
	06.11.2008
	 

	
	Єпіфанівська с\р
	ГО "Пан Єпіфан"
	20.10.2008
	енергозбереження та охорона здоровья

	
	Новокраснянська с\р
	ГО "Авангард"
	09.08.2006
	енергозбереження (ФАП) 

	
	Бараниківська с\р
	ГО"Бараніківській обрій"
	 
	водозабезпечення

	
	Варварівська с\р
	ГО «Варваровская районная общественная организация»
	24.10.2008
	водозабезпечення

	Попаснянський
	Калинівська с\р
	ГО "Добробут"
	 
	єнергозбереження (заміна вікон та дверей в школі)

	
	Малорязанцівська с\р
	ГО "Пламя"
	 
	 

	
	Мирнодолинська с\р (с. Лоскутовка)
	ГО "Джерело"
	 
	 

	
	Вовчоярівська с\р 
	кооператів "Мрія"
	05.12.2006
	 

	
	Комишуваська с\р
	ГО "Уют"
	 
	водозабезпечення

	Станично-Луганський 
	Широківська с\р
	ГО "Широківська криниця"
	12.09.2008
	водозабезпечення

	
	Красноталівська с\р
	ГО 
	16.12.2008
	водозабезпечення

	
	Ольховська с\р
	ГО "Платіна"
	25.11.2008
	охорона здоровья (облаштування ФАПу)

	
	Петрівська с\р
	ГО
	30.12.2008
	водозабезпечення (ремонт водопроводу та каналізації житлового будинку)

	
	Миколаївська с\р
	ГО"Миколаївська Ластівка"
	13.10.2008
	енергозбереження

	Сватівський  
	Райгородська с\р
	ОГ "Райгородська"
	 
	енергозбереження (ремонт клуба)

	
	Мілуватська с\р
	ГО"Місцевий розвиток"
	 
	 

	
	Куземівська с\р
	ГО "Теремок"
	 
	 енергозбереження (школа)

	
	Рудівська с\р
	ГО "Андріївна"
	 
	 

	
	Містківська с\р 
	ГО "Темп"
	02.12.2008
	енергозбереження (ремонт школи)

	Старобільський
	Калмиківська сільска рада
	ГО "Сяйво"
	12.12.2008
	енергозбереження (моджернізація вуличного освітлення, ремонт ФАПу)

	
	Вишнівська сільска рада
	ГО
	 
	 

	
	Бутівська сільска рада
	ГО "Відродження"
	 
	 

	
	Половинкинська сільска рада 
	ГО "Надія"
	 
	охорона здоровья (облуштування амбулаторії)

	
	Шульгинська с\р
	ГО
	 
	енергозбереження


Тренінги для громад та Форум Місцевого Розвитку

[image: image8.jpg]


жовтнень – листопад 2008 року для найактивних лідерів майбутніх організацій громад було організовано та проведено перші тренінги.

Перші кустові тренінги на тему «Ефективне управління організацією громади (менеджмент та планування)» для активістів з сільрад партнерських районів пройшли: 
26.09.08 – в м.Кремінна, 

3.10.2008 – в смт.Ст.Луганська, 

7.10.2008 – в м.Старобільськ,

11.11.2008 – в м.Луганськ.

Планувалось, що після тренінгу в організаціях громад будуть розроблені плани їх розвитку, які увійдуть до планів розвитку відповідних територій сіл та районів. Буде завершено процес реєстарції організацій, в яких визначать осіб, що будуть представляти функціональну групу для розробки необхідної документації для впровадження мініпроектів по вирішенню проблем громад. 

Особи які прийняли участь в перших тренінгах на тему «Ефективне управління організацією громади (менеджмент та планування)» вже пройшли й другий обовязковий тренінг Проекту «Підготовка мікропроектної пропозиції в рамках Проекту СВА». 

Тренінги по цієї тематиці пройшли: 15.10.08  - в м.Кремінна (за участю технічного інженеру київського офісу Проекту – Олега Рогозіна), 16.10.08 – в м.Луганськ (за участю технічного інженеру київського офісу Проекту – Олега Рогозіна), 22.10.08 – в м. Старобільськ, 23.10.08 – в м.Луганськ, 13.11.08 – в м.Луганськ


За двома тренінговими програмами навчено 215 осіб (з 28 територіадьних громад) – активісти організацій, голови сільрад,  контактні особи по Проекту від райдержадміністрацій та представники органів архітектури та містобудування пілотних районів Проекту (Станично-Луганського, Кремінського, Антрацитівського, Сватівського, Попаснянського, Біловодського та Білокуракинського). 

В результаті тренінгів, їх учасники:

· краще зрозуміли концептуальну сутність проблем громади та їх зв'язок з об’єктами, що є фізичною основою проблем;

· навчились самостійно працювати над замовленням проектно-кошторисної документації та визначати бюджет мікропроектів;

· навчились коректно заповнювати форму мікропроектної пропозиції та подавати її на розгляд і затвердження на фінансування  в рамках Проекту СВА.

Для тіх громад, що не змогли прийнятим участь в перших тренінгових програмах обовязкові тренінги за темами «Ефективне управління організацією громади (менеджмент та планування)»  та «Підготовка мікропроектної пропозиції в рамках Проекту СВА» відбулися 20 та 21 січня 2009 року в с. Біловодськ, на яких прошли навчання представники ще 5 територіальних громад та їх сільські голови з Біловодського та Старобільського районів (всього 27 осіб).  
Громади, які пройшли тренінги отримали можливість розпочати підготовку мікропроектних пропозицій (далі - МПП), тобто безпосередньо перейти до впровадження своїх планів в життя. Найбільш активними виявились громади Антрацитівського, Кремінського та Станично-Луганського районів. До кінця 2008 року представниками Луганського ОПВ регулярно проводились консультації (більш 100 індивідуальних та телефонних консультацій) з представниками ОГ щодо розробки та складення МПП. Перші дві мікропроектні пропозиції з Антрацитівського району були подані на розгляд фахівцям центрального Київського офісу проекту. 
Паралельно з проведенням навчальних тренінгів та работою над МПП представниками Луганського ОПВ та районними координаторами Проекту велась работа в районах щодо затвердження відповідними розпорядженнями голів райдержадміністрацій складів та Положень Про Форуми місцевого розвитку.

Форум Місцевого Розвитку (далі - ФМР) є консультативно-дорадчим органом, який створюється розпорядженням голови райдержадміністрації і діє на період діяльності громад в районі. 

Метою створення і діяльності ФМР є побудова оптимальної комунікаційної структури між громадою, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування з ефективним зворотнім зв'язком, що на думку Проекту дозволить громадам періодично висловлювати свою думку на районному рівні, вирішувати нагальні спільні проблеми не тільки однієї громади, а всіх суб'єктів Проекту та значно прискорить процес погодження проектної документації громад. 

На протязі листопада – грудня 2008 року в кожному з 8 районів пройшли перши Форум місцевого розвитку:

12.11.08 – в Станично-Луганському районі;

14.11.08  - в Кремінському районі;

26.11.08 – в Антрацитівському районі;

02.12.08 – в Сватіському районі;

04.12.08 – в Попаснянському районі;

09.12.08 – в Біловодському районі;

11.12.08 – в Старобільському райні;

12.12.08 – в Білокуракинському районі.

На форумах були розглянути питання щодо стану виконання Проекту на територіях районів, стану справ по затвердженню оранізаціями громад власних планів розвитку та їх включення до місцевих планів розвитку територій (сіл та районів), стан справ щодо розробки та погодження на форумах мікропроектних заявок організацій громад на фінансування в рамках Проекту СВА. Представника Луганського ОПВ (Ганну Борову) включено до складу Регіональної координаціної ради з питань розвитку підприємництва для вирішення питань реалізації Проекту СВА в Луганській області.
За підсумками реалізації Проекту у 2008 році необхідно відмітити, що й до теперішнього часу деякі громади не можуть досягти консенсусу щодо об'єкту фінансування та не знаходять домовленостей. На думку спеціалістів Проекту СВА проблема полягає в тому, що Проектом визначено 5 пріоритетів фінансування ініціатив громад. Відповідні пріоритети були відібрані як такі, що охоплюють проблеми існування майже всіх населених пунктів. Тобто почати співпрацю з міжнародними донорами можливо з будь якої проблеми. Але деякі громади, виходячи із наявних груп по інтересам не можуть визначити першочергову проблему. Це може бути зумовлено тим, що в деяких громадах є: 
· слабке лідерство сільського, селищного голови, або обраного голови організації громади; 

· специфічності розвитку території (коли багата агрофірма вирішує проблеми за людей формуючи в них самих неспроможність вирішувати проблеми розвитку); 

· наявності широкої кількості груп за інтересами тощо. 

В цілому за результатами проведення загальних зборів у відібраних селах, які приймають участь в Проекті можна зробити позитивний висновок щодо ставлення громад до умов Проекту, тому, що більшість громад вже розпочали підготовку до впровадження власних ініціатив на умовах співфінансування. 
Інформаційна кампанія

Діяльність Луганського ОПВ та його взаємодія з обласною державною адміністрацією на протязі реалізації Проекту у 2008 році постійно висвітлювалося в обласних та місцевих засобах масової інформації.

Відповідні заходи є умовами Проекту, які спрямовані на формування позитивного ставлення громад до програм, проектів розвитку, формування образу перманентної підтримки з боку партнерів та можливості самовираження в рамках громадських ініціатив. 

Нижче наведено перелік друкованих та інших ЗМІ, в яких надавалася інформація про хід Проекту в Луганській області на протязі 2008 року: 
	Друковані публікації

	
	Назва видання
	Назва публікації та посилання (для електронних ЗМІ)
	Дата
	Короткий зміст

	1. 
	Кремінщина
	"Район у проекті. Євросоюзівському"
	№43-44, від 31.05.08 
	Про відбір району та концепцію роботи проекту

	2. 
	Попаснянський вестник
	"У Луганській області завершився конкурс районів…."
	 №23 від 05.06.08 
	Про відбір району та концепцію роботи проекту

	3. 
	Життя Білокуракінщини
	 "Розвиток, орієнтований на громаду"
	№47-48 від 14.06.08
	Про відбір району та концепцію роботи проекту

	4. 
	Попаснянський вестник  
	"Сотрудничество и активность ведут к успеху"
	№25 від 19.06.08 
	Про відбір району та концепцію роботи проекту

	5. 
	Життя Білокуракінщини
	"Не споглядати, а діяти"
	№49-50 від 21.06.08 
	про необхідність активізації громад та очікувані результати від роботи проекту

	6. 
	"Вісті Біловодщини"
	"Презентували цікавий проект"
	 від 25.06.08
	Про відбір району та концепцію роботи проекту

	7. 
	Сватовский курьер  
	"Сватівщина на шляху до євроінтерграції"
	 №22 від 29.05.08
	Про відбір району та концепцію роботи проекту

	8. 
	Життя Білокуракінщини (№63-64)
	Місцевий розвиток орієнтований на громаду
	09.08.2008
	Про проведення сільських семінарів-круглих столів та подальшу співпрацю з сільськими радами

	9. 
	Антрацитовский вестник №32 (11923)
	"Главное - самоорганизоваться"
	08.08.2008
	Про проведення сільських семінарів-круглих столів та подальшу співпрацю з сільськими радами

	10. 
	Попаснянский вестник № 35 (479)
	"На ступеньку више"
	28.08.2008
	Про проведення сільських семінарів-круглих столів та подальшу співпрацю з сільськими радами

	11. 
	Вісник Старобільщіни
	"Несить і Вам поможуть"
	07.10.2008
	про тренінг по ефективності орагнізації громад та планування їх діяльності

	12. 
	Обласний щотижневник "Гривна плюс" №46 (355)
	"Залучення інвестицій у східні регіони"
	17.12.2008
	Про виступ на конференції щодо  необхідності мобілізувати ресурси громад шляхом самоорганізації та залучення фондів міжнародної технічної допомоги

	13. 
	Вісник Біловодщини № 104
	"Місцевий розвиток орієнтовнаий н агромаду"
	24.12.2008
	Про форум місцевого розвитку в Біловодському районі

	Телевізійні репортажі

	1. 
	Сватівське ТРК
	новини району по активізації громади
	 
	Ведеосюжет по районному семінару

	2. 1
	ЛКТ
	Новини - колегія Головного управління економіки ОДА
	10.10.2008
	результати по Проекту

	3. 2
	ІРТА
	Новини Старобільщини , рубрика "Репортер"
	07.10.2008
	сюжет про тренінг по ефективності організацій громад та планування їх діяльності

	4. 3
	ІРТА
	Новини Старобільщини , рубрика "Репортер"
	22.10.2008
	сюжет про тренінг по розробці мікропроектних пропозицій та поданню їх на фінансування до Проекту

	Радіо репортажі

	1. 1
	Радіо Станиці Луганської
	новини
	03.10.2008
	про тренінг по ефективності організації громад та плануванню їх діяльності

	2. 2
	Радіо Станиці Луганської
	новини
	12.11.2008
	Про форум місцевого розвитку в СтЛуганській райдержадміністрації


	  
	Вид ЗМІ 
	Кількість повідомлень 

	1 
	Газети 
	13 

	2 
	Телебачення 
	4 

	3 
	Радіо 
	2 

	4 
	Електронні видання 
	7 


  
Досягнення, висновки і рекомендації
Досягнуті результати (Станом на 31.12.2008 року): 
За результатами проведення наступних заходів на протязі квітня - грудня 2008 року: 

· Підписання тристоронньої Угоди про Партнерство між ПРООН, Луганською облдержадміністрацією, райдержадміністраціями та районними радами – Учасниками Проекту; 

· Проведення 8 презентаційних районних семінарів; 

· Проведення 40 презентаційних сільських семінарів; 

· Проведення 40 загальних зборів громад населених пунктів; 

· Проведення 10 тренінгів для найактивніших громад; 

· Проведення 8 Форумів Місцевого Розвитку; 

· Постійного висвітлення реалізації Проекту в місцевих ЗМІ 

Досягненнями Проекту є: 

· Проведено юридичну реєстрацію 22 об'єднання громадян з 40 учасників Проекту; 

· Найактивніші організації громад – (28 громад) пройшли тренінги з управління та планування громадою та підготовки мікропроектних пропозицій;
· В тренінгових програмах взяли учать 215 осіб
· В 8 районах із 8 відбулися перші Форуми Місцевого Розвитку 

Враховуючи проведені на протязі 2008 року заходи та досягнуті результати можливо зробити відповідні висновки: 

· динаміка запровадження Проекту є досить високою та достатньою для досягнення запланованих цілей у 2009 році; 

· недостатній практичний досвід надання адміністративних послуг працівників структурних підрозділів органів місцевої виконавчої влади та органів місцевого самоврядування є загрозою послаблення активності громад, незважаючи на присутність або відсутність Проекту ПРООН; 

· на активність громад в різних районах впливають історичні фактори формування субкультури соціального існування, що вимагає від Проекту та партнерів проведення глибокого аналізу факторів підтримки розвитку громад; 

· більшість громад позитивно сприйняли «вхід» Проекту, виражаючи при цьому «довготривалу очікуваність» розвитку після десятиліть пасивності. 

Відповідно до першого отриманого досвіду Проект може надати наступні рекомендації: 
· органам виконавчої влади (облдержадміністрації, райдержадміністраціям, представництву Держпідприємництва в Луганській області, ДПА в Луганській області), органам місцевого самоврядування (сільським, селищним, міським і районним радам) та представникам Проекту посилити процес навчання аспектам легалізації, реєстрації об'єднань громадян, проведення податкової та фіскальної звітності тощо; 

· органам місцевої виконавчої влади (райдержадміністраціям) та органам місцевого самоврядування (сільським, селищним, міським і районним радам) посилити інформаційну кампанію із свого боку щодо формування позитивного іміджу Проекту; 

· районним радам, які приймають участь в Проекті, в межах штатної чисельності створити відділ (сектор) підтримки громадських ініціатив. 

План роботи на 2009 рік
План роботи Проекту та партнерів на 2009 рік: 
  

	S.N 
	Заходи 
	Луганська обл

	
	
	Стан на 2008 
	План 2009 

	
	
	
	Кв.1 
	Кв.2 
	Кв.3 
	Кв.4 

	1
	Семінари на рівні міських/ сільських рад
	40
	2
	 
	 
	 

	2
	Угоди з міськими/сільськими радами
	38
	2
	 
	 
	 

	3
	Перші діалоги
	40
	2
	 
	 
	 

	4
	Створено організацій громад
	29
	11
	 
	 
	 

	5
	Зареєстровано організацій громад
	10
	25
	5
	 
	 

	6
	Другі діалоги
	40
	2
	0
	0
	 

	7
	Проведення тренінгів 
	9
	8
	9
	6
	 

	7.1
	управління ОГ, планування
	4
	3
	 
	 
	 

	7.3
	підготовки мікропроектної пропозиції
	5
	2
	1
	 
	 

	7.4
	Впровадження МП 
	 
	1
	4
	2
	 

	7.5
	Фінансовий менеджмент  
	 
	1
	3
	3
	 

	7.6
	Моніторинг, оцінка та звітність 
	0
	1
	1
	1
	 

	8
	Створення та проведення ФМР
	8
	8
	8
	8
	8

	9
	Підготовлення та затвердження МПП (ФМР)
	0
	13
	20
	7
	 

	10
	Підготовлення та затвердження МПП (CBA)
	0
	15
	10
	10
	5

	11
	Підписання Угод з ОГ
	0
	15
	10
	10
	5

	12
	Треті діалоги
	0
	15
	10
	10
	5

	13
	Завершення реалізації мікропроекту
	 
	0
	5
	12
	15
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